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RESUMEN 
El plan de negocio inmobiliario para el Proyecto “Valle Real”, busca analizar y demostrar la 
viabilidad del proyecto. Por medio de la inclusión de un análisis de factores macroeconómicos, 
económicos, financieros, legales y de marketing se podrá desarrollar una estrategia que permita 
obtener las mejores oportunidades. 
El proyecto se ejecuta en un área de terreno de 2001.37 m2, cuenta con 1 subsuelo de 
parqueaderos, y 21 viviendas de 2 y 3 pisos con áreas verdes. 
Al determinar las variables macroeconómicas se realiza un estudio de mercado para determinar el 
perfil del cliente, y las características que deben existir en el proyecto, y poder determinar si este 
proyecto se encuentra correctamente enfocado al potencial cliente que se busca. 
Se interviene en el análisis de costos y se obtiene un análisis financiero, tomando en cuenta el 
presupuesto, los gastos generados en el proyecto y la tasa de descuento adoptada por el 
promotor, para determinar si el proyecto Valle Real es viable financieramente, cumpliendo las 
exigencias legales del medio.  
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ABSTRACT 
The real estate business plan for the "Valle Real" Project, seeks to analyze and demonstrate the 
feasibility of the project. Through the inclusion of macroeconomic analysis, economic, financial, 
legal and marketing factors you can develop a strategy to get the best opportunities. 
 
The project runs on a land area of 2001.37 m2, with 1 underground parking, and 21 homes of 2 
and 3 floors with green areas. 
 
In determining the macroeconomic variables a market study is done to determine the customer 
profile, and characteristics that must exist in the project, and to determine if this project is 
properly focused on the potential customer is looking for. 
 
It is involved in cost analysis and a financial analysis is obtained, taking into account the budget, 
the expenses incurred on the project and the discount rate adopted by the promoter, to 
determine whether the Valle Real project is financially viable, fulfilling the requirements 
environmental laws. 
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1 RESUMEN EJECUTIVO 
1.1 ENTORNO MACROECONÓMICO 
Para poder realizar un adecuado análisis en este plan de negocios, el punto de partida se lo 
realizará basándonos en el análisis macroeconómico del Ecuador. Se han adoptado las variables 
más sobresalientes que influirán en mayor medida para los cálculos financieros y desarrollo del 
proyecto inmobiliario Valle Real. 
Actualmente, el Ecuador está pasando por una contracción económica en la que el sector 
inmobiliario se ha visto afectado por una disminución significativa en la venta de proyectos de 
vivienda y departamentos. 
Una de las variables importantes a analizar es la inflación del país en la que a inicios de enero de 
2016 presentó una inflación de 3.09% disminuyendo a un valor de 1.42% a Septiembre de 2016. 
En este último mes se presenta una de las inflaciones más bajas comparadas a los años 2014 y 
2015. Sin embargo ha existido una disminución de consumo de productos y servicios. 
Respecto al riesgo país a inicios de los años 2016, este presentó un valor de 1509 puntos, 
sobrepasando el límite de 900 puntos en el que el Ecuador podría dejar de tener acceso a los 
mercados de créditos si esto se mantiene por un periodo prolongado. Afortunadamente, el riesgo 
país ha disminuido a un valor de 830 puntos a Septiembre de 2016 en donde las proyecciones 
mejoran pero no deja de ser un país en el que existe unos de las puntuaciones de riesgos país más 
altas en Sur América. 
Otro aspecto macroeconómico a analizar es la tasa de desempleo que al final del años 2015 cerró 
con un valor del 4.77%, incrementándose a junio de 2016 a 5.30%. Sin duda esto afecta 
directamente al mercado inmobiliario en el que una alta tasa de desempleo refleja un menor nivel 
de ingresos en un grupo familiar, mayor inestabilidad para adquirir un crédito a largo plazo y 
disminución de ventas en los proyectos inmobiliarios. De todas maneras se prevé un panorama 
positivo a futuro con ciertas estrategias comerciales a adoptarse en el proyecto. 
Por último, los créditos de mediano a largo plazo han aumentado con su tasa referencial de 
interés mínima de 10.71% a 10.91% para proyectos inmobiliarios y de 4.96% a 4.99% anual para 
vivienda de interés público. Los créditos para proyectos inmobiliarios se han reactivado en el 
segundo semestre de 2016 lo que indica una mejor proyección a futuro. 
1.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 
Dentro de las mayores fortalezas del proyecto Valle Real se encuentra su localización. Su 
ubicación es al sur este de la ciudad de Quito, en la Calle Ignacio Lecumberry y Nela Martínez, 
junto a la Av. General Rumiñahui en el sector del puente 3, vía al Valle de los Chillos. 
El proyecto contempla 4 vías de acceso que elevan significativamente su plusvalía siendo estas 
por el Norte la Av. General Rumiñahui desde la ciudad de Quito, al sur la Av. General Rumiñahui 
desde el Valle de los Chillos, al este la vía a Guangopolo que conecta al Valle de Cumbaya y por el 
Oeste la antigua Vía a Conocoto que conecta a la población de Luluncoto. 
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Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Sus alrededores cuentan con servicios de transporte público, cooperativa de taxis y busetas. El 
sector mantiene servicios recreativos como su cercanía al Parque Metropolitano de la Armenia, 
restaurantes, fábricas, servicios de primera necesidad, centros comerciales y universidades. 
 
1.3 INVESTIGACIÓN DE MERCADO 
Dentro del análisis de mercado realzado se procedió a investigar en el sector hasta una distancia 
de 2km del proyecto. Una vez definidos los parámetros de mercado se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Demanda: Perfil del Cliente 
Característica Detalle Observaciones 
Nivel Socio Económico  
(NSE) 
Medio Típico ( C) Mayor demanda de viviendas en este 
nivel socio económico. 
Tipo de vivienda Casa de 2 y 3 pisos EL 100% de los 7 proyectos 
analizados construyen casas en 
conjuntos habitacionales. 
Número de dormitorios 3 unidades La estadística general y el 100% de 
viviendas de los 7 proyectos tienen 3 
dormitorios. 
Factores Selección 
Vivienda 
Seguridad y Ubicación El proyecto Valle Real cumple con 
estos requerimientos. 
Preferencia Tamaño 
Vivienda 
133.62m2 Ajustado al tamaño que ofrece el 
proyecto. 
Preferencia ubicación Valles: 16.70% Un porcentaje aceptable de la 
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Vivienda población de Quito. 
Forma de Pago Crédito: 98%, Contado: 
2% 
El proyecto se ajusta a esta forma de 
pago, ofreciendo facilidades. 
Nivel de Ingresos 850.00 – 3199.00$ Dinero requerido para pagar las 
cuotas mensuales que demandaría el 
proyecto más la necesidad mensual 
de gasto del cliente. 
Edad 30-50 años Población económicamente activa 
con proyección de ahorro y compra 
de viviendas de este tipo. 
Nivel de Estudios Tercer Nivel Se requiere un trabajo estable en la 
que el cliente pueda percibir la 
cantidad de dinero requerida. 
Comportamiento de 
compra: 
El beneficio deseado del 
producto se limita a tener 
una vivienda acogedora, 
en una buena ubicación, 
segura y a un buen precio 
con facilidades de pago. 
El cliente ligeramente dudoso al 
momento de tomar una decisión más 
que nada por la situación económica 
del  país. 
 
Oferta: Competencia 
Característica Detalle Observaciones 
Precio por m2 promedio 974.30 $/m2 Es el precio más apegado al NSE 
medio típico. El proyecto Valle Real 
esta elevado en esta característica 
con 1050.00 $/m2 
Área Promedio 134.99m2 El proyecto Valle Real se ajusta a 
este promedio. 
Precio Promedio 131,270.44 $ El proyecto Valle Real se ajusta a 
este promedio. 
Proyectos con mayor 
puntuación. 
Belle Vue: 4.11, Valle 
Real: 4.02, Armenia Park: 
4.02 
Las fortalezas de estos proyectos son 
el diseño, ubicación y acabados. 
Avance de Obra Valle Real: 10%, 
Promedio General: 
38.29% 
Se requiere emprender mayor rapidez 
en la construcción del proyecto Valle 
Real considerando que tiene vendido 
el 43%. 
Absorción Mensual Valle Real: 0.45, 
Promedio General: 0.60 
Si bien es cierto, es un proyecto 
medianamente grande pero requiere 
continuar vendiendo para mejorar la 
absorción. 
Puntuación Detalles 
Generales del Proyecto 
Ganadores: Belle Vue, 
Valle Real y Armenia Park 
Las fortalezas de estos proyectos son 
el diseño, ubicación y acabados. 
Puntuación Ubicación Ganador: Valle Real El proyecto tiene la mejor ubicación 
de todos los proyectos por la cercanía 
a las arterías principales, 4 vías de 
acceso y cercanía a sistemas de 
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transporte y servicios comerciales. 
Puntuación Entorno y 
Servicios 
Ganador: Valle Real y 
Jacarandá 
La ubicación de estos 2 proyectos es 
la mejor para acceder 
inmediatamente a los servicios que 
se demandan. 
Puntuación Detalle 
Económicos 
Ganador: Belle Viu y 
Armenius 
Ambos proyectos están más cerca de 
los precios que demanda el mercado 
en el sector. 
Promoción Ganador: Belle Viu y 
Armenia Park 
Ambos proyectos tienen la mejor 
promoción y las mayores ventas 
según el tamaño de sus proyectos. 
 
1.4 ARQUITECTURA 
Dentro del campo arquitectónico, podemos encontrar las siguientes características que arroja el 
proyecto Valle Real: 
Área del Lote: 2001,37 m2 
REGULACIÓN 
– ZONA 
PORCENTAJE 
(%) DE 
REGULACIÓN 
ÁREA MÁXIMA 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
PERMITIDA 
ÁREA MÁXIMA 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
PROPUESTA 
PORCENTAJE 
(%) 
PROPUESTO 
COS P.B 80% 1601,10 m2 1019.92 m2 50.96% 
COS TOTAL 240% 4803,29 m2 2665.70 m2 133.19% 
ALTURA 3 PISOS 12.00 m 12.00 m  
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
El conjunto habitacional presenta 2 tipos de vivienda en los que se distribuye adecuadamente 
cada una de las áreas funcionales. El primer tipo de vivienda se encuentra en la ubicación (A) y  se 
edifica con una elevación de 2 pisos, 2 parqueaderos por vivienda, bodega y patio posterior. El 
segundo tipo de vivienda, en la ubicación (B y C) se edifica con una elevación de 3 pisos, 2 
parqueaderos por vivienda, bodega, patio posterior y jardín delantero. 
Este tipo de vivienda (3 pisos), es la más elegida por los compradores, ya que posee áreas más 
grandes tanto en dormitorios como en patios. Sus fachadas se acogen a la idea principal de 
naturaleza, elegancia, armonía y calidad. Su fortaleza es tener un jardín delantero y patio 
posterior, con áreas más grandes. 
Todas las viviendas cuentan con 2 parqueaderos cubiertos, sala, comedor, cocina, baño social, 
área de lavado y secado de ropa, patio posterior, 1 habitación con baño completo, 2 habitaciones 
con baño completo compartido y terraza. 
1.5 COSTOS 
El costo total del proyecto asciende a un valor de 1’923,002.1 Dólares Americanos en un plazo de 
ejecución de 25 meses, divididos en costos directos correspondiente a gastos de construcción en 
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obra gris, acabados y urbanización del proyecto, costos indirectos correspondiente a gastos 
financieros, administrativos, honorarios profesionales, pagos de impuestos y a beneficios de ley a 
trabajadores. El costo del terreno asciende al valor de 300.000 Dólares Americanos 
encontrándose dentro de los rangos aceptables de precio. 
 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO VALLE REAL 
DETALLE VALOR 
% DE 
INCIDENCIA 
COSTO DEL TERRENO  $    300.000,00  15,60% 
COSTO DIRECTO  $ 1.265.018,70  65,78% 
COSTO INDIRECTO  $    357.983,41  18,62% 
      
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO  $ 1.923.002,11  100% 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Para el costo por m2 el análisis arroja los siguientes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 
COSTO DEL 
TERRENO
15%
COSTO DIRECTO
66%
COSTO 
INDIRECTO
19%
Costo Total del Proyecto: 1´923.002,11 
USD
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m2 brutos m2 útiles 
    
3831,81 m2 2610,14m2 
Item Detalle Rubros Costo Rubro 
Costo m2 
bruto 
Costo m2 
bruto 
acumulado 
Costo m2 
útil 
Costo m2 
útil 
vendible 
1 Terreno Terreno  $        300.000   $                 78   $           78   $          115   $          115  
2 
Costo Directo 
Obra Gris  $        621.126   $               162   $          240   $          238   $          353  
3 Acabados  $        464.462   $               121   $          362   $          178   $          531  
4 Urbanización  $        179.431   $                 47   $          408   $           69   $          600  
5 Costo Indirecto Indirectos  $        357.983   $                 93   $          502   $          137   $          737  
  
Totales  $     1.923.002   $                                   502   $                             737  
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se obtiene un costo por m2 bruto de 502.00 Dólares Americanos Vs. un costo por m2 útil de 
737.00 Dólares americanos. 
 
1.6 ESTRATEGIA COMERCIAL 
El nombre del proyecto “Valle Real” tiene una relación cercana al sitio en el que se encuentra 
ubicado que es la vía al Valle de Los Chillos en el Puente 3. Se puede tener una vista favorable a 
todo el valle desde el proyecto y sus inmediaciones en vista de que la ubicación del mismo es en 
la parte elevada de la vía al Valle de los Chillos.  
La estructura para la plaza del proyecto donde se desarrollarán las ventas de las viviendas se 
componen de la siguiente manera: 
 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Las ventas en el proyecto están impulsadas por medio de la Corredora Inmobiliaria Zion el cual 
cuenta con un vendedor permanente en obra y todas las demás herramientas que se detallan a 
continuación: 
Estrategia 
Comercial
Ventas, Cierre, 
Seguimiento
Oficina de 
Construcción
Vivienda Tipo
Corredora 
Inmobiliaria Zion
Sala de Ventas
Vendedores
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Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
El plan de ventas va de acuerdo al plazo de construcción planificado, siendo de 25 meses de 
duración en el proyecto Valle Real. Los costos destinados al área comercial son los siguientes: 
INCIDENCIA DE PUBLICIDAD Y COMISIÓN DE VENTAS EN EL PROYECTO 
DETALLE VALOR % 
      
PRECIO DE VENTAS PROYECTO  $     2.740.647,00  100% 
COSTOS DE PUBLICIDAD  $           24.900,00  1% 
COMISIÓN POR VENTAS  $           82.219,41  3% 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Como se puede apreciar, la comisión por ventas contempla en 3% del monto total de ventas y un 
1% destinado a los costos que demanda la publicidad. 
Dentro de la política de ventas del proyecto se mantienen los siguientes datos: 
FORMA DE PAGO – PROYECTO VALLE 
REAL 
ENTRADA  20% 
12 CUOTAS 15% 
PRÉSTAMO  65% 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
De esta manera se propone la estrategia comercial orientada a todos los clientes potenciales e 
interesados en adquirir una vivienda en el proyecto Valle Real. 
1.7 ANALISIS FINANCIERO  
El análisis financiero definirá si el proyecto es viable para seguir invirtiendo y poder obtener una 
rentabilidad del mismo en el tiempo programado. Mediante este análisis se podrán identificar y 
analizar variables como el TIR, VAN, sensibilidad por diferentes escenarios inmobiliarios, 
apalancamiento financiero, ingresos y egresos. 
Estrategia 
Venta
•Volantes Publicitarios
•Letrero Informativo en Obra/Valla Publicitaria
Empresa 
Inmobiliaria
•Prensa y Feria de la Vivienda
•Vendedor en Obra
Cliente
•Página Web
•Redes Sociales
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Inicialmente, se realizó un análisis estático en base a una tasa de descuento del 20.09% que arrojo 
los siguientes resultados positivos: 
ANÁLISIS ESTÁTICO PURO - SIN FINANCIMIENTO 
DESCRIPCIÓN  VALOR 
    
COSTO DEL TERRENO  $              300.000,00  
COSTOS DIRECTOS  $          1.265.018,68  
COSTOS INDIRECTOS  $              357.983,41  
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $          1.923.002,09  
VENTAS TOTALES  $          2.740.647,00  
UTILIDAD  $              817.644,91  
RENTABILIDAD 42,52% 
MARGEN SOBRE VENTAS 29,83% 
RENTABILIDAD ANUAL 12,76% 
INVERSIÓN PROMOTORES  $          1.923.002,09  
RENTABILIDAD PROMOTORES 42,52% 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Una vez analizado el tiempo de ventas y entrega de la última casa se obtuvieron estos resultados 
dentro de un plazo total del proyecto de 40 meses hasta la fase de cierre. El margen sobre ventas 
arroja el 29.83%, una rentabilidad del 42.52% y una rentabilidad anual del 12.76% dando 
resultados alentadores para el proyecto en este primer análisis estático. 
Al realizar el análisis dinámico se obtuvieron los siguientes resultados: 
DETERMINACIÓN DEL TIR Y VAN 
TASA DE DESCUENTO EFECTIVA 
ANUAL (CAPM) 20,09% 
TASA DE DESCUENTO EFECTIVA 
MENSUAL 1,54% 
TASA DE DESCUENTO REAL 
MENSUAL 1,40% 
TASA DE DESCUENTO REAL 
ANUAL 18,21% 
INFLACIÓN ANUAL 1,59% 
INFLACIÓN MENSUAL 0,13% 
VAN $ 282.687,12  
TIR MENSUAL 2,56% 
TIR ANUAL 35,45% 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Como se puede apreciar obtenemos un VAN positivo de 282.687.12 Dólares Americanos y un TIR 
de 35.45% anual siendo estos resultados favorables para el proyecto demostrando su viabilidad. 
Al realizar los análisis de sensibilidad se obtuvo que el proyecto soporta un alza en los costos del 
proyecto de hasta 16.87% y una disminución en sus precios de ventas del 14.43%. Según la 
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sensibilidad realizada a precios y costos (sensibilidad cruzada), los límites del proyecto están 
definidos por no más de un 16% de incremento de costos y un 0% de disminución de precios o de 
máximo de 14% de disminución de precios con un 0% de incremento de costos. En cuanto al 
tiempo de ventas, el proyecto puede soportar actividad de ventas máximo hasta el mes 38, en el 
cual pasado este plazo el VAN empieza a ser negativo al igual que el TIR menor que el 18.21% 
límite que arroja la tasa de descuento real anual. 
Para finalizar, se realizó un análisis de financiamiento arrojando mejores resultados aún con un 
VAN positivo de 350.896,69 Dólares Americanos y un TIR de 63.22%. Otra gran ventaja es que la 
inversión máxima del proyecto en el mes 19 disminuyó de 898.039.37$ a 325,974.96$. 
1.8 COMPONENTE LEGAL 
El Proyecto Valle Real – Conjunto Habitacional se desarrolla por medio de la empresa 
constructora Tecniurban Cía. Ltda. Las etapas iniciales para la construcción de las 21 viviendas que 
contempla el proyecto en el sector del Puente 3, vía al Valle de los Chillos, han sido iniciadas a 
partir de Abril del 2015, en el cual se desarrollaron las actividades de planificación, diseño y 
aprobaciones municipales. La empresa Tecniurban Cia. Ltda no ha visto la necesidad de asociarse 
con otras empresas, por lo que son los encargados de realizar en su totalidad todos los procesos 
legales. 
Dados estos derechos, y bajo la Superintendencia de Compañías y Servicios, como ente de 
control, se ha creado bajo escritura pública de constitución, la compañía de responsabilidad 
limitada denominada Tecniurban Cía. Ltda el 5 de Agosto del 2011. El representante Legal de la 
Compañía es el Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega. 
Los procesos a seguir por parte de la Compañía dentro de diversas entidades públicas son los 
siguientes: 
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 Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
IESS 
Generar un nuevo número patronal
Aviso de Entrada del Empleado
Aportes mensuales patronales al IESS
Registro de Novedades por cualquier 
actualización
Registro y Aportes de Fondos de Reserva
Reglamento de Seguridad Industrial
Aviso de Salida del Empleado
Ministerio de Relaciones 
Laborales
Registro y Legalización de contratos de 
trabajo según formato del Ministerio de 
Relaciones Laborales
Registro y pago de décimo y utilidades a 
empleados
Actas de finiquito y liquidación laboral
Registro Laboral único (RELUC), 
construcciones
Reglamento de Trabajo Interno
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 Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
* 
*Declaración mensual I.V.A 
14%
* Pago de retenciones a la 
fuente por I.V.A e I.R
* Declaración anual del 
impuesto a la renta 22%
* Pagos anticipados del 
impuesto a la renta
*Aporte del 3% de 
utilidades a los afectados 
por el terremoto
* Pago de Patente 
Municipal
* Pago del Impuesto 
Predial
* Tasa a contribucipon de 
mejoras
* Pago de Impuesto a la 
Utilidad de Transferencia 
de Dominio (10%)
* Participación a 
Empleados con el 15% de 
la utilidades obtenidas 
cada año.
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Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
1.9 GERENCIA DEL PROYECTO 
Utilizando las 10 áreas de conocimiento del Tenstep, se realizará un análisis y aplicación de cada 
uno de estos procesos al Proyecto Valle Real. Estas estrategias de gerencia serán desarrolladas en 
base a lo expuesto por el Project Management Institute (PMI), siguiendo a cabalidad las etapas 
detalladas en el Tenstep y PMBOK 5ta edición – 2013. 
La estrategia gerencial se apegará a diez diferentes áreas de conocimiento dividida en 5 grupos de 
procesos: iniciación, planificación, ejecución, seguimiento y control, y cierre. Las 10 diferentes 
áreas a analizarse estarán divididas por gestión de la integración, gestión del alcance, gestión del 
tiempo, gestión de costos, gestión de calidad, gestión de recursos humanos, gestión de 
comunicaciones, gestión de riesgos, gestión de adquisiciones y gestión de interesados. 
Municipio de Quito
•Replantelo Vial (Si 
aplica)
•Comprobante de 
Pago del 
Impuesto Predial
•IRM actualizado
•Escritura Inscrita 
en el Registro de 
la Propiedad
•Certificado de 
Gravámenes 
Vigente
Colegio de 
Arquitectos
•Informe de 
Cumplimiento de 
Normas Técnicas 
en el Cuerpo de 
Bomberos
•Emisión y 
Revisión de 
certificado de 
conformidad de 
planos de 
ingenierías. 
•Emisión y 
Revisión de 
certificado de 
conformidad de 
planos 
arquitectónicos. 
Administración Los 
Chillos
•Pago de Tasas 
para emisión de 
licencia LMU-20
•Emisión de 
certificado de 
conformidad del 
proyecto técnico.
•Emisión de la 
licencia LMU-20
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1.10 OPTIMIZACION DEL PROYECTO 
 
Dentro del campo macroeconómico, se puede analizar que el mismo presenta una contracción en 
la economía del país desde inicios del año 2016. Las variables que han sido sujeta a análisis e 
incidencia en el proyecto son la inflación que tiende a la baja en el segundo semestre de 2016, al 
igual que el riesgo país posicionándose en 830 puntos a finales de Septiembre de 2016. Sin 
embargo la tasa de desempleo ha incrementado su porcentaje a 5.3% a Junio de 2016 siendo la 
tasa más alta comparada a los 2 últimos años en el mismo mes. 
Todos estos factores macroeconómicos han creado incertidumbre en el Ecuador, reduciendo 
significativamente las ventas en el los proyectos inmobiliarios actuales. Por tal situación se ha 
analizado ciertas estrategias de optimización para impulsar el área de ventas propiamente dentro 
del proyecto Valle Real, siendo este un mal que golpea a la mayor parte de proyectos que se 
encuentran en ejecución actualmente. 
Dentro de las estrategias impulsadas para el mejoramiento en las ventas del proyecto se propone 
una optimización en los costos del proyecto, disminuyendo los costos directos en equipos 
especiales y reemplazándolos por la entrega de línea blanca en cada vivienda. Adicional a esto se 
promueve el incremento en el presupuesto de publicidad para recortar los tiempos de ventas y 
sueldo de gerencia y obreros. 
Se ha realizado una regulación en la forma de pago de cada vivienda con un 15% de entrada, 30% 
a 12 meses y el 65% al finalizar el proceso para incentivar al comprador con una menor cuota de 
entrada. 
Se propone la implementación de un manual de ventas para orientar de mejor manera a 
vendedores, cuñas radiales, publicación en revistas y el e-mail marketing para complementar las 
estrategias comerciales que se tienen en el proyecto actualmente. 
El Proyecto Valle Real es un proyecto en el que se ha obtenido desde un inicio el VAN positivo con 
un valor de 340.571.21$ siendo este un proyecto financieramente viable. Sin embargo se ha 
realizado una optimización impulsando el sector de publicidad para promocionar de la mejor 
manera las viviendas. Su mayor deficiencia ha sido la velocidad de ventas desde inicios del año 
2016 donde inicio una crisis económica en el Ecuador. De esta manera se deja acotado la opción 
de realizar mejoras en marketing para fortalecer las ventas de este proyecto. Bajo estos cambios 
se percibe un incremento en el VAN correspondiente a 399.272.50$, justificándose el 21% del 
costo total del proyecto. 
Al reducir los costos directos e incrementar los indirectos debido a la publicidad, se ha logrado 
disminuir el cronograma total del proyecto en 2 meses considerando que el tiempo de ventas está 
relacionado al tiempo de ejecución por el impulso que se tiene con los valores de entrada 
pagados por los compradores. A esto se suma la estrategia de forma de pago a una disminución 
del 15% de entrada para crear un atractivo a los potenciales clientes del proyecto. 
La optimización de costos y publicidad da como resultado un incremento en la utilidad 
correspondiente a 860.744.33$ a comparación del escenario inicial con una utilidad de 
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817.644,91$, siendo un escenario favorable para inversionistas y el promotor para obtener en 38 
meses planteados como actividad a lo largo de todo el proyecto. 
Otra ventaja respecto a las modificaciones de optimización realizadas es que al disminuir el 
tiempo de entrega del proyecto, se obtienen con mayor rapidez una recuperación de la inversión 
realizada, siempre y cuando se cumplan una serie de supuestos a tomar en cuenta: 
La necesidad de financiamiento del proyecto se reduce en 84,775.78$, siendo este un valor 
importante, por lo que se prevé un escenario muy positivo con apalancamiento, debido a que se 
requiere menor inversión para ejecutar el proyecto en todas sus fases. 
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2 ANÁLISIS DEL ENTORNO MACROECÓMICO 
2.1 INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo investigará y evaluará la factibilidad financiera del proyecto inmobiliario Valle 
Real, con el fin de que los constructores tomen las decisiones más acertadas para obtener 
rentabilidad, por medio de una valoración de diferentes variables macroeconómicas que más se 
vinculan al desarrollo de este proyecto. 
2.2 1.2 OBJETIVOS 
Por medio de un análisis macroeconómico se pretende incorporar y evaluar diversas variables que 
afecten al desarrollo del proyecto, obteniendo resultados de cada una de ellas para valorar si 
éstas representan una amenaza u oportunidad. 
2.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Identificar las variables macroeconómicas más incidentes dentro del proyecto Valle Real, 
fomentar un criterio de evaluación de cada una de ellas con la finalidad de obtener resultados que 
afectan al mercado inmobiliario para tomar decisiones acertadas para el aporte positivo del 
avance del proyecto en ejecución. 
2.4 ANTECEDENTES 
En agosto de 2015, la empresa promotora  Tecniurban Cia. Ltda. inicia el proyecto “Conjunto 
Habitacional Valle Real” sobre un área de terreno de 2001,37 m2 que contempla la construcción 
de 21 casas unifamiliares en la ciudad de Quito, en la zona “La Armenia”, Santo Domingo de 
Conocoto, Calles Ignacio Lecumberry Oe7-161 y Nela Martínez.  El área de construcción alcanzará 
los 3.700 m2 y el proyecto tiene un plazo de ejecución de 20 meses, de tal forma que las casas 
estarán listas para la entrega en abril de 2017. (Valdivieso A. S., Características Generales del 
Proyecto Valle Real, 2016) 
Es indispensable observar el comportamiento de la economía ecuatoriana y qué medidas se van a 
tomar por parte del gobierno en el 2016 y sus proyecciones para el 2017, en vista de que los 
factores políticos, económicos, demográficos, sociales, influirán sobre el desarrollo del proyecto. 
La actitud positiva en la presente situación, es optimizar los recursos que se tengan o que se 
logren.  Es decir Tecniurban Cia. Ltda. tomará en cuenta el valioso aporte de los proveedores, la 
inyección de capital por algún crédito financiero que se pueda lograr, basándose en el apoyo 
gubernamental que se dará en el año 2016 y desde luego, administrar eficientemente los valores 
entregados por los compradores en concepto de “cuota de entrada”, ya que al momento se ha 
logrado vender nueve unidades.  Es importante mantener un comportamiento conservador y 
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realizar ajustes donde sea necesario tratando de no afectar al cronograma propuesto y asumir un 
compromiso de austeridad en el avance de la obra. 
Las fuerzas naturales también son una amenaza para la población.  El majestuoso Cotopaxi ha 
mantenido en zozobra a la población del Valle de los Chillos, sin embargo la ubicación del 
proyecto no se encuentra en una zona de riesgo, por lo que no incidirá en la venta de las 
viviendas. 
El personal de Tecniurban Cía. Ltda., así como también su equipo de investigación piensan que las 
crisis generan oportunidades y que lo más lógico es trabajar en equipo y unir fuerzas para 
privilegiar el bien común, sin tintes políticos ni ambiciones individuales. Se tiene el 
convencimiento de que el ecuatoriano es una persona trabajadora, noble y solidaria.  
 
2.5 INFLACIÓN DEL PAÍS 
En enero de 2016, el Ecuador presentó una inflación de 3.09% que es menor si se la compara con 
las cifras del mismo mes en el año 2015, en donde se evidenció una inflación de 3.53%.  En el mes 
de febrero la inflación continúa a la baja, pues presenta una cifra de 2.60%.  Si se observa el 
crecimiento de precios en enero de 2015, se registra una inflación de 4,05%.  Pese a que surgió un 
repunte de crecimiento en junio de 2015 con un porcentaje de 4.87%, a partir de allí, el índice de 
precios al consumidor ha ido disminuyendo hasta llegar a 2.60% de inflación anual en febrero de 
2016. 
Pese a la desaceleración que se observa en los índices de la inflación, a lo largo del año 2015, el 
sector de la construcción, presenta un panorama  desalentador, pues las ventas de las viviendas 
disminuyeron y en general, los materiales de la construcción sufrieron un incremento en su 
precio.  Según las proyecciones hasta abril de 2017, fecha en la que concluye el Proyecto Valle 
Real, se observa un crecimiento de la inflación hasta cerrar en 3.59%, situación que afectará al 
sector inmobiliario.  Este incremento de los precios al consumidor se debería a la recesión 
económica que actualmente atraviesa el país, entre otros factores, debido a la baja del precio del 
petróleo que hoy bordea los 20 dólares americanos, razón por la que el Gobierno ha realizado 
ajustes que han causado el desempleo a nivel nacional y por consiguiente un menor poder 
adquisitivo, lo que golpea al sector de la construcción que ha sido uno de los principales motores 
de la economía ecuatoriana. (Ecuador, Inflación en el Ecuador, 2016) 
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Gráfico 1. Porcentaje de Inflación en Ecuador 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Proyección 2017 – Víctor Martínez C. 
Editado por: Víctor Martínez C. 
2.6 INFLACIÓN DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
La evolución de los precios de los materiales, maquinaria y equipos de la construcción ha 
presentado su mayor porcentaje de crecimiento en el mes de mayo de 2015 con la cifra de 3.27% 
para posteriormente, hasta diciembre de 2015, tener un ligero decrecimiento estable al cerrar 
con una inflación de 2.65% y en enero de 2016 presentar una baja a 2.11%. (Censos I. N., Inflación 
de la Construcción, 2016) 
El proyecto del Conjunto Habitacional Valle Real inició los trabajos en agosto de 2015 y a la fecha 
el proceso de construcción se encuentra en obra gris y con la cimentación concluida.  En el año 
2016, el proyecto se ha visto en la necesidad de avanzar lentamente y con mucha cautela debido 
a la restricción de préstamos bancarios y menor poder adquisitivo.  De acuerdo a las proyecciones  
los materiales se encarecerán aún más, pues diciembre de 2016, cierra con una cifra proyectada 
de 4.59% de inflación en el sector de la construcción.  En el año 2017, la tendencia de crecimiento 
de la inflación en el sector de la construcción  es aún mayor.   Sin embargo existe optimismo de 
parte de los constructores  porque se trata de un proyecto de vivienda de menor costo dirigido a 
un sector medio con mayor demanda  y aunque implica menores márgenes de utilidad, es 
importante participar en este proceso en donde se deberá optimizar los recursos y mejorar los 
procesos constructivos, al utilizar materiales menos onerosos que permitan el avance de la obra.  
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Gráfico 2. Inflación en la Construcción 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) / Proyección 2017 – Víctor Martínez C 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
2.7 RIESGO PAÍS: 
Al hablar de riesgo país, se puede mencionar que este refleja la buena o mala capacidad de pago 
de un país frente a los compromisos de pagos que adeuda y en consecuencia la probabilidad alta 
o baja de que otros países puedan invertir. Para efectos de análisis según las estadísticas de los 
mayores valores de riesgo país que ha arrojado el Ecuador desde el año 2010, se puede apreciar 
que en el mes de Enero de 2016 se establece la cifra más alta que se ha reflejado en riesgo país 
dentro de los últimos 6 años con 1509 puntos. Estos resultados no son nada halagadores tomando 
en cuenta que disminuyen las probabilidades de que siga ingresando dinero al país, simplemente 
porque a pocos países les interesará invertir en un país con un riesgo alto, por lo que puede 
afectar al sector inmobiliario al no tener un movimiento económico adecuado para fomentar 
proyectos de obra civil. (Ecuador, Riesgo Pais (EMBI Ecuador), 2016) 
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Gráfico 3. Puntaje de Riesgo País – Ecuador 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) / Proyección 2017 – Víctor Martínez C 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
2.8 INCIDENCIA DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN EN EL PIB DEL PAÍS 
Dentro de la economía ecuatoriana, el sector de la construcción representó en el 2014 el 10,13% 
en cuanto al Producto Interno Bruto del País, pero en el año 2015 decreció su representatividad a 
9,94%, es decir significa el  1.84% menos.  En el gráfico 4 se puede comparar que la producción en 
el sector de la construcción es similar a las actividades de extracción de petróleo y a la producción 
del comercio al por mayor y al por menor.  Es decir son los tres grandes pilares que sostienen el 
crecimiento económico en los años 2014 y 2015.   
Tabla 1. Porcentaje de Incidencia de Actividades Económicas en el PIB 
 
% de Incidencia en el PIB 
Ramas de actividad  \   Años 
2014 2015 2016 2017 
(p) (prev) (proy) (proy) 
Actividades profesionales, técnicas y administrativas 6,56 6,57 6,59 6,60 
Transporte y almacenamiento 6,59 6,72 6,86 7,00 
Otros servicios 6,63 6,63 6,62 6,62 
Extracción de petróleo, gas natural y actividades de 
servicio relacionadas 10,02 9,77 9,51 9,26 
Construcción 10,13 9,94 9,76 9,57 
Comercio al por mayor y al por menor; y reparación 
de vehículos automotores y motocicletas 10,39 10,43 10,46 10,49 
(p): Provisional 
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(prev): Previsiones 
    (proy): Proyecciones 
     
Fuente: Banco Central del Ecuador / Proyección 2016,2017 – Víctor Martínez C. 
Editado por: Víctor Martínez C. 
 
 
Gráfico 4. Producto Interno Bruto por Clase de Actividad Económica 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Proyección 2016,2017 – Víctor Martínez C. 
Editado por: Víctor Martínez C. 
Aunque en las proyecciones de los años 2016 y 2017, el sector de la construcción tiene una 
incidencia menor sobre el PIB de 9.57%, de todas maneras la representatividad del sector de la 
construcción es un eje indispensable para el desarrollo del país. (Ecuador, Producto Interno Bruto 
- PIB, 2016)  
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Gráfico 5. Porcentaje de Incidencia de la Construcción en el PIB 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Proyección 2016,2017 – Víctor Martínez C. 
Editado por: Víctor Martínez C. 
Para la empresa constructora Tecniurban Cía. Ltda, comprender el escenario en el que se 
desempeñará la economía ecuatoriana le permitirá tomar las mejores decisiones gerenciales 
tomando en cuenta que habrá mayores inconvenientes  en el año 2016.  El Producto Interno 
Bruto de Ecuador considerará una reducción por la falta de inversión privada y la caída del precio 
del petróleo.  Es difícil mantener los niveles de crecimiento de años anteriores. 
2.9 CRÉDITO A MEDIANO Y LARGO PAZO PARA VIVIENDA – BANCA 
PRIVADA/PÚBLICA-BIESS 
La decisión de comprar una vivienda, es muy importante en la vida de las personas, por eso no es 
una alternativa que se puede tomar a la ligera, pues la compra de esa vivienda representa la 
consolidación del patrimonio familiar.  “El Gobierno Nacional, a través del Banco del Instituto 
Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS), anunció que desembolsará USD 1.350 millones en 
créditos hipotecarios para que más ecuatorianos accedan a vivienda propia.  El país dispone 
alrededor de USD 2.000 millones para créditos de vivienda distribuidos en entidades públicas 
como la Corporación Financiera Nacional y el Banco del Estado” (Alvarado, 2016).   
Para la constructora Tecniurban Cia. Ltda., esto significa un sólido mensaje de confianza de parte 
del sector público para que las inmobiliarias y constructores tengan las certezas necesarias para 
realizar más inversiones y obtener créditos con desembolsos en tiempo récord.  En la tabla No.2   
se enumeran los bancos del sector privado, público y mutualistas que otorgan créditos 
hipotecarios para viviendas, aunque al momento se encuentran restringidos. (Pichincha, Créditos 
Inmobiliarios, 2016) 
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Tabla 2. Crédito Inmobiliario para Vivienda Construida 
 
Fuente: El Comercio, Banco Pichincha, CFN, BdE, Mutualista Pichincha. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
2.10 EVIDENCIA DEL INICIO DE PROYECTOS ESTATALES INCIDENTES 
“El plan anual de inversiones 2016  establece 5.349 millones de dólares que permitirán la 
ejecución de 570 proyectos estatales“, manifestó Verónica Artola, Subsecretaria General de 
Planificación para el Buen Vivir de Senplades. (Artola, 2016). Las obras estatales que al momento 
se encuentran ejecutando como las plataformas gubernamentales y las unidades educativas del 
milenio no pueden detenerse, sino más bien han sido impulsadas con rubros económicos 
importantes para beneficiar a la comunidad. En la tabla No. 3 se presenta un resumen de los 
proyectos a realizarse hasta el año 2017 cuyo monto de inversión es de USD 36.347,83 millones 
de dólares. (Información, 2016) 
 
 
 
 
TIPO DE BANCA
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA
FINANCIAM
IENTO
APORTE 
BENEFICIARIO
TASA
PLAZO 
MÁXIMO 
(Pago a 
Capital)
PLAZO DE 
GRACIA 
MÁXIMO 
(Pago 
Intereses)
COBERTURA 
(Garantía)
SEGMENTO / TIPO 
DE VIVIENDA
Banco de Pichincha 80% 20% 10,78% 20 años
Depende de 
la tabla de 
amortización
Terreno + 
Construcción
USD. 25.000 /USD. 
200.000 
(sin costo terreno)
Banco de Guayaquil 70% 30% 10,78% 15 años 2 meses 
Terreno + 
Construcción
USD. 14.000 /USD. 
200.000 
Produbanco 75% 25% 10,78% 10 años N/E
Terreno + 
Construcción
Depende de la 
capacidad de 
endeudamiento.
100% - 6% 25 años 3 meses
Terreno + 
Construcción
Hasta USD. 100.000
Hasta USD. 
100.000
- 25 años N/A
Terreno + 
Construcción
Desde USD. 
100.000 hasta USD. 
125.000
80% 20% 25 años N/A
Terreno + 
Construcción
Desde USD. 
125.000 hasta USD. 
187.000
Hasta 
USD.150.000
- 25 años N/A
Terreno + 
Construcción
Desde USD. 
187.000 en 
adelante.
MUTUALISTAS Mutualista Pichincha 70% 30% 11,33% 15 N/A
Terreno + 
Construcción
Sin monto 
específico.
CRÉDITO AL BENEFICIARIO FINAL (VIVIENDA CONSTRUIDA)
CRÉDITO INMOBILIARIO
BANCA 
PRIVADA
BIESS
BANCA 
PÚBLICA
Fluctúa de 
acuerdo al 
plazo.
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Tabla 3. Resumen de proyectos estatales 2013-2017 
Resumen de proyectos 2013 – 2017 (Ecuador) 
Proyecto 
Número de 
proyectos 
(Globales) 
Monto de inversión en 
millones de dólares 
Industrias básicas 10 $ 11.955,00 
Minería 8 $ 133,00 
Petroleros 8 $ 9.800,00 
Medio Ambiente  5 $ 251,50 
Eléctricos 17 $ 11.886,44 
Hidrícos 9 $ 1.549,00 
Telecomunicaciones 1 $ 253,00 
Infraestructura 2 $ 519,89 
Total $ 36.347,83 
 
Fuente: Sistema Nacional de Información. http://app.sni.gob.ec/web/camaras/ 
Editado por: Víctor Martínez C. 
 
Gráfico 6. Proyectos Estatales de Infraestructura 2013-2017 
Fuente: Sistema Nacional de Información. http://app.sni.gob.ec/web/camaras/ 
Editado por: Víctor Martínez C. 
Este tipo de obras generan seguridad y es un buen síntoma de que hay avances en la economía 
ecuatoriana, consideraciones importantes que valoran las constructoras nacionales e 
internacionales. A inicios del año 2015 existieron créditos tanto para desarrollar los proyectos, 
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como también para los compradores.  Pero el anuncio de dos leyes de herencia y plusvalía, 
creadas por el Poder Ejecutivo, agravó la situación y desmotivó a los compradores. 
2.11 CAPACIDAD ECONÓMICA DEL COMPRADOR 
De acuerdo al gráfico No. 4 el costo de la canasta básica en enero de 2016 fue de 675,93 dólares 
frente a los ingresos familiares de los ecuatorianos y que de manera mensual perciben un 
promedio de 683,20 dólares.  En enero del 2015, la canasta básica tuvo un costo de 653,21 
dólares.  Esto significa que el crecimiento económico si repercutió en los hogares ecuatorianos, 
que podrían cubrir sus necesidades hasta en un 93%, siempre y cuando el gobierno pueda frenar 
la especulación e incremente la producción. La capacidad adquisitiva de los ingresos respecto a la 
canasta básica familiar, es uno de los indicadores para medir la calidad de vida de las personas. 
Como se puede apreciar en las proyecciones, el costo de la canasta e ingreso familiar tiende a 
subir. (Censos I. N., 2016) 
Tabla 4. Canasta Familiar Básica 2013-2017 
CANASTA FAMILIAR BÁSICA  
BASE: Noviembre de 1982 = 100  
      COSTO INGRESO RESTRICCIÓN   
GOBIERNO MESES AÑOS CANASTA  FAMILIAR EN CONSUMO RESTRICCIÓN 
      BÁSICA  
MENSUAL*
** (costo-ingreso)   
      (dólares) (dólares) (dólares) (porcentual) 
              
  
     
  
Rafael 
Correa 
Enero 2013 601,61 593,60 8,01 1,33% 
Febrero 2013 602,07 593,60 8,47 1,41% 
Marzo 2013 604,25 593,60 10,66 1,76% 
Abril 2013 605,52 593,60 11,92 1,97% 
Enero 2014 628,27 634,67 -6,40 -1,02% 
Febrero 2014 628,22 634,67 -6,45 -1,03% 
Marzo 2014 632,19 634,67 -2,48 -0,39% 
Abril 2014 633,61 634,67 -1,06 -0,17% 
Enero** 2015 653,21 660,80 -7,59 -1,16% 
Febrero 2015 654,48 660,80 -6,32 -0,97% 
Marzo 2015 657,68 660,80 -3,12 -0,47% 
Abril 2015 660,85 660,80 0,05 0,01% 
ene-16 2016 675,93 683,20 -7,28 -1,08% 
feb-16 2016 678,61 683,20 -4,59 -0,68% 
Proyección 
mar-16 2016 684,62 683,20 1,42 0,21% 
abr-16 2016 690,98 683,20 7,78 1,13% 
ene-17 2017 697,35 702,05 -4,71 -0,67% 
feb-17 2017 703,71 702,05 1,66 0,24% 
mar-17 2017 710,08 702,05 8,03 1,13% 
abr-17 2017 716,44 702,05 14,39 2,01% 
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Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) / Proyección 2016-2017 – Víctor 
Martínez C. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Gráfico 7. Canasta Familiar Básica 2016-2017 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) / Proyección 2016-2017 – Víctor 
Martínez C. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
La empresa de construcción Tecniurban Cía. Ltda. tomó en cuenta la capacidad adquisitiva de los 
ecuatorianos para decidirse por un proyecto dirigido a la clase media, cuyos salarios están 
comprendidos entre 2.000 y 2.500 dólares mensuales, tomando en cuenta que existen mínimo 
dos personas económicamente activas en cada hogar para completar estos salarios. 
2.12 UTILIZACIÓN DE LOS INGRESOS 
En Ecuador los diferentes porcentajes que refleja el PIB se explican por el consumo, ya sea del 
sector privado o del Gobierno.  Según el Gráfico No. 8 elaborado por el INEC, el total de la 
población ecuatoriana es de 15.225.080 habitantes y de este conglomerado, el 60,8% 
corresponde a los habitantes que tienen de 15 a 64 años de edad y en donde se encuentra la 
población económicamente activa.  Los ecuatorianos gastan en alimentos, bebidas,  servicios 
básicos, transporte, movilización, educación, vestimenta, calzado, restaurantes, salud, 
entretenimiento, alojamiento y vacaciones. (Censos I. N., Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares Urbanos y Rurales, 2016) 
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Tabla 5. Indicadores Sociodemográficos y Socioeconómicos de la Población por área Geográfica 
Indicadores Total 
Área 
Urbana  Rural 
  
  
  
INDICADORES DE POBLACIÓN       
Sociodemográficos       
Total de la población 
   
15.225.080  
   
10.179.095  
    
5.045.985  
Porcentaje de la población femenina 50,6% 51,0% 49,6% 
Porcentaje de la población masculina 49,4% 49,0% 50,4% 
Porcentaje de la población menor de 15 años 31,9% 30,7% 34,3% 
Porcentaje de la población de 15 a 64 años 60,8% 62,9% 56,6% 
Porcentaje de la población de 65 años y más 7,3% 6,4% 9,1% 
Porcentaje de población asegurada1 36,2% 38,8% 31,2% 
Dependencia demográfica2 64,4% 59,0% 76,8% 
Escolaridad promedio de personas de 24 
años y más 
9,3 10,6 6,5 
Porcentaje de personas de 5 a 14 años que 
asisten a educación básica 
94,2% 95,3% 92,4% 
Porcentaje de personas de 15 a 17 años que 
asisten a educación media 
58,8% 64,0% 49,1% 
        
Socioeconómicos       
Tasa de participación bruta3 50,0% 47,9% 54,3% 
Tasa de participación global4 62,9% 59,7% 69,4% 
Tasa bruta de participación femenina 42,4% 40,4% 46,5% 
Tasa bruta de participación masculina 57,8% 55,7% 61,9% 
Ocupados por hogar 1,9 1,7 2,1 
Dependencia económica5 1,0 1,1 0,8 
Dependencia por ocupados6 1,1 1,2 0,9 
Porcentaje de inactivos 37,1% 40,3% 30,6% 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC)  
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
1 Incluye a las personas afiliadas o cubiertas por IESS, ISSFA, ISSPOL, seguros privados, 
Municipales, de Consejos Provinciales, y del Ministerio de Salud Pública 
2Es la relación entre las personas menores de 15 años y mayores de 64 años, con respecto a la 
población de 15 a 64 años 
3 Es el porcentaje que resulta del cociente entre la  (PEA)  y la población total (PT) 
4 Es el porcentaje que resulta del cociente entre la Población Económicamente Activa (PEA) y la 
Población en Edad de Trabajar (PET) 
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5 Es la relación de los menores de 10 años y la población inactiva con respeto al total de personas 
en la fuerza de trabajo 
6 Es la relación de los menores de 10 años, población inactiva y población desocupada entre el 
total de ocupados 
 
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - 
ENIGHUR 2011-2012. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Según la Tabla No. 6 en Ecuador, el 64.9% corresponde a viviendas propias y el 17% corresponde a 
viviendas alquiladas, lo que demuestra que parte de la cultura ecuatoriana es tener una vivienda 
propia.  Para realizar esta inversión por lo general no se busca una asesoría técnica, sino la ayuda 
de profesionales, conocidos o amigos que han comprado antes y que podrían colaborar en su 
elección definitiva.  Las madres son quienes tienen el objetivo principal de adquirir una vivienda y 
son las principales incentivadoras, sin embargo la compra final está considerada por el padre y la 
madre, generalmente. (Censos I. N., Indicadores de Vivienda y Hogar por Área Geográfica, 2016) 
Tabla 6. Indicadores de Vivienda y Hogar por Área Geográfica 
Indicadores Total 
Área 
Urbana Rural 
        
INDICADORES DE VIVIENDA       
Porcentaje de viviendas propias 64,9% 59,4% 76,5% 
Porcentaje de viviendas en arriendo y/o anticresis 17,0% 23,3% 3,5% 
Porcentaje de viviendas cedidas o recibidas por servicios  18,1% 17,3% 19,9% 
Porcentaje de viviendas con el techo en mal estado 18,9% 14,7% 28,0% 
Porcentaje de viviendas con las paredes en mal estado 13,4% 9,8% 21,0% 
Porcentaje de viviendas con el piso en mal estado 17,1% 12,0% 27,9% 
Porcentaje de viviendas con hacinamiento 
15,3% 13,7% 18,8% 
Porcentaje de viviendas con abastecimiento de agua por red pública 73,7% 88,4% 42,6% 
Porcentaje de viviendas sin energía eléctrica 1,8% 0,3% 5,1% 
Porcentaje de viviendas sin alcantarillado 44,9% 27,3% 82,4% 
 
Fuente: INEC - Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares Urbanos y Rurales - 
ENIGHUR 2011-2012. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
El Proyecto Conjunto Habitacional “Valle Real” mira el comportamiento del consumidor 
ecuatoriano como una oportunidad para vender sus viviendas, pues el deseo de tener un techo 
propio, forma parte de la seguridad con la que la gente aspira a vivir siempre buscando un mejor 
estilo de vida. 
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2.13 DESEMPLEO 
De acuerdo al gráfico No. 8, la tasa de desempleo a nivel nacional, en diciembre de 2015, alcanzó 
el 4,77% y se evidencia un incremento al comparar esta cifra con el mismo mes de 2014, que 
registró el 3,80%.  La creciente crisis económica en el país se siente en varios aspectos: el freno de 
la construcción y de las ventas de casas o vehículos, el cierre de los créditos financieros, y por 
ende,  el aumento del desempleo.  Las instituciones están disminuyendo el número de empleados 
con el propósito de bajar sus costos financieros y gastos.  (Censos I. N., Encuesta Nacional de 
Empleo, Desempleo y Subempleo, 2016) 
 
Gráfico 8. Tasa de Desempleo a Nivel Nacional 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) / Proyección 2017 – Víctor Martínez C 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
Como consecuencia, la gente no desea adquirir deudas ante el temor de quedarse sin una fuente 
de trabajo.  Este círculo vicioso que afecta a la ciudadanía, se lo debe convertir en círculo virtuoso 
recurriendo a estrategias emprendedoras, como ocurre con la empresa de construcciones 
Tecniurban Cía. Ltda. que ha generado fuentes de trabajo para personal administrativo, albañiles, 
plomeros y más negocios que aportarán en la construcción de 21 viviendas a ser concluidas en 
abril de 2017.  Las proyecciones de desempleo más bien tienden a la baja con un porcentaje de 
3,47% en junio de 2017, debido a los dineros que el Gobierno entregará para reactivar el sector 
de la construcción.  
2.14 ÍNDICE DE PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
Al momento de ejecutar un proyecto, los precios de materiales pueden ser reajustados por medio 
de una fórmula polinómica de reajuste de precios que dependerán del indicador encargado  de 
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medir mensualmente como varían estos precios. El análisis se realizará para maquinaria, equipos 
y materiales que intervenga en el rubro a ser analizado, tanto a nivel del productor como 
importador. Estos parámetros permitirán al constructor visualizar de mejor manera el 
comportamiento de los precios de materiales para ajustarse a valores reales durante la fase 
previa a la construcción o en su ejecución. A continuación se podrá visualizar los índices de los 
principales materiales utilizados en la construcción con proyección hasta el año 2017 y que 
confirman la tendencia al alza en la mayoría de estos materiales. (Construcción, Índice de Precios 
de Principales Materiales de la Construcción, 2016) 
 
Gráfico 9. Índice de principales materiales de la construcción a nivel nacional. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) / Proyección 2017 – Víctor Martínez C 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
2.15 PRECIOS DE PRINCIPALES MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 
Al igual que los índices, los precios de materiales de construcción permitirán orientar de mejor 
manera la toma de decisiones por parte de un constructor al momento de ejecutar un proyecto 
inmobiliario. Cada año, los precios tiendes al alza en su mayoría, por lo mismo, el precio de 
materiales es un factor fundamental a tomar en cuenta al momento de realizar un presupuesto o 
seleccionar los materiales para un proyecto de obra civil. Los principales materiales y actividades 
que comprenden en las mayor parte los proyectos inmobiliarios se detallan a continuación con 
sus costos directos y proyección al 2017, confirmando el alza de los mismos manteniendo una 
tendencia. (Construcción, Precios de Principales Materiales de la Construcción, 2016) 
 
0
100
200
300
400
500
600
Acero en barras Cemento Portland
(sacos)
Hormigón
premezclado
Instalaciones
eléctricas
(vivienda)
Instalaciones
sanitarias
(vivienda)
Madera aserrada,
cepillada y/o
escuadrada
V
A
LO
R
 D
EL
 ÍN
D
IC
E
MATRERIAL
ÍNDICE DE PRINCIPALES MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN A NIVEL NACIONAL
dic-09 dic-10 dic-11 dic-12 dic-13 dic-14 dic-15 ene-16 abr-17
53 
 
 
Gráfico 10. Precios de principales materiales de la construcción 
Fuente: Revistas Cámara de la Construcción – Quito 2009-2016 / Proyección 2017 – Víctor 
Martínez C 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
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2.16 CONCLUSIONES 
VARIABLE DE 
ANÁLISIS 
EVALUACIÓN DESCRIPCIÓN 
INFLACIÓN DEL PAÍS Positiva En el mes de febrero de 
2016, la inflación continúa a 
la baja, pues registra una 
cifra de 2.60%.  Esto 
coadyuva para que no 
existan problemas de 
especulación en los 
diferentes sectores 
productivos. 
INFLACIÓN DEL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN 
Positiva En el mes de enero de 2016, 
la inflación en el sector de la 
construcción bajó a 2.11%.  
Si bien es cierto que los 
precios de los materiales de 
construcción se han 
incrementado, se mantienen 
en lo que va del 2016 más 
bien estables. 
RIESGO PAÍS Negativa En enero de 2016 se 
establece la cifra más alta de 
riesgo país con 1.509 
puntos, por lo que los 
inversionistas no realizarán 
negocios en Ecuador por la 
alta incertidumbre, en 
especial del escenario 
político que existe 
actualmente. 
INCIDENCIA DEL 
SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓN EN EL 
PIB 
Positiva En el año 2016 el PIB del 
sector de la construcción 
decreció a 9.94% que 
significa una reducción del 
1.84% menos con respecto 
al año pasado.  La 
construcción es uno de los 
motores principales que 
mueve la economía 
ecuatoriana y con mayor 
representatividad con 
respecto a otros sectores 
productivos. 
CREDITO PARA 
VIVIENDA-BANCA 
PRIVADA/PUBLICA-
Positiva El Gobierno a través del 
BIESS, desembolsará 1.350 
millones de dólares para 
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BIESS créditos hipotecarios y 
2.000 millones para créditos 
de viviendas  en la 
Corporación Financiera 
Nacional y el Banco del 
Estado. Los bancos privados 
han restringido los créditos. 
EVIDENCIA DEL INICIO 
DE PROYECTOS 
ESTATALES 
INCIDENTES 
Positiva El Plan anual de inversiones 
2016 establece 5.349 
millones para la ejecución 
de 570 proyectos estatales.  
Al momento se construyen 
escuelas del milenio, 
hospitales, centrales 
hidroeléctricas. 
CAPACIDAD  
ECONÓMICA DEL 
COMPRADOR 
Positiva El costo de la canasta básica 
en enero de 2016 fue de 
675,93 USD con ingresos 
familiares de 683,20 USD, 
tomando en cuenta que en 
un hogar aportan mínimo 
dos personas. Los sueldos 
de la clase media van de 
1.500 a 2.000 y utilizar una 
moneda dura como el dólar 
permite cierta estabilidad y 
poder adquisitivo. 
UTILIZACIÓN DE LOS 
INGRESOS 
Positiva Es parte de la cultura 
ecuatoriana tener una 
vivienda propia.  El 64.9% 
de las viviendas en Ecuador 
son propias.  Es una 
oportunidad para el 
proyecto. 
DESEMPLEO Negativa Es una amenaza para el 
proyecto, si el desempleo va 
en aumento.  Las empresas 
buscan bajar costos ante la 
crisis actual. 
PRECIOS E INDICES DE 
PRINCIPALES 
MATERIALES DE 
CONSTRUCCIÓN 
Negativa Los precios de los materiales 
de construcción, equipos y 
herramientas, continúan 
ascendiendo y en el 2017 se 
mantiene la tendencia al 
alza. 
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3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.- 
3.1 INTRODUCCIÓN 
Este capítulo comprende el análisis de ciertas variables que determinarán a detalle la localización 
del proyecto Valle Real. De esta manera se afirmará que el sitio elegido para la ejecución del 
proyecto es el ideal para poder generar el proyecto inmobiliario proyectado. 
3.2 OBJETIVOS 
Por medio de un análisis de la localización del proyecto se detallarán las características que tienen 
los alrededores y el sitio mismo donde se ha implantado el proyecto inmobiliario Valle Real, con el 
fin de establecer si el lugar ofrece un entorno de beneficios para la venta de viviendas en el 
conjunto habitacional Valle Real. 
Se determinará el entorno físico y las vías de acceso al proyecto que definirán si el mismo 
contiene puntos de interés para los compradores al igual que un adecuado sistema de transporte 
para llegar al mismo. 
3.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Se realizará la investigación de variables de localización por medio del análisis de la ubicación, 
dimensiones, linderos y topografía del terreno. Se realizará un recorrido in situ para determinar 
los principales atractivos del sector, un análisis de los componentes del Informe de Regulación 
Metropolitana, servicios públicos, servicios relacionados con el segmento, recreación, seguridad, 
transporte y factores ambientales del mismo.  
3.4 ANTECEDENTES 
El proyecto inmobiliario Valle Real se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, 
Zona los Chillos, Parroquia Conocoto, Sector del ‘’Puente 3’’. Con el pasar de los años se ha 
notado que el sector ha ido incrementando la construcción de proyectos habitacionales en donde 
la paulatina población del sector ha generado mejoramiento de las vías de acceso, incremento en 
el sector comercial y recreativo, construcción de servicios básicos y un mejoramiento del sistema 
de transporte. Es evidente el aumento de población en el sector por lo que es lógico que este sea 
un buen sector para construir viviendas que contribuyan a las necesidades de las personas que 
buscan vivir en el Sector del Puente 3 y sus alrededores. 
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3.5 UBICACIÓN DEL PROYECTO 
El conjunto habitacional Valle Real se encuentra ubicado en el Distrito Metropolitano de Quito, 
Zona Los Chillos, Parroquia Conocoto, Sector del Puente 3. Su localización es en la calle Ignacio 
Lecumberry OE7-161 y Nela Martínez. En los alrededores del proyecto podemos encontrar al 
Norte la Calle Ignacio Lecumberry, hacia el lado Sur la propiedad particular del Sr. Mariano García 
Proaño, hacia el Este la propiedad particular de la Sra. Jaqueline Villacís Menodza y al Oeste la 
propiedad particular del Sr. Víctor Hugo Cepeda. Todas estas propiedades mantienen 
construcciones edificadas en los perímetros del proyecto Valle Real. Como referencia principal, se 
puede llegar al proyecto por la Av. General Rumiñahui pasando el peaje de los puentes hacia el 
Valle de los Chillos en dirección a San Rafael hasta llegar al Puente 3.  
 
Ilustración 1. Ubicación y Alrededores del proyecto 
Fuente: Google Earth 2016 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en la Parroquia Rural de Conocoto que a su vez se ubica al 
Sureste del Cantón Quito hacia el Valle de los Chillos dentro de la Provincia de Pichincha. La 
distancia promedio que existe entre la ciudad de Quito y la Parroquia de Conocoto es de 11km 
aproximadamente. La Parroquia de Conocoto está limitada al Norte por la Parroquia Guangopolo, 
al Sur la Parroquia Amaguaña, al Este por la parroquia La Merced y al Oeste por el Cantón Quito. 
Dentro de la superficie del Ecuador, esta Parroquia se ubica en la Sierra, al Centro Norte de 
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nuestro país. (García, 2015)
 
Ilustración 2. Ubicación del Proyecto en la Parroquia Conocoto 
Fuente: http://conocotoysuscaracteristicas.blogspot.com/p/gastronomia-de-conocoto.html 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
Es importante notar que un proyecto inmobiliario suele tener un inmueble base que es el terreno, 
el inmueble base por si solo ya es un proyecto inmobiliario. Por lo que se analizará si es favorable 
la localización de este proyecto. (Castellanos, Cátedra de Evaluación de Proyectos Inmobiliarios - 
Localización, Universidad San Francisco de Quito., 2016) 
 
3.6 DIMENSIONES DEL LOTE 
Actualmente, el terreno en el que se encuentra el proyecto ha sido modificado de su estado 
natural, la obra se encuentra en proceso de construcción y se han realizado excavaciones para 
llegar al nivel deseado desde el subsuelo.  
El terreno posee 2 construcciones existentes correspondientes a propietarios anteriores y que 
sirven actualmente como un sitio para recibir clientes y exponer las bondades del proyecto Valle 
Real. 
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Ilustración 3. Estado actual del terreno. 
Fotografía tomada por: Víctor Martínez C. 
El terreno se encuentra a una altura promedio de 2721.75 msnm. El área total del lote es de 
2001.37m2 según escritura elevada al Informe de Regulación Metropolitana (IRM). (Quito M. d., 
2015) A continuación se detalla los datos del propietario y detalles técnicos del lote: 
 
Ilustración 4. Información Catastral del Lote 
Fuente: Informe de Regulación Metropolitana No.565141 – Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
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Su forma geométrica es trapezoidal y se encuentra colindado con 3 terrenos a su alrededor y la 
calle de ingreso al proyecto (Ignacio Lecumberry).  
Area Total: 2001.37 m2
 
Ilustración 5. Linderos del terreno 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
Los frentes del lote se distribuyen de la siguiente manera: 
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Tabla 7. Cuadro de Linderos 
CUADRO DE LINDEROS 
Posición Norte Sur Este Oeste 
Longitud 
de Lindero 
45.28m 45.24m 49.11m 42.24m 
Referencia Calle Ignacio 
Lecumberry 
Propiedad 
particular Sr. 
Mariano García 
Proaño 
Propiedad 
particular Sra. 
Jaqueline Villacis 
Mendoza 
Propiedad 
particular Sr. 
Víctor Hugo 
Cepeda 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda.  
Editado Por: Víctor Martínez C. 
3.7 ZONIFICACIÓN 
Según las regulaciones del IRM, está permitido un coeficiente de ocupación del suelo (COS) del 
240% y un (COS) en planta baja del 80%. El uso principal al que se hace mención está dispuesto 
como residencia de baja densidad una clasificación de suelo urbano (SU). 
La forma de ocupación del suelo será sobre línea de fábrica y las inmediaciones del proyecto si 
poseen todos los servicios básicos.  
En cuanto a la cantidad de pisos la altura máxima permitida es de 12.00m, equivalente a 3 pisos. 
Los retiros permitidos son los siguientes: 
Frontal:  0.00m 
Lateral:  0.00m 
Posterior:  3.00m 
Entre bloques: 6.00m 
Ventajosamente en el sitio del proyecto no ha existido afectación vial.  
Fuente: Informe de Regulación Metropolitana No.565141 – Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
3.8 ACCESOS AL PROYECTO 
El acceso principal al proyecto Valle Real es la Av. General Rumiñahui que es la arteria vial que 
conecta a los Valles de los Chillos y Cumbayá. La ubicación del proyecto tiene una gran ventaja en 
vista de que tiene 4 vías de acceso que llevan a los principales sectores de la ciudad de Quito y sus 
alrededores. Inicialmente, se puede acceder al proyecto desde la ciudad de Quito pasando el 
peaje de los puentes que están a lo largo de la Av. General Rumiñahui, vía al Valle de los Chillos en 
sentido Norte - Sur. Como segunda vía de acceso al proyecto se tiene la antigua vía a Conocoto 
hacia el lado Oeste y que igualmente conecta desde Luluncoto. Como tercera opción de acceso se 
puede tomar la vía a Guangopolo, por la calle Nela Martínez y que a su vez conecta sectores 
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importantes como Cumbayá, el nuevo Aeropuerto de Quito en Tababela, Guayllabamba y la Vía 
Intervalles. La cuarta opción y una de las más utilizadas por los usuarios es la Av. General 
Rumiñahui nuevamente pero en sentido Sur – Norte viniendo desde el poblado de San Rafael, 
Capelo o el Triángulo en el Valle de los Chillos. 
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Ilustración 6. Vías de Acceso al Proyecto 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
Otra de las fortalezas que tiene este proyecto es el sistema de transporte público. Existen 2 
empresas de  transporte que brindan el servicio a los usuarios del sector, siendo estas la 
Compañía de Buses Vingala y Conocoto. Estas 2 Compañías operan en la Av. General Rumiñahui 
en sentido Norte-Sur y Sur – Norte, lo que genera mayor movilidad en el sector teniendo a 
escasos 90.00m del proyecto la parada de buses del Puente 3. La Compañía de Buses Conocoto 
incluso circula en sentido Este-Oeste también hacia la calle Nela Martínez y Vía a Guangopolo.  De 
la misma manera es posible encontrar servicio de taxis o busetas en el puente 3, lo que 
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incrementa el valor del sector por la facilidad que brinda al usuario. 
 
Ilustración 7. Sistemas de transporte del sector 
Fotografía tomada por: Víctor Martínez C. 
 
 
Ilustración 8. Estación de Buses Puente 3 
Fotografía tomada por: Víctor Martínez C. 
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Ilustración 9. Estación de Peaje. Av. General Rumiñahui 
Fotografía tomada por: Víctor Martínez C. 
Además se puede mencionar que es fácil el abastecimiento de productos de primera necesidad 
por cuanto se tienen las 4 vías de acceso detalladas anteriormente y que dan facilidad de acceso a 
los usuarios del sector. Cabe recalcar que todas las vías de acceso al proyecto están 
adecuadamente asfaltadas y señalizadas. 
3.9 ASOLEAMIENTO 
La ubicación de un proyecto es primordial referente a la ubicación del sol. Esto generará mayor 
comodidad a los usuarios de las viviendas según el ingreso de rayos solares dentro de las 
viviendas del proyecto porque generará una condición térmica agradable y buena iluminación 
natural dentro de las mismas. 
La posición que adoptarán los rayos solares iniciarán desde el lado Este en las mañanas y se 
desplazará transversalmente hasta ocultarse en el Oeste. Esto nos indica que el proyecto 
necesariamente deberá estar implantado de tal manera que las ventanas reciban los rayos solares 
en sentido Este-Oeste.  
El proyecto Valle Real tiende a una posición Norte – Sur pero con una ligera inclinación hacia el 
Este-Oeste donde favorece parcialmente su posicionamiento para recibir los rayos solares en 
horarios de la mañana y en la tarde. Sus ventanas están orientadas mayormente para recibir los 
rayos solares desde el Noreste en las mañanas hasta el Suroeste en las tardes. 
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Ilustración 10. Ubicación - Asoleamiento del Proyecto 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
3.10 TOPOGRAFÍA 
Las características del terreno representan ligeras irregularidades y cambios de nivel desde los 
2719 NSNM hasta los 2724.50 NSNM que representa un promedio de nivel en el terreno de 
2721.75 NSNM. De acuerdo al levantamiento georreferenciado realizado por la Empresa 
Promotora Tecniurban Cia. Ltda, se puede apreciar que el terreno tiende a una topografía y curvas 
de nivel decrecientes hacia el lado Noreste del Terreno, lo que favorece parcialmente al diseño 
del mismo por tener el acceso principal hacia la calle Ignacio Lecumberry, sobre la cota más baja 
del terreno que son los 2179 NSNM.   
Pero que al mismo tiempo, no es suficientemente satisfactorio la topografía del terreno para el 
diseño del proyecto en vista de que se prevé tener acceso para parqueaderos en subsuelo que 
estarían casi al nivel de la vía que tiene un nivel de 2718 NSNM en el punto más bajo y va 
ascendiendo hasta el nivel 2721 NSNM. Esto nos indica que obligatoriamente se tendrá que hacer 
un desbanque del terreno para poder implantar el proyecto que se encuentra actualmente en la 
fase de cimentación.  
Se tendrán que tomar en cuenta los costos directos que representan la excavación y desalojo de 
esta porción de terreno necesaria para ejecutar el proyecto según su diseño. 
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Ilustración 11.Levantamiento Georeferenciado del terreno 
 Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
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3.11 USO DEL SUELO 
Para el uso del suelo dentro del Distrito Metropolitano de Quito, con el pasar de los años el sector 
urbano ha crecido notablemente, disminuyendo las áreas verdes dentro del mismo. En cuanto al 
sector industrial se evidencia que forma parte del área total en un menor porcentaje que 
interviene en las inmediaciones del Proyecto Valle Real. 
Para la distribución de la población, al igual que la consolidación y densificación dentro del área 
urbana, se muestra la mayor concentración de habitantes con un 82.2% y mayor densidad de 
población a pesar de que ha disminuido el crecimiento demográfico. 
Unidades/Área 
Superficie 
Humana 
% Superficie 
Urbana Ocupada 
Tasa 
Crecimiento 
Demográfico 
2001-2010 
Población 
2010 
% 
Población 
Densidad 
Áreas 
Urbanas 
2010 
Total DMQ 39317 79 2,2 2239191 100 57 
Quito Urbano 17554 82 1,5 1620045 73 92 
Población Rural 21575 76 4,1 620045 27 29 
Tabla 8. Área Urbana, Crecimiento Demográfico y Densidad por Unidad DMQ 
Fuente: Flacsandes.edu.ec 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
Se puede apreciar que en años anteriores hasta el año 2010, las áreas urbanas en parroquias 
rurales tienen densidades bajas a pesar de que disponen más cantidad de suelo sin 
construcciones, al igual que su crecimiento demográfico alto. (Alcaldía del Dsitrito Metropolitano 
de Quito, 2012). Actualmente, la población bordea los 2’500.000 habitantes y el suelo sin 
construcciones ha variado notablemente por la cantidad de proyectos inmobiliarios 
incursionados. 
En lo que se refiere a los diferentes usos que tiene el suelo en las inmediaciones del proyecto 
Valle Real, podemos encontrar que el 60% del sector está destinado a viviendas,  un 25% es para 
áreas verdes, 5% parques, 5% servicios industrial y 5% locales destinados a comercio. Se puede 
evidenciar que el sector es altamente poblado por conjuntos habitacionales y viviendas. 
Igualmente posee amplias áreas verdes y parques para la recreación de los usuarios del sector. En 
lo que se refiere a locales de servicios y viviendas, existe tendencia a ubicarse en la cercanía de las 
Av. principales como la calle Nela Martínez, Vía a Guangopolo y la Av. General Rumiñahui.  
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Ilustración 12. Uso del Suelo del Sector 
 Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Hablando específicamente del uso del suelo dentro del proyecto Valle Real, el Informe de 
Regulación Metropolitana establece que está permitido un coeficiente de ocupación del suelo 
(COS) del 240% e igualmente un (COS) en planta baja del 80%.  
El terreno deberá estar destinado a recibir máximo una construcción como residencia de baja 
densidad en una clasificación de suelo urbano (SU). Es decir, no se permiten edificaciones de gran 
altura y se encuentra en un sector en el cual se cuenta con todos los servicios y dotaciones que 
han ayudado  a desarrollar el sector y han sido establecidos por el Municipio de Quito.  
Cabe recalcar que La forma de ocupación del suelo será sobre línea de fábrica que se encargará de 
determinar los parámetros técnicos y necesarios para llevar a cabo la construcción. En cuanto a la 
cantidad de pisos la altura máxima permitida es de 12.00m, equivalente a 3 pisos.  
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3.12 ENTORNO DE LA UBICACIÓN 
En las cercanías del terreno, se encuentra varios servicios, tanto de comercio como de recreación, 
que le da un aspecto urbanizado a la zona.  
La zona cuenta con servicios privados como ferreterías, asaderos, panaderías, farmacias 
(FARMAREDS), carpinterías entre otros. Pero lo más destacado es la gran cantidad de conjuntos 
habitacionales que se encuentran rodeando el proyecto, como por ejemplo el conjunto valle 
Encantado, el conjunto Tivantta, ciudad la Dolorosa, Baru, Leganes, etc.  
Pero así mismo, podemos contar con servicios públicos como la unidad de protección del medio 
ambiente (U.P.M.A) que pertenece al Ministerio del Interior y el Parque Metropolitano de la 
Armenia que se encuentra a 2 Km del terreno donde se realizara el proyecto. 
En las lejanías de la zona se encuentran servicios bancarios (Banco del Pichincha 7km), servicios 
comerciales como el San Luis Shopping a 8.8 km de distancia, el Hipermarket a 9.9 km desde el 
proyecto inmobiliario que representa sin trafico aproximadamente 16 minutos. En la misma 
distancia se puede ubicar de igual manera la Escuela Politécnica del Ejército (ESPE). 
 
Ilustración 13. Servicios Representativos en las Inmediaciones del Proyecto Valle Real. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
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El sector está caracterizado por ser una zona urbanizada pero también de comercio, lo cual brinda 
seguridad entre los habitantes, siendo un ambiente propicio para implantar viviendas y brindar 
comodidad a los usuarios. 
Ilustración 14. Comercio de la zona 
 
Fotografía tomada por: Víctor Martínez C. 
Ilustración 15. Comercio de la zona 
 
Fotografía tomada por: Víctor Martínez C. 
Ilustración 16. Parque de la Armenia 
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Fotografía tomada por: Víctor Martínez C. 
3.13 ASPECTOS AMBIENTALES 
3.13.1 ZONAS DE RIESGO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO 
Es importante mencionar que el Distrito Metropolitano de Quito se encuentra dentro de un alto 
riesgo de desastres naturales. Estos riesgos se derivan de amenazas de exposición de origen 
natural como volcanes, sismos, hidroclimas y geomorfologías. De acuerdo a un aspecto antrópico 
se puede evidenciar riesgos de tecnología e incendios. Se evidencia que el 72% del territorio 
metropolitano está expuesto a movimientos en masa por su topografía. (Quito A. M., 2012) 
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Ilustración 17. Zonas de Riesgo por Lahares del Volcán Cotopaxi 
Fuente: Boletín del Instituto Frances de Desastres Andinos 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Actualmente, el Valle de los Chillos ha sido fuertemente golpeado por el posible riesgo de 
deslizamientos de lahares provenientes por una posible erupción del Volcán Cotopaxi. 
Específicamente en el proyecto Valle Real, ventajosamente se libera de este riesgo por 
encontrarse en niveles altos del sector pero si se ha visto afectado por su cercanía al Valle de los 
Chillos y la especulación de riesgo que existen en sus inmediaciones. Se puede identificar la 
ubicación del proyecto Valle Real en color verde en la Ilustración de riesgos por el Volcán 
Cotopaxi. (Salazar, 2008)  
3.13.2 CONTAMINACIÓN VISUAL Y DEL AIRE. 
La contaminación visual es un aspecto que daña al ornato de la Ciudad de Quito a causa del 
ataque de basura causado por los usuarios. Se pretende tener un equilibrio ecológico con normas 
urbanísticas racionales para equilibrar este mal. Lo mismo sucede con la contaminación en el aire 
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causada por vehículos y buses. Será necesario construir biorrefinerías junto a los botaderos de 
basura y se podrá generar combustible ecológico y sin duda un control más estricto para limitar 
con la Corpaire la circulación de vehículos y buses que contaminan el aire de Quito. (El Comercio, 
2016) 
El Proyecto Valle Real se ha visto ligeramente afectado por estos dos amenazantes ambientales 
en vista de que se encuentra a escasos 90m de la Av. General Rumiñahui, siendo esta la arteria 
principal para conectar al Valle con la Ciudad de Quito. Igualmente, en las inmediaciones se puede 
apreciar ligera contaminación visual a causa de un inadecuado manejo de desechos en el sector. 
Sin duda estos aspectos son negativos para las inmediaciones del proyecto. 
3.14 VALORACIÓN DE TERRENOS Y ARRENDAMIENTOS 
Se puede apreciar que ha disminuido notablemente la cantidad de terrenos a la venta en la zona. 
El sector del Puente 3 se ha desarrollado notablemente en los últimos con la construcción de 
diversos conjuntos habitacionales. Por lo que se puede evidenciar que la disponibilidad tanto de 
terrenos como de arrendamientos ha disminuido notablemente, es decir el mercado en el sector 
se orienta más a la venta de casas. A continuación se detalla el precio promedio de terreno y 
arrendamientos en la zona: 
Detalle Precio por M2 
Canon Promedio de 
Arrendamiento 
4.10 $/m2 
Precio promedio de terreno 118.01 $/m2 
Tabla 9. Valor de Terrenos y Arrendamientos en el Sector del Puente 3. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Como resultado se obtiene un precio promedio por m2 de arrendamiento de 4.10 $/m2 y de 
terreno de 118.01 $/m2. (Plusvalía , 2016). Se adoptó el sitio de comparación más cercano al 
sector que es el sector de La Armenia, en vista de que el Proyecto Valle Real se encuentra ubicado 
en el Sector del Puente 3 y han disminuido notablemente las opciones de compra y venta de 
terrenos y arrendamientos. 
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Ilustración 18. Oferta de Arrendamientos Sector La Armenia - Puente 3 
Fuente: Plusvalía.com 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
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Ilustración 19. Oferta de Terreno Sector La Armenia 
Fuente: Plusvalía.com 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
Se puede notar que el precio promedio por m2 de venta de terrenos se encuentra en 118 $/m2 a 
comparación del Proyecto Valle Real que tuvo un precio de 149.90 $/m2. Con estos datos se 
puede concluir que nuevamente la localización privilegiada del proyecto Valle Real incrementa su 
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precio por la cercanía a las vías de acceso y encontrarse fuera de zona de riesgo por desastres 
naturales. 
3.15 CONCLUSIONES 
Después del análisis de la localización del proyecto y sus componentes principales, se puede 
indicar que la ubicación del terreno es propicia para fomentar la ejecución de un proyecto de 
viviendas dentro de un conjunto habitacional. En cuanto a su localización se puede asegurar que 
demanda altas fortalezas para promover el avance del mismo.  
Igualmente, las regulaciones que se estipulan en el IRM, se acoplan cómodamente al proyecto 
establecido de 21 casas de 3 pisos con un COS del 240% y un COS en planta baja del 80%. Sin 
duda, el sector es un atractivo para los usuarios por la cercanía a centros comerciales, 
instituciones educativas, parques metropolitanos, locales comerciales, servicios de primera 
necesidad y recreación. 
Otra fortaleza que demanda la localización de este proyecto son las 4 vías de acceso que se tienen 
desde Quito, San Rafael, Guangopolo y Conocoto. El sistema de transporte que lleva a las 
inmediaciones del mismo es eficiente y constante por lo que el usuario es bien atendido. Sin 
duda, todos estos aspectos facilitan la promoción del Conjunto Habitacional Valle Real al 
momento que el cliente deba tomar la decisión comparar y comp rar la vivienda deseada. 
Si bien es cierto, los factores ambientales que asechan al entorno del Proyecto como 
contaminación visual y contaminación del aire no tienen el mayor peso dentro del balance 
general comparado a la ubicación y cercanía de vías principales que es lo que el cliente prefiere 
notablemente al momento de elegir un sitio para vivir. 
En lo referente al mercado de terrenos y arrendamientos, se puede evidenciar que en las 
inmediaciones del Proyecto no existen propiamente terrenos en venta y propiedades en arriendo. 
Se ha realizado una comparación con el sector más cercano al Proyecto que es La Armenia, en 
donde se pudo encontrar variedades de terrenos y arrendamiento dando un resultado de 18.01 
$/m2 promedio y 4.10$/m2 respectivamente. En comparación al terreno adquirido para la 
ejecución del Proyecto Valle Real se obtiene que el precio de 149.90$/m2 está ligeramente 
elevado al precio promedio de los demás terrenos en sus inmediaciones, en vista de que su 
ubicación es privilegiada al encontrarse cerca de las vías de acceso principales, fuera de zona de 
riesgo y tener una dimensión regular del lote. 
De las ventajas descritas anteriormente por la localización del proyecto, se deberá adoptar esta 
fortaleza como herramienta fundamental para la promoción y venta de las 21 viviendas del 
proyecto. Sin duda, la localización es un factor predominante para el comprador y 
ventajosamente el Proyecto Valle Real mantiene un resultado positivo en cuanto a este aspecto lo 
cual genera mayores fortalezas al mismo. 
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4 INVESTIGACIÓN DE MERCADO.- 
4.1 INTRODUCCIÓN 
El siguiente capítulo comprende el análisis de mercado, oferta y demanda que influyen en el 
sector donde se encuentra ubicado el proyecto Valle Real. Por medio de esta herramienta, se 
podrá determinar el perfil del cliente potencial, la oferta de proyectos inmobiliarios que acoge el 
sector y demanda inmobiliaria aspiracional para así obtener valoraciones respecto al entorno de 
mercado que impacta directamente al proyecto. 
4.2 OBJETIVOS 
Por medio de una investigación de mercado se analizará la demanda y oferta orientada al sector 
inmobiliario para la construcción de 21 viviendas en el proyecto Valle Real. Por este medio, se 
desea obtener las fortalezas y debilidades que demanda y ofrece el mercado para valorar y 
orientar estos resultados hacia el proyecto en referencia. 
Determinar claramente el perfil del cliente potencial que puede enrolarse directamente con el 
proyecto Valle Real por medio de un análisis demográfico del mismo. 
Investigar, analizar y comparar la competencia que impacta al proyecto en sus alrededores y 
establecer parámetros comparativos para obtener una estrategia favorable a la venta de las 
viviendas del proyecto Valle Real. 
4.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
La presente investigación será desarrollada en base a un análisis de variables de mercado que 
permitirán determinar el entorno de demanda y oferta. Se adoptará información primaria y 
secundaria para obtener la mayor cantidad de fuentes necesarias para establecer el entorno de 
mercado. 
Como información primaria, se realizará investigación de campo en las inmediaciones del sector, 
por ejemplo visitas a otros proyectos inmobiliarios, toma de fotografías e investigación de cada 
uno de los componentes que ofrece la competencia. Se adoptará la metodología de un 
levantamiento de información con fichas que serán procesadas con la información más relevante 
de cada proyecto en competencia al igual que visitas a la Feria de la Vivienda – Mi Casa Clave 
2016. Adicional a eso, se realizarán entrevistas a potenciales clientes y personas interesadas en 
adquirir una vivienda en el sector del Puente 3. 
Como información secundaria se adoptarán fuentes de consulta como páginas web, boletines de 
la Cámara de Construcción, información de consultoras inmobiliarias y anuncios de prensa que 
ayudarán a una mejor orientación en esta investigación. 
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4.4 ANTECEDENTES 
Actualmente, el entorno económico del país atraviesa momentos difíciles en los cuales se ha visto 
afectado el sector de la construcción y ventas de proyectos inmobiliarios. La población piensa dos 
veces antes de adquirir un bien por el temor a la inestabilidad económica y la incertidumbre de no 
saber qué es lo que realmente sucederá en el futuro. Los proyectos inmobiliarios se han visto 
obligados a modificar sus precios y la producción en obra ha disminuido por la falta de empleo y 
adquisición de materiales. Pero para cada crisis se debe encontrar una oportunidad en la que se 
debe aprovechar para impulsar los proyectos inmobiliarios que aún siguen en pie. El proyecto 
Valle Real es uno de los proyectos que se han mantenido a pesar de la crisis económica y continúa 
en las labores de construcción y venta de viviendas. 
4.5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
4.5.1 INTERÉS DE ADQUIRIR VIVIENDA POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO EN QUITO 
 
Gráfico 11. Interés de Adquirir Vivienda – Quito 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
El proyecto Valle Real se perfila a vender sus viviendas a usuarios con un nivel socio económico 
(NSE) medio típico. Se puede apreciar que la intención de adquirir vivienda en la ciudad de Quito 
representa un 23% para este NSE. Aunque la situación actual del país está complicada, siempre 
existirán clientes potenciales para adquirir una vivienda, ya sea por ahorros propios o créditos 
bancarios. (Ernesto Gamboa & Asociados, 2016) 
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4.5.2 PREFERENCIA DE TIPO DE VIVIENDA POR NIVEL SOCIO ECONÓMICO EN QUITO 
 
Gráfico 12. Preferencia de Tipos de Vivienda por Nivel Socio Económico - Quito. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
Este análisis de preferencia nos arroja como resultado que notablemente la elección del cliente es 
mayor con un 84% para las viviendas a diferencia de un 16% para los departamentos. Esta 
elección de la demanda beneficia notablemente al Proyecto Valle Real en vista de que al tomar 
como prioridad al nivel socio económico medio típico, la preferencia por vivienda incluso sube a 
un 88% a diferencia de un 12% para los departamentos. Un factor que se debe considerar es la 
posible disminución de estos porcentajes de preferencia para vivienda por la crisis económica que 
atraviesa el país en estos momentos y que los porcentajes podrían cambiar incrementando las 
preferencias a la adquisición de departamentos. (Erneso Gamboa & Asociados, 2016) 
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4.5.3 FACTORES PARA LA SELECCIÓN DE UNA VIVIENDA – NSE MEDIO TÍPICO - QUITO 
 
Gráfico 13. Factores de Selección de una Vivienda por NSE Medio Típico - Quito 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
Los factores más predominantes para la selección de una vivienda son la seguridad que brinde el 
sector y la ubicación del mismo. Sin duda los proyectos inmobiliarios deberán poner especial 
atención a estos factores para poder tener la mayor cantidad de clientes posibles para la venta de 
viviendas. Se puede notar que en el nivel socio económico medio típico, el factor plusvalía es el 
que menos incidencia tiene, respecto a los demás. (Ernesto Gamboa & Asociados, 2016) 
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4.5.4 TAMAÑO DE LA VIVIENDA QUE PIENSA ADQUIRIR EL CLIENTE POR NSE 
 
Gráfico 14. Preferencia de Tamaño de Vivienda en m2 por NSE 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
La media que se ha adoptado como preferencia en m2 para una vivienda es de 136.90m2, lo que 
da al nivel socio económico medio típico el valor más cercano a esta media con 133.62m2. El 
proyecto a analizar se encuentra dentro de estos parámetros, lo que indica que el área elegida es 
la acertada al momento de vender viviendas en conjuntos habitacionales para este sector de 
Quito y este NSE. (Ernesto Gamboa & Asociados, 2016) 
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4.5.5 PREFERENCIAS PARA LA UBICACIÓN DE LA VIVIENDA – QUITO 
 
Gráfico 15. Preferencias para la Ubicación de la Vivienda – Quito 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
Preferencialmente, las personas siempre querrán vivir en la ciudad o lo más cerca de la ciudad, 
como se puede apreciar con el 47.30% y 31.30 en el Norte y Sur respectivamente. Pero por la gran 
cantidad de viviendas en la ciudad y aumento de la población, la gente está saliendo a los 
alrededores de la ciudad, por lo que la preferencia a los valle ha ido incrementando con el pasar 
de los años hasta llegar a un 16.70%. De esta manera, se afianza la ubicación del Proyecto Valle 
Real para ejecutarlo en el sector del Puente 3. (Ernesto Gamboa & Asociados, 2016) 
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4.5.6 FORMA DE PAGO 
 
Gráfico 16. Forma de Pago Según NSE. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
Según los resultados, se puede mencionar que las personas prefieren realizar sus pagos por medio 
de un crédito. Únicamente el nivel socio económico alto tiene la capacidad de pagar de contado 
en un mayor porcentaje. Las facilidades de créditos bancarios ha sido causante de tener un 97% 
de aceptación general de este tipo en las formas de pago de un cliente. (Ernesto Gamboa & 
Asociados, 2016) 
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4.5.7 SLECCIÓN DE ENTIDADES PARA SOLICITAR CRÉDITO 
 
Gráfico 17. Selección de Entidades para Solicitar Crédito. 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
Ya que la forma de pago tiene el mayor porcentaje por medio de un crédito, se puede apreciar 
que las personas prefieren pagar este crédito por medio de un banco con un 45.96%. La entidad 
que le sigue muy de cerca es el IESS-BIESS con 36.44%. La gente confía más en los bancos por su 
agilidad y facilidad de entrega de estos créditos. (Ernesto Gamboa & Asociados, 2016) 
45,96%
36,44%
4,97%
3,31%
1,66%
0,00%
5,00%
10,00%
15,00%
20,00%
25,00%
30,00%
35,00%
40,00%
45,00%
50,00%
Bancos IESS-BIESS Mutualista No Sabe Financiera
P
O
R
C
EN
TA
JE
ENTIDADES
Selección de Entidades para Solicitar el 
Crédito
70 
 
4.5.8 DEMANDA POTENCIAL HOGARES 
 
Gráfico 18. Porcentaje de Niveles Socio Económicos en Quito 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. 
Editado por: Víctor Martínez C. 
 
Como se puede apreciar, los mayores porcentajes de nivel socio económico en Quito están en el 
nivel medio bajo y bajo, muy bajo con 36.60% y 31.60% de la población en la ciudad de Quito 
respectivamente. El tercer mayor porcentaje bordea el 26.90% para el nivel medio típico (C) que 
contempla un porcentaje importante y que al mismo tiempo favorece para los potenciales 
compradores del proyecto analizado. (Ernesto Gamboa & Asociados, 2016) 
Para obtener la demanda potencial de los hogares de Quito, será necesario analizar los siguientes 
factores: 
Mercado Potencial Hogares = Población Total / Número de personas x hogar = 2’506.605 
habitantes / 3.49 habitantes x hogar = 718,224.93 hogares. 
Interés en Adquirir una Vivienda = 24% para potenciales compradores de ingresos familiares 
entre 2.000USD A 4.999 USD 
% del Segmento de NSE que corresponda = 26.90% Nivel Socio Económico Medio Típico (C). 
Por lo tanto, la demanda potencial apta para este tipo de proyecto se encuentra: 
Demanda potencial = mercado potencial x interés en adquirir vivienda x % del segmento del NSE. 
Demanda potencial = 718,224.93 hogares x 0.24 x 0.2690 = 46,363.60 hogares. 
Lo que indica que 46,364 hogares son potenciales compradores del proyecto según las 
estadísticas actuales, dando un número aceptable de clientes. 
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Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. 
 
4.5.9 TENENCIA DE VIVIENDA 
 
Gráfico 19. Tenencia de Vivienda – Pichincha 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos – http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-
content/descargas/Manu-lateral/Resultados-provinciales/pichincha.pdf 
Editado por: Víctor Martínez C. 
Dentro de la Provincia de Pichincha se ha logrado determinar que el mayor porcentaje de 
habitantes prefiere tener una vivienda arrendada con un 36.9% de hogares en la Provincia. Estos 
datos arrojó el último censo realizado en el 2010 que también nos indica que un 34.40% de los 
hogares tienen una vivienda propia y totalmente pagada. Mientras que únicamente el 8.1% de 
hogares tiene una vivienda propia pero la está pagando. De esta manera podemos evidenciar que 
siempre existirá mercado para la venta de viviendas puesto que alguien que arrienda una vivienda 
a futuro podrá decidir también adquirirla, o alguien con vivienda propia y pagada podrá adquirir 
una vivienda más al igual que los hogares que ya tienen una vivienda propia pero que aún la están 
pagando. (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos INEC, 2016) 
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4.6 ANÁLISIS DE LA OFERTA 
4.6.1 METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN DE LA COMPETENCIA 
Se ha procedido a visitar el sitio del proyecto para reconocer el sector que lo rodea, de tal forma 
que se pueda identificar otros proyectos en ejecución similares a los de Valle Real. Para este 
análisis se ha utilizado fichas de análisis de mercado que detallan cada una de las características 
del proyecto como la ubicación, entorno y servicios, detalles del proyecto, información de ventas, 
forma de pago, características del producto, información del sector, fotografía, acabados, 
promoción y datos generales del proyecto. Como estadística general, se tiene que un cliente 
potencial es aquel que busca una vivienda en pareja o en familia, por lo que se ha procedido a 
visitar algunos proyectos cercanos a Valle Real como clientes fantasmas dando este concepto de 
intención de compra para poder obtener la mayor cantidad de resultados reales y coherentes. 
Se han seleccionado 6 proyectos de competencia, cercanos al proyecto Valle Real y que han 
definido el mercado de oferta. Los proyectos mencionados se detallan a continuación:  
 
No. Nombre del Proyecto Fotografía  
Tipo de 
Proyecto 
Nombre del 
Promotor  
1 
  
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
- VIVIENDAS 
 
2 
  
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
- VIVIENDAS 
 
3 
  
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
- VIVIENDAS 
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4 
  
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
- VIVIENDAS 
 
5 
  
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
- VIVIENDAS 
 
6 
  
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
- VIVIENDAS 
 
7 
  
CONJUNTO 
HABITACIONAL 
- VIVIENDAS 
 
Tabla 10. Proyectos de Análisis de Competencia 
 Elaborador Por: Víctor Martínez C. 
4.7 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA 
El proyecto Valle Real contempla de un conjunto habitacional para viviendas de un nivel socio 
económico medio típico (C). Consta de viviendas de 2 y 3 pisos desde 135m3, con 2 parqueaderos 
cubiertos y bodega. (Valdivieso A. S., 2016). Para poder comparar las virtudes y falencias que 
tiene este proyecto, respecto a la competencia que lo rodea, se han realizado fichas de análisis de 
mercado en 6 proyectos diferentes, lo cual se detalla la ficha guía para el proyecto Valle Real 
específicamente: 
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FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO 
FICHA DE INFORMACIÓN No. 7 FECHA DE MUESTRA: 29 DE ABRIL DE 2016 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
NOMBRE: VALLE REAL BARRIO: Sto. Domingo Conocoto 
PRODUCTO: 
CONJUNTO 
HABITACIONAL - 
VIVIENDAS PARROQUIA: CONOCOTO 
DIRECCIÓN: 
IGNACIO LECUMBERRY Y 
NELA MARTÍNEZ CANTÓN: QUITO 
PROMOTOR O CONSTRUCTOR: TECNIURBAN CIA. TLDA. PROVINCIA: PICHINCHA 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
CALLE PRINCIPAL:   
 
  
 
CALLE SECUNDARIA: X 
TERRENO ESQUINERO:   
TERRENO PLANO: X 
TERRENO INCLINADO:   
ENTORNO Y SERVICIOS 
ACTIVIDAD PREDOMINANTE: VIVIENDA 
ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: EN CONSTRUCCION 
SUPERMERCADOS: X 
COLEGIOS: X 
TRANSPORTE PÚBLICO: X 
BANCOS:   
EDIFICIOS PÚBLICOS:   
CENTROS DE SALUD:   
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
ESTADO DEL PROYECTO: CIMENTACIONES PISOS ÁREA SOCIAL: CERÁMICA NACIONAL 
AVANDE DE OBRA: 10% PISOS DORMITORIOS: PISO FLOTANTE 
ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO PISOS COCINA: CERÁMICA NACIONAL 
MAMPOSTERÍA: BLOQUE VIBROPRENSADO PISOS BAÑOS: CERÁMICA NACIONAL 
No. DE SUBSUELOS: 1 VENTANERÍA: ALUMINIO Y VIDRIO 
No. DE PISOS: 2Y3 PUERTAS: TERMOLAMINADA 
SALA COMUNAL: X MUEBELS DE COCINA: TERMOLAMINADA 
JARDINES: X MESONES: GRANITO 
ADICIONALES: CISTERNA, GENERADOR, 
TUBERÍAS DE COBRE, 
ILUMINACIÓN EXTERIOR, 
CASETA DE GUARDIANÍA 
AL INGRESO, ÁREA DE 
JUEGOS  
TUMBADOS: ESTUCADO/PINTADO 
  GRIFERÍA: F.V 
  SANITARIOS: F.V 
INFORMACIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. DE UNIDADES TOTALES: 21 CASA O DEPTO. MODELO:   
No. DE UNIDADES VENDIDAS: 9 RÓTULO EN PROYECTO: SI 
FECHA DE INICIO DE VENTAS: AGOSTO DE 2015 VALLA DE PUBLICIDAD:   
    REVISTAS:   
FECHA DE INICIO DE OBRA: AGOSTO DE 2015 PRENSA:   
FECHA DE ENTREGA PROYECTO: ABRIL DE 2017 VENDEDORES: SI 
ABSORCIÓN MENSUAL: 0,45 VOLANTES: SI 
FORMA DE PAGO SALA DE VENTAS: SI 
RESERVA: 2000 USD TV:   
ENTRADA: 20% PÁGINA WEB: SI 
FINANCIAMIENTO: 15% EN CONSTRUCCIÓN     
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ENTREGA: SALDO CONTRA ENTREGA     
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
PRODUCTO UNIDADES ÁREA PRECIO VALOR/M2 
SUITE:         
2 DORMITORIOS:         
3 DORMITORIOS: 6 
           
116,52   $                    122.349,50   $                         1.050,0  
3 DORMITORIOS: 15 
           
127,40   $                    133.770,00   $                         1.050,0  
3 DORMITORIOS:         
PARQUEADEROS:         
TOTAL VIVIENDAS: 21       
PRECIO POR M2 DE VENTA: 
 $       
1.050,0  OBSERVACIONES 
PARQUEADEROS: 
2 x 
VIVIENDA Excelente vista y ubicación, bodegas independientes, vivienda 
para nivel socio económico medio típico (C). BODEGA: SI 
Tabla 11. Ficha de Análisis de Mercado No. 7 - Proyecto Valle Real 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
4.7.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LA COMPETENCIA 
INFORMACIÓN GENERAL - PROYECTOS ANALIZADOS EN EL SECTOR DEL PUENTE 3, VÍA A GUANGOPOLO 
DETALLES DEL PROYECTO CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
No.  
Nombre 
Proyecto 
Dirección 
Nivel Socio 
Económico 
(NSE) 
Unidades 
Totales 
Unidades 
Disponibles 
Área 
promedio 
Precio 
promedio 
Precio / 
m2 
1 
Vista 
Hermosa 
1 
Ignacio 
Lecumberry 
y Antonio 
Salinas 
Medio 
Típico ( C) 
21 10 102,00 
 $     
99.333,33  
 $      
973,86  
2 Belle Vue 
Agustín 
Franco y 
Sebastian de 
Benalcazar 
Medio 
Típico ( C) 
19 10 140,00 
 $  
131.000,00  
 $      
935,71  
3 Jacarandá 
Gualberto 
Arcos y 
Sebastián de 
Benalcazar 
Medio Alto 
(B) 
10 6 204,00 
 $  
192.500,00  
 $      
943,63  
4 
Cipreses 
de la 
Armenia 
Manuel J 
Calle y 
Gualberto 
Arcos 
Medio Bajo 
(D) 
63 47 115,00 
 $     
95.000,00  
 $      
826,09  
5 
Armenia 
Park II 
Gualberto 
Arcos y 
Sebastián de 
Benalcazar 
Medio Alto 
(B) 
14 2 125,00 
 $  
140.000,00  
 $  
1.120,00  
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6 Armenius 
Ramiro 
Almeida y 
Gualberto 
Arcos 
Medio 
Típico ( C) 
15 13 137,00 
 $  
133.000,00  
 $      
970,80  
7 Valle Real 
Ignacio 
Lecumberry 
y Nela 
Martínez 
Medio 
Típico ( C) 
21 12 121,96 
 $  
128.059,75  
 $     
1.050,0  
Tabla 12. Información General de la Competencia 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Una vez realizado el levantamiento general de información, se puede notar que el precio / m2 
promedio oscila entre los 974.30 USD/m2, con viviendas con área promedio de 134.99m2 a un 
precio promedio de 131.270,44 USD. Estos datos nos indican que el Proyecto Valle Real se 
encuentra en valores ligeramente elevados sobre el promedio general que arrojan todos los 
demás proyectos. Este parámetro del precio ya se puede ir definiendo con la intención de llegar a 
precios que arroja el sector. No debemos olvidar que el proyecto Valle Real tiene fortalezas como 
tubería de agua potable en cobre, generador de electricidad en caso de apagones, facilidades de 
pago, es el único proyecto con subsuelo que protege a los vehículos y sin duda su mayor fortaleza 
es la ubicación del mismo por encontrarse en un punto estratégico con 4 vías de acceso.  
Se puede notar además que el proyecto está dentro del nivel socio económico medio típico (C), a 
la par con otros proyectos cercanos como Vista Hermosa 1, Belle Vue y Armenius. Los demás 
proyectos ascienden a un nivel socio económico medio alto tipo (B) con acabados de lujo como 
Jacarandá y Armenia Park II, a diferencia del proyecto Cipreses de la Armenia que está a un nivel 
socio económico medio bajo tipo (D), muy cercano a todos los otros proyectos.  
Todos los proyectos se encuentran ubicados al costado de la arteria principal de este sector que 
es en la iniciación de la calle Nela Martínez que luego se transforma en la Calle Sebastián de 
Benalcázar. Como se puede notar hay bastante competitividad en el sector debido a la ejecución 
de varios proyectos de similares características ejecutándose simultáneamente. 
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MATRIZ DE PONDERACIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS EN EL SECTOR DEL 
PUENTE 3, VÍA A GUANGOPOLO.- 
  
Nombre del Proyecto 
Vista 
Hermosa 
1 
Belle 
Vue 
Jacarandá 
Cipreses 
de la 
Armenia 
Armenia 
Park II 
Armenius 
Valle 
Real 
Nivel Socio Económico 
(NSE) 
Medio 
Típico (C) 
Medio 
Típico 
(C) 
Medio 
Alto (B) 
Medio 
Bajo (D) 
Medio 
Alto (B) 
Medio 
Típico (C) 
Medio 
Típico (C) 
Barrio / Sector Conocoto 
La 
Armenia 
La 
Armenia 
La 
Armenia 
La 
Armenia 
La 
Armenia 
Conocoto 
DETALLES GENERALES DEL PROYECTO 
Nombre del Proyecto 5 5 3 2 2 4 4 
Promotor 4 4 4 5 5 4 5 
Accesibilidad 2 4 4 3 3 3 5 
Diseño Arquitectónico 3 5 5 2 5 3 4 
Fachada 2 5 5 2 5 3 4 
Acabados 3 5 5 2 5 3 4 
Tecnología 2 2 2 2 2 5 5 
Metraje vivienda 2 5 4 3 4 5 4 
UBICACIÓN 
Vías de acceso 2 4 5 3 3 3 5 
Estado de vías de acceso 5 5 5 5 5 5 5 
Servicios del entorno 3 3 4 3 3 3 5 
Vista 5 5 3 3 3 5 4 
Cercanía a Vía Principal 3 3 5 3 3 3 5 
ENTORNO Y SERVICIOS 
Transporte Público 3 3 5 3 3 3 5 
Supermercado cercano 3 3 5 3 3 3 5 
Parqueadero de visitas 3 5 4 4 5 4 5 
Seguridad 4 5 5 5 5 4 5 
Cisterna/Generador 3 4 5 5 4 4 5 
Bodegas 5 2 2 2 5 5 5 
Subsuelos 0 0 0 0 0 0 5 
Áreas verdes 3 5 4 4 4 3 4 
Cantidad de Viviendas 2 3 5 1 4 4 2 
Área de juegos 5 5 5 5 5 4 3 
Piscina 0 0 0 0 5 0 0 
Iluminación exterior 5 5 5 5 5 5 5 
DETALLES ECONÓMICOS 
Precio de Vivienda 3 5 3 3 4 5 5 
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Facilidades de pago 4 3 3 5 3 4 4 
Absorción mensual 3 4 2 5 5 1 3 
Precio por m2 5 4 4 3 3 5 3 
ACABADOS 
Pisos 3 5 5 3 5 3 3 
Paredes 5 5 5 4 5 5 5 
Tumbados 4 5 5 4 4 5 5 
Ventanería 3 4 5 3 5 4 4 
Puertas 5 5 5 4 5 5 5 
Muebles de Cocina 4 5 5 3 5 4 5 
Grifería 3 5 5 3 3 3 3 
Sanitarios 3 5 5 3 3 3 3 
PROMOCIÓN 
Casa modelo 5 5 5 5 5 0 0 
Rótulo en proyecto 5 5 5 5 5 5 5 
Prensa 5 5 0 0 5 0 0 
Vendedores 5 5 5 5 5 0 5 
Volantes 5 5 5 5 5 5 5 
Sala de Ventas 0 5 5 5 5 5 5 
Página web 5 5 0 5 5 5 5 
                
PONDERACIÓN TOTAL: 3,38 4,11 3,91 3,29 4,02 3,44 4,02 
Tabla 13. Matriz de Ponderación de Características de los Proyectos Inmobiliarios en el Sector del Puente 3. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se ha valorado cada uno de los proyectos en una escala de 1 a 5, donde 5 es el valor con las 
mayores puntuaciones y 1 el de menor puntuación. Como se aprecia en la ponderación total, 
dando una calificación a cada uno de los detalles generales de los proyectos, se obtiene como 
resultado que el proyecto Belle Vue obtiene la calificación más alta con 4,11 puntos, seguida por 
el proyecto Valle Real y Armenia Park II igualmente con puntaje de 4.02. 
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4.8 RESULTADOS DE MATRIZ DE COMPETENCIA INMOBILIARIA  
 
Gráfico 20. Resultados de Matriz de Ponderación para la Competencia Inmobiliaria. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Es necesario analizar que tanto el proyecto Belle Vue como Valle Real pertenecen al nivel socio 
económico medio típico (C ) y el proyecto Armenia Park II al medio alto (B), sin embargo, los 3 
proyectos tienen las calificaciones más altas y cercanas entre sí por tener las mejores virtudes a 
comparación de los otros proyectos. Las fortalezas de los proyectos ganadores son la ubicación, 
accesibilidad, diseño arquitectónico, vista, parqueadero de visitas, seguridad, áreas verdes, 
mantienen los mejores precios de vivienda y acabados y mantienen una adecuada estrategia de 
promoción. 
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4.9  ANÁLISIS DE DETALLES GENERALES DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 
Gráfico 21. Calificación de Detalles Generales de Proyectos Inmobiliarios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
En vista de que los proyectos están enfocados a diferentes niveles socio económicos, difieren 
entre sí especialmente en cualidades como los diseños arquitectónicos, fachada, acabados y 
metraje. La accesibilidad es otro parámetro variable entre proyectos en vista de que la ubicación 
de cada uno de ellos es más lejana que otros respecto a vías de accesos principales, cercanía a 
micromercados y estaciones de buses. Las puntuaciones para los metrajes de vivienda han sido 
calificadas respecto a los proyectos que más se acercan al promedio de 134.99m2 que se 
considera la dimensión más acertada en proyectos inmobiliarios para conjuntos habitacionales de 
este tipo. 
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4.10 ANÁLISIS DE UBICACIÓN DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 
Gráfico 22. Calificación de Ubicación de Proyectos Inmobiliarios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se puede apreciar que el parámetro ubicación es una de las fortalezas más importantes que tiene 
el proyecto Valle Real, simplemente porque tiene 4 vías de acceso, se encuentra a escasos metros 
de la Av. General Rumiñahui en donde existe transporte público y variedad de locales comerciales 
para satisfacer las necesidades de los habitantes del sector. En este campo el proyecto Valle Real 
es altamente poderoso en comparación a los demás proyectos inmobiliarios. 
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4.11 ANÁLISIS DE ENTORNO Y SERVICIOS DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 
Gráfico 23. Calificación de Entorno y Servicios de los Proyectos Inmobiliarios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Nuevamente el parámetro de ubicación aporta para tener una calificación elevada en el 
transporte público en el proyecto Valle Real, al igual que Jacarandá. Se puede notar que todos los 
proyectos mantienen un buen plan de seguridad para garantizar la integridad de los usuarios de 
los conjuntos habitacionales, al igual que fomentar la existencia de parqueaderos de visitas. El 
Proyecto Valle Real tiene ciertas falencias en no destinar áreas más grandes para la recreación de 
los usuarios en áreas verdes. El parámetro de cantidad de viviendas sin duda es fundamental 
tomando en cuenta el criterio de que entre menos viviendas exista en un conjunto habitacional, 
este será más exclusivo, como sucede con el proyecto Jacarandá con 10 viviendas, situación que 
difiere del proyecto Valle Real con 21 unidades de vivienda y con la menor puntuación el proyecto 
Cipreses de la Armenia que mantiene 63 unidades orientadas a un nivel socio económico medio 
bajo (D). 
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4.12 ANÁLISIS DE DETALLES ECONÓMICOS DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 
Gráfico 24. Calificación de Detalles Económicos de los Proyectos Inmobiliarios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Los precios de vivienda y por m2 han sido analizados respecto a los promedios arrojados entre 
todos los proyectos analizados, siendo estos 131.270,44 USD y 974.30 USD/m2 respectivamente. 
Los proyectos que más se apegan a estos precios son los proyectos Belle Vue y Armenius, a 
diferencia del proyecto Valle Real, que posee un excelente precio de vivienda pero un elevado 
precio por m2 respecto al promedio general. En lo que se refiere a las facilidades de pago, el 
proyecto Valle Real ofrece buenas facilidades al momento de la compra, al igual que Vista 
Hermosa, Cispreses de la Armenia y Armenius. La clave para obtener una calificación alta en este 
parámetro es el bajo porcentaje de entrada y la facilidad en recibir el saldo hasta que se termine 
el proyecto. Respecto al tema de absorción, los proyectos que más ventas tienen respecto al plazo 
de cada uno de los proyectos es Cipreses de la Armenia y Armenia Park, siendo este un parámetro 
muy variable en vista de que los tamaños y plazos del proyecto difieren uno de otros. 
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4.13 ANÁLISIS DE PROMOCIÓN DE LOS PROYECTOS INMOBILIARIOS 
 
Gráfico 25. Calificación de Promoción de los Proyectos Inmobiliarios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
La promoción en un proyecto inmobiliario es fundamental para lograr el objetivo deseado que es 
la venta de las viviendas. Los proyectos con menos atractivos de publicidad son Armenius, 
Jacarandá y Valle Real, debido a que es indispensable tener una casa modelo y publicaciones por 
prensa para reforzar el ámbito de publicidad y atraer más clientes. Sin duda, el proyecto Valle 
Real podrá mejorar su calificación en el área de publicidad una vez que salga de la etapa de 
cimentación y pueda construir en su totalidad la primera vivienda completa para transformarla en 
casa modelo. 
0 5 10 15 20 25 30 35 40
Vista Hermosa 1
Belle Vue
Jacarandá
Cipreses de la Armenia
Armenia Park II
Armenius
Valle Real
CALIFICACIÓN
P
R
O
Y
EC
TO
 IN
M
O
B
IL
IA
R
IO
Vista
Hermosa 1
Belle Vue Jacarandá
Cipreses de
la Armenia
Armenia
Park II
Armenius Valle Real
Casa Modelo 5 5 5 5 5 0 0
Rótulo en proyecto 5 5 5 5 5 5 5
Prensa 5 5 0 0 5 0 0
Vendedores 5 5 5 5 5 0 5
Volantes 5 5 5 5 5 5 5
Sala de Ventas 0 5 5 5 5 5 5
Página web 5 5 0 5 5 5 5
Calificación de Promoción de los Proyectos 
Inmobiliarios
Casa Modelo Rótulo en proyecto Prensa Vendedores Volantes Sala de Ventas Página web
85 
 
4.14 NÚMERO DE UNIDADES POR PROYECTO 
 
Gráfico 26. Unidades de Vivienda Totales Vs. Unidades de Vivienda Vendidas 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se tiene un promedio de 23 viviendas ejecutadas en todos los proyectos inmobiliarios, 
considerando que en el proyecto Cipreses de la Armenia en la que las unidades de viviendas se 
dispara por tener una inversión fuerte por parte del promotor destinado a nivel socio económico 
medio bajo. En contraste con las viviendas vendidas, se tiene un promedio de 9 unidades en todos 
los proyectos. Este análisis representa una venta del 39% en general comparando con todos los 
proyectos. Específicamente, el proyecto Valle Real sobrepasa esa cifra de venta con un 43%, 
siendo un promedio de ventas normal aceptable para continuar con el proyecto. 
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4.15 ÁREA PROMEDIO 
 
Gráfico 27. Áreas Promedio de los Proyectos Inmobiliarios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
El promedio de áreas para viviendas en conjuntos habitacionales en el sector del Puente 3 es de 
134.99m2 que representa un área considerable para este tipo de proyectos, considerando un 
diseño de sala, comedor, cocina, patio posterior, baño social, 3 dormitorios y terraza. El proyecto 
Jacarandá apunta solitariamente a la construcción de viviendas con áreas mayores de 204m2 
apuntando a un nivel socio económico alto. Específicamente el proyecto Valle Real apunta a la 
construcción de viviendas con áreas razonables y que están dentro del promedio general. 
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4.16 PRECIO PROMEDIO POR UNIDAD DE VIVIENDA 
 
Gráfico 28. Precio Promedio por Unidad de Vivienda de los Proyectos Inmobiliarios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
El proyecto con la vivienda más costosa es Jacarandá, con un valor de 192.500 USD y que se 
encuentra arriba del promedio general con valor de 131.270,44 USD. El proyecto Valle Real se 
encuentra muy cerca del promedio con un valor de 128.059,75, lo que indica una buena señal 
respecto a la gestión de venta que se está realizando. Una vez más se puede apreciar que el 
proyecto Cipreses de la Armenia está muy bajo de la media en su precio por unidad de vivienda 
debido su nivel socio económico medio bajo.  
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4.17 PRECIO POR M2 DE VIVIENDA 
 
Gráfico 29. Precio por m2 Promedio de Vivienda de los Proyectos Inmobiliarios 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Teniendo un promedio general de 973.78 USD /m2, se puede apreciar que el Proyecto Valle Real 
está por encima de este valor lo que podría valorarse como una posible variación de este precio 
como estrategia para vender mejorando el precio/m2. Si bien es cierto, la fortaleza de este 
proyecto es la ubicación, los acabados son similares a proyectos con menor valor por m2 como 
Vista Hermosa 1, Armenius o Jacarandá. 
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4.18 PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA 
 
Gráfico 30. Porcentaje de Avance de Obra de los Proyectos Inmobiliarios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Los proyectos con mayor avance de obra son Vista Hermosa 1 y Armenia Park I, a diferencia de 
proyectos como Belle Vue y Armenius que prácticamente están iniciando. Todos los proyectos 
tienen ventas realizadas a pesar de que se estén iniciando, lo que indicas que existen clientes 
interesados por el sector que se encargaran de dinamizar este proceso inmobiliario. Es 
importante tener un control en los plazos de avance de obra para poder estar a la par de 
proyectos más avanzados y poder exponer de una mejor manera el proyecto para la venta. Es 
notorio que el Proyecto Valle Real a pesar de tener un 10% de avance de obra, tiene un 43% de 
viviendas vendidas lo que es un buen síntoma para el proceso inmobiliario a seguir. 
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4.19 ABSORCIÓN MENSUAL 
 
Gráfico 31. Absorción Mensual de los Proyectos Inmobiliarios. 
La absorción mensual de un proyecto nos determinará la velocidad de ventas del mismo. Para 
calcular la absorción de un proyecto inmobiliario se contemplarán las unidades de vivienda 
vendidas dentro del plazo de duración del proyecto en función del tamaño del mismo. El proyecto 
Armenia Park II es el que mayor absorción demuestra y que coincide con el mayor puntaje que 
tiene en promoción. Esto demuestra que mientras mejor promoción se tenga, existen mayor 
probabilidades de vender. Si bien es cierto el proyecto Valle Real tiene una absorción de 0.45 pero 
se debe tomar en cuenta que los plazos de ejecución difieren entre un proyecto y otro. Es 
necesario mencionar nuevamente que el 43% de viviendas están vendidas en el proyecto Valle 
Real a pesar de tener una absorción mediana a comparación del promedio.  
4.20 PERFIL DEL CLIENTE 
Para descifrar el perfil del cliente dirigido a la compra de las viviendas del proyecto Valle Real, es 
necesario realizar un análisis de la población del sector, en al ámbito geográfico, demográfico y 
psicográfico. 
4.20.1 POBLACIÓN 
Para el análisis de la población es necesario desglosar la mayor parte de cualidades de la misma 
hasta poder llegar al cliente que demanda comprar el tipo de viviendas que ofrece el proyecto 
Valle Real.  
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Gráfico 32. Población Urbana/Rural Ecuador 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. 
Editado por: Víctor Martínez C. 
 
Como se puede apreciar, el punto de partida es determinar el tipo de población que predomina 
en el país referente al sector rural o urbano. Se puede apreciar que el mayor porcentaje lo lleva el 
área urbana con 62.8% según el último censo realizado. Esto beneficia inicialmente al sector 
inmobiliario en vista de que un cliente que demanda una vivienda necesariamente contempla 
dentro de este mayor porcentaje para adquirir una vivienda en el sector analizado. (Asociados, 
2016) 
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Gráfico 33. Proyecciones Referenciales de Población la Parroquia Conocoto 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - http://sni.gob.ec/proyecciones-y-
estudios-demograficos 
Editado por: Víctor Martínez C. 
 
Se ha adoptado el análisis dentro de la Provincia de Pichincha, Ciudad de Quito, Cantón Quito, 
Parroquia Conocoto que es el sitio donde se encuentra el proyecto Valle Real. Se puede apreciar 
que la población actual en la Parroquia Conocoto para el año 2016 bordea los 95.222 habitantes, 
lo que se proyecta a futuro en un crecimiento uniforme (Secretaría Nacional de Planificación y 
Desarrollo, 2016). Esto indica que por ser una Parroquia mediana en tamaño, podrá tener clientes 
potenciales e interesados en adquirir viviendas contando además con potenciales clientes en los 
demás cantones de Quito. Los posibles compradores pueden provenir por lógica de los sectores 
más cercanos o que a su vez decidan vivir en un sitio diferente como el que propone el proyecto. 
Los cantones que pueden aportar para unos potenciales clientes pueden ser: Amaguaña, 
Atahualpa (Hashapamba), Guangopolo, Pifo, Pintag, Quito, Tababela, Tumbaco, Nayon y Yaruquí. 
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Gráfico 34. Proyecciones Referenciales de Población del Cantón Quito. 
Fuente: Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo - 
http://www.ecuadorencifras.gob.ec/wp-content/descargas/Manu-lateral/Resultados-
provinciales/pichincha.pdf 
Editado por: Víctor Martínez C. 
Se han obtenido datos dentro de márgenes de edad en los que se proyecta que un cliente 
potencial puede partir desde la edad de 25-29 años en la que pueda tener ahorros por algunos 
años de trabajo, más un préstamo bancario o ayuda por parte de sus padres, 30-35 años que 
demanda mayor estabilidad económica, con ahorros, apoyado de un préstamo bancario o ayuda 
de sus padres y el análisis llega hasta un rango de edad de 50-54 años en la que no 
necesariamente una persona de esta edad busque comprar una casa de alrededor de 130.000 
dólares, pero en algunos casos aportar para la compra de una vivienda para sus hijos. Como 
podemos apreciar, el rango de edades analizado hasta el año 2017 tiende al alza lo que beneficia 
a la venta del proyecto con un cliente en edades desde los 25 años como potenciales clientes. 
(Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 2016) 
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4.20.2 NIVEL DE INGRESOS DEL CLIENTE 
 
Gráfico 35. Ingresos Familiares Quito - Año 2016 
Fuente: Ernesto Gamboa & Asociados. 
Editado por: Víctor Martínez C. 
 
El perfil del cliente potencial para la compra de viviendas en el proyecto Valle Real se encuentra 
en el nivel socio económico medio típico (C) con un ingreso familiar de 850.00 USD  a 3199.00 
USD. El precio promedio de las viviendas se encuentra en los 129,200.00 USD, con cuotas 
promedio mensuales de 1615.10 USD, lo que indica que el ingreso familiar mensual no puede ser 
menor a los 2.000 USD para poder pagar estas cuotas mensuales, razón por la cual el cliente se 
perfila hacia el NSE tipo C. 
4.20.3 SEGMENTACIÓN PSICOGRÁFICA 
Cualidad Detalle 
Actitudes: Proactiva, positivismo, visionario 
Estilos de vida: Activos, deportistas, trabajadores 
Personalidad: 
Preocupados por la seguridad y forma de pago, 
curiosidad por las demandas del proyecto. 
Comportamiento de compra: 
El beneficio deseado del producto se limita a 
tener una vivienda acogedora, en una buena 
ubicación, segura y a un buen precio con 
facilidades de pago. 
Tabla 14. Segmentación Psicográfica del Cliente. 
Fuente: Encuesta a clientes y habitantes del sector – Víctor Martínez C. 
Elaborador Por: Víctor Martínez C. 
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(Potenciales, 2016) 
4.21 CONCLUSIONES 
4.21.1 DEMANDA 
 
Al finalizar el análisis de demanda se han obtenido resultados beneficiosos para el proyecto Valle 
Real que se detallan a continuación. 
Característica Detalle Observaciones 
Nivel Socio Económico  
(NSE) 
Medio Típico ( C) Mayor demanda de viviendas en este 
nivel socio económico. 
Tipo de vivienda Casa EL 100% de los 7 proyectos 
analizados construyen casas en 
conjuntos habitacionales. 
Número de dormitorios 3 unidades La estadística general y el 100% de 
viviendas de los 7 proyectos tienen 3 
dormitorios. 
Interés de Adquirir 
Vivienda 
23% NSE Medio Típico Un porcentaje aceptable dentro del 
NSE que se maneja el proyecto Valle 
Real. 
Preferencia Tipo de 
Vivienda 
Casa 88% , Departamento 
2% 
La gente elige adquirir una vivienda 
predominantemente sobre un 
departamento. 
Factores Selección 
Vivienda 
Seguridad y Ubicación El proyecto Valle Real cumple con 
estos requerimientos. 
Preferencia Tamaño 
Vivienda 
133.62m2 Ajustado al tamaño que ofrece el 
proyecto. 
Preferencia ubicación 
Vivienda 
Valles: 16.70% Un porcentaje aceptable de la 
población de Quito. 
Forma de Pago Crédito: 98%, Contado: 
2% 
El proyecto se ajusta a esta forma de 
pago, ofreciendo facilidades. 
Demanda Potencial 46,364 hogares de Quito Un valor aceptable como clientes 
potenciales. 
Tenencia de Vivienda Arrendada:36.9%, Propia: 
34.4% 
Un mayor porcentaje en vivienda 
propia para fomentar a la venta de 
viviendas. 
 
4.21.2 OFERTA 
Los proyectos en los que se han hecho el análisis de oferta se encuentran ubicados en el sector 
del Puente 3, Vía a Guangopolo, alineados hacia la arteria principal, calle Nela Martínez y 
Sebastián de Benalcázar. Todos los proyectos tienden a 3 pisos con unidades de vivienda desde 10 
hasta 63 unidades. Los resultados arrojados son el producto de 7 proyectos visitados y analizados 
a profundidad: 
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Característica Detalle Observaciones 
Precio por m2 promedio 974.30 $/m2 Es el precio más apegado al NSE 
medio típico. El proyecto Valle Real 
esta elevado en esta característica 
con 1050.00 $/m2 
Área Promedio 134.99m2 El proyecto Valle Real se ajusta a 
este promedio. 
Precio Promedio 131,270.44 $ El proyecto Valle Real se ajusta a 
este promedio. 
Proyectos con mayor 
puntuación. 
Belle Vue: 4.11, Valle 
Real: 4.02, Armenia Park: 
4.02 
Las fortalezas de estos proyectos son 
el diseño, ubicación y acabados. 
Avance de Obra Valle Real: 10%, 
Promedio General: 
38.29% 
Se requiere emprender mayor rapidez 
en la construcción del proyecto Valle 
Real considerando que tiene vendido 
el 43%. 
Absorción Mensual Valle Real: 0.45, 
Promedio General: 0.60 
Si bien es cierto, es un proyecto 
medianamente grande pero requiere 
continuar vendiendo para mejorar la 
absorción. 
Puntuación Detalles 
Generales del Proyecto 
Ganadores: Belle Vue, 
Valle Real y Armenia Park 
Las fortalezas de estos proyectos son 
el diseño, ubicación y acabados. 
Puntuación Ubicación Ganador: Valle Real El proyecto tiene la mejor ubicación 
de todos los proyectos por la cercanía 
a las arterías principales, 4 vías de 
acceso y cercanía a sistemas de 
transporte y servicios comerciales. 
Puntuación Entorno y 
Servicios 
Ganador: Valle Real y 
Jacarandá 
La ubicación de estos 2 proyectos es 
la mejor para acceder 
inmediatamente a los servicios que 
se demandan. 
Puntuación Detalle 
Económicos 
Ganador: Belle Viu y 
Armenius 
Ambos proyectos están más cerca de 
los precios que demanda el mercado 
en el sector. 
Promoción Ganador: Belle Viu y 
Armenia Park 
Ambos proyectos tienen la mejor 
promoción y las mayores ventas 
según el tamaño de sus proyectos. 
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4.21.3 PERFIL DEL CLIENTE 
 
Característica Detalle Observaciones 
GEOGRÁFICA 
Ubicación Ecuador, Pichincha, Quito, 
Cantón Quito, Parroquia 
Conocoto 
Clientes potenciales del Valle de los 
Chillos, pero también del Norte y Sur 
de la Ciudad de Quito. 
Población – Cliente 
Potencial 
Urbano - Quito: 9’090.716 Equivalente al 62.80% de la 
población en Quito. 
Población – Cliente 
Potencial 
Parroquia – Conocoto: 
95,222.85 
Población del sector en la que se 
encuentra el Proyecto Valle Real. 
DEMOGRÁFICA 
Nivel Socio Económico Medio Típico ( C) Cliente potencial del proyecto de 
análisis. 
Nivel de Ingresos 850.00 a 3199.00 USD Dinero requerido para pagar las 
cuotas mensuales que demandaría el 
proyecto más la necesidad mensual 
de gasto del cliente. 
Edad 30-40 Años Población económicamente activa 
con proyección de ahorro y compra 
de viviendas de este tipo. 
Nivel de Escolaridad Tercer Nivel Se requiere un trabajo estable en la 
que el cliente pueda percibir la 
cantidad de dinero requerida. 
PSICOGRÁFICA 
Actitudes: 
Proactiva, positivismo, 
visionario. 
Panorama positivo para los clientes r 
a pesar de la crisis económica, se 
percibe buena presencia. 
Estilos de vida: 
Activos, deportistas, 
trabajadores. 
Cumple con las bondades que brinda 
el sector para accesibilidad para 
llegar de los trabajos y la cercanía al 
Parque Metropolitano La Armenia. 
Personalidad: 
Preocupados por la 
seguridad y forma de 
pago, curiosidad por las 
demandas del proyecto. 
Fortalezas que predominan en el 
proyecto Valle Real 
Comportamiento de 
compra: 
El beneficio deseado del 
producto se limita a tener 
una vivienda acogedora, 
en una buena ubicación, 
segura y a un buen precio 
con facilidades de pago. 
El cliente ligeramente dudoso al 
momento de tomar una decisión más 
que nada por la situación económica 
del  país. 
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5 COMPONENTE ARQUITECTÓNICO 
5.1 INTRODUCCIÓN 
Una vez definida y analizada la competencia que le rodea al proyecto Valle Real, se puede 
desarrollar el contexto arquitectónico como uno de los factores fundamentales para la definición 
del proyecto. La base de este capítulo será el Informe de Regulación Metropolitana (IRM), como 
documento de partida para establecer la implantación, número de viviendas, altura máxima, 
coeficiente de ocupación del suelo, áreas de cada vivienda, etc, para el desarrollo del proyecto. 
5.2 OBJETIVOS 
Como objetivos de este capítulo se pretenden desarrollar como se detallan a continuación: 
Analizar el Informe de Regulación Metropolitana (IRM) para desarrollar y verificar su 
cumplimiento con el proyecto arquitectónico Valle Real. 
Analizar y definir las áreas de todo el proyecto para distribuirlas según sus usos y designar un 
precio por m2 por cada una de ellas. 
Evaluar el programa arquitectónico para determinar su funcionalidad, usos y servicios. 
5.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Se adoptará una metodología de tal manera que facilite el desarrollo del capítulo de arquitectura 
para que se pueden obtener los resultados proyectados como objetivos. Los pasos a seguir son los 
siguientes: 
Verificación del Informe de Regulación Metropolitana (IRM) 
Comparar los datos emitidos por el Distrito Metropolitano de Quito vs. el Diseño Arquitectónico. 
Detallar y evaluar el diseño arquitectónico. 
Definir los tipos de áreas que compone el proyecto Valle Real. 
5.4 ANTECEDENTES 
La Constructora Tecni Urban Cia. Ltda. se ha encargado del diseño y construcción del conjunto 
habitacional Valle Real. El proyecto está contemplado por 21 casas de 3 dormitorios desde 123 
m2, con dos parqueaderos cubiertos, bodega, patio posterior, terraza y jardín delantero. Sus 
servicios contemplan guardianía, áreas verdes, generador eléctrico y áreas de circulación peatonal 
y vehicular. Todos los trámites legales se han realizado para la ejecución de este proyecto, 
incluyendo la emisión del Informe de Regulación Metropolitana.  
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5.5 ANÁLISIS DEL IRM DEL PROYECTO VALLE REAL 
Para ejecutar un proyecto inmobiliario, será necesario obtener el informe de regulación 
metropolitana (IRM). Este es un documento que contiene las especificaciones obligatorias para la 
habilitación del suelo y la edificación que se vaya a construir, donde constan los nombres, 
superficies, áreas, especificaciones obligatorias del suelo y la edificación, regulaciones en caso de 
que por la ubicación del terreno atraviesen obras civiles importantes y un informe de factibilidad 
de dotación de servicios. Este informe se obtendrá en cualquiera de las nueve Administraciones 
Zonales, dependiendo donde se encuentre ubicado el proyecto, que en este caso será la 
Administración Zonal del Valle de los Chillos.   
El IRM se compone de seis subtemas que se detallan a continuación: 
5.5.1 INFORMACIÓN CATASTRAL DEL LOTE EN UNIPROPIEDAD 
NOMBRE DEL PROPIETARIO TECNIURBAN CIA. 
LTDA. 
NÚMERO DE PREDIO 314129 
ÁREA DEL LOTE (ESCRITURA) 2001,37 m2 
ÁREA DEL LOTE (LEVANTAMIENTO) 2001,37 m2 
ÁREA BRUTA DE CONSTRUCCIÓN 
TOTAL 
288,71 m2 
FRENTE DEL LOTE 45,28 m 
ADMINISTRACIÓN ZONAL CHILLOS 
PARROQUIA CONOCOTO 
BARRIO / SECTOR SANTO DOMINGO DE 
CONOCOTO 
Tabla 15.Información Catastral del Lote en Unipropiedad 
Fuente: Informe de Regulación Metropolitana No. 565141 – Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Como se puede observar, se detalla claramente los datos del propietario y los datos técnicos del 
lote. Este es el punto de partida para definir el área del terreno para implantar el proyecto 
arquitectónico. (Municipio del Distrito Metrpolitano de Quito, 2016) 
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5.5.2 UBICACIÓN DEL LOTE 
 
Gráfico 36. Ubicación del Lote - Proyecto Valle Real 
Fuente: Informe de Regulación Metropolitana No. 565141 – Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
La segunda parte de descripción del IRM consta de la ubicación del Lote, aquí se pueden obtener 
los cuadrantes catastrales del lote y se puede apreciar la geometría del mismo. Se encuentra 
ubicado en el sector del Puente 3, vía a los Chillos, en la calle Ignacio Lecumberry y Nela Martínez. 
(Municipio del Distrito Metrpolitano de Quito, 2016) 
5.5.3 CALLES 
CALLE IGNACIO LECUMBERRY 
ANCHO (m) 8m – ANCHO DE VÍA 
REFERENCIA 4m AL EJE DE LA VÍA 
RADIO DE CURVATURA DE 
RETORNO 
--- 
NOMENCLATURA N11H 
Tabla 16. Calles - Proyecto Valle Real 
Fuente: Informe de Regulación Metropolitana No. 565141 – Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
La tercera parte del IRM describe la calle en la que se encuentra ubicado el proyecto, al igual que 
el ancho vial, la referencia, radio de curvatura y nomenclatura. En este caso, no existe radio de 
curvatura de retorno en vista de que la vía principal no posee un retorno definido y no es un 
terreno esquinero.  
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5.5.4 REGULACIONES 
 
Gráfico 37. Regulaciones IRM - Proyecto Valle Real 
Fuente: Informe de Regulación Metropolitana No. 565141 – Municipio del Distrito Metropolitano 
de Quito. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
El subtema de regulaciones tiene suma importancia al momento de edificar en vista de que aquí 
se determinará la zona, cos, forma de ocupación del suelo, uso principal, cantidad de pisos, 
retiros, clasificación del suelo y si posee servicios básicos en su entorno.  
Al ser este un lote ubicado en una calle secundaria y que no es esquinero únicamente se tiene 1 
tipo de regulación al que hay que acogerse con los parámetros anteriormente detallados. Uno de 
los parámetros principales a tomar en cuenta es el coeficiente de ocupación del suelo en el que se 
determina que en planta baja se obtiene el 80% y en cos total, es decir con elevación de hasta 3 
pisos se obtiene el 240%. Estos son parámetros que nos limitan el tipo de construcción a 
desarrollar para residencia de baja densidad que significa que tendrán áreas verdes, espacios 
abiertos y poca cantidad de viviendas. Igualmente, el uso principal del suelo excluye 
construcciones grandes, industriales y complejas. 
Respecto a la clasificación del suelo se puede apreciar que el proyecto se encuentra 
ventajosamente ubicado en suelo urbano ya que tiene todos los servicios básicos como energía 
eléctrica, alcantarillado, líneas telefónicas, vías asfaltadas y agua potable. A continuación se 
detalla el coeficiente de ocupación del suelo según la regularización permitida contra el propuesto 
en proyecto. 
5.5.5 Área del Lote: 2001,37 m2 
REGULACIÓN 
– ZONA 
PORCENTAJE 
(%) DE 
REGULACIÓN 
ÁREA MÁXIMA 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
PERMITIDA 
ÁREA MÁXIMA 
DE 
CONSTRUCCIÓN 
PROPUESTA 
PORCENTAJE 
(%) 
PROPUESTO 
COS P.B 80% 1601,10 m2 1019.92 m2 50.96% 
COS TOTAL 240% 4803,29 m2 2665.70 m2 133.19% 
ALTURA 3 PISOS 12.00 m 12.00 m  
Tabla 17. Análisis de Regulaciones del IRM - Proyecto Valle Real 
Fuente: Certificado de Conformidad del Proyecto Técnico Arquitectónico – Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
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Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se puede apreciar que el Proyecto Habitacional Valle Real no excede las áreas máximas 
permitidas y reguladas por el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito. Se encuentra dentro 
de los parámetros de habitabilidad lo que facilita la ejecución del proyecto sin novedades 
mayores. El porcentaje propuesto para construcción está por debajo del porcentaje permitido 
según la regulación Metropolitana. 
5.5.6 USO DEL SUELO  
 
Gráfico 38. Uso del Suelo - Proyecto Valle Real 
Fuente: Certificado de Conformidad del Proyecto Técnico Arquitectónico – Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se puede evidenciar que el porcentaje máximo permitido del coeficiente de ocupación del suelo 
está por encima del porcentaje propuesto. La capacidad de carga del terreno se determinará por 
este coeficiente en el que no sobrepasa los 3 pisos de altura y cumple los parámetros para seguir 
con normalidad la ejecución del proyecto. (Municipio del Distrito Metropolitano de Quito, 2016) 
Se puede indicar que este tipo de ocupación del suelo y edificación se ajusta a nuestro perfil del 
cliente considerando que una de las fortalezas que captura la atención del cliente al momento de 
la compra es la seguridad. Este parámetro se lo obtiene de una mejor manera viviendo en un 
conjunto habitacional sin mucha congestión de viviendas como ofrece el proyecto Valle Real y 
como determina la regulación Metropolitana al tener una clasificación de suelo urbana y 
residencia de baja densidad. 
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5.6 CONSIDERACIONES AMBIENTALES 
 
Ilustración 20. Consideración Ambiental - Proyecto Valle Real 
Fotografía Tomada por: Víctor Martínez C. 
En el proyecto Valle Real, se contempla construir un nivel de subsuelos en el que se ha visto en la 
obligación de modificar la topografía del suelo. Se ha realizado un desbanque en el que ha 
permitido crear el espacio necesario para implantar el subsuelo tomando las consideraciones 
ambientales necesarias. Para estas actividades, se ha previsto un plan de manejo ambiental que 
representa un documento técnico de gestión que contiene un conjunto estructurado de medidas 
usadas para evitar los impactos ambientales negativos previsibles. 
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Posibles impactos 
negativos enfrentados: 
Actividades a realizarse: 
 
Resultados  esperados: 
 
 
 
 
 
Alteración de la calidad 
del aire, incrementos en 
los niveles de presión 
sonora y riegos para la 
salud de los trabajadores y 
personal del área de 
influencia.  
 
Mantenimiento adecuado 
de vehículos, maquinaria y 
equipos. 
 
Evitar, en lo posible, la 
operación simultánea de 
varios equipos a la vez. 
 
Labores de construcción: 
horario diurno  con 
jornadas a partir de las  
8h00  y no posteriores a 
las 18h00.    
 
Evitar el uso de bocinas a 
menos que sea 
estrictamente necesario. 
 
 
 
 
 
Equipos en buen estado y 
que generen menos ruido. 
 
Evitar el incremento de la 
presión sonora por 
acumulación de ruido. 
 
Disminuir la cantidad de 
polvo en el aire. 
 
Tabla 18.Consideraciones Ambientales 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
(Briceño, 2016) 
5.7 DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 
Sin duda, el proyecto Valle Real ha sido creado para dar confort a los usuarios del mismo. El 
diseñador del proyecto es la empresa Tecniurban Cia. Ltda, con el Arquitecto Sebastián Valdivieso.  
 
Ilustración 21. Logotipo Tecniurban Cia. Ltda. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
La empresa se identifica de la siguiente manera: “Somos una empresa ecuatoriana dedicada a la 
Industria de la construcción, conformada por un grupo de profesionales con amplia experiencia 
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en el sector inmobiliario, que priorizamos la atención al cliente y el comportamiento ético.” 
(TecniUrban Cia. Ltda., 2016) 
El proyecto arquitectónico actual  del conjunto habitacional Valle Real está respaldado por amplia 
experiencia del equipo técnico de la empresa con diversos proyectos inmobiliarios realizados con 
anterioridad como: Edificio Célica, Edificio Alessandría y el Edificio Corinto. Todos estos proyectos 
se encuentran ubicados en la ciudad de Quito y que han tenido éxito en el sector inmobiliario. 
5.8 CONCEPTO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
La idea principal del proyecto Valle Real pretende comunicar a sus clientes que este se encuentra 
rodeado por armonía y calidad. Su ubicación en el Puente 3 demanda una excelente vista y 
agradable clima que promueve la idea principal de los creadores.  
 
 
Ilustración 22. Logotipo Proyecto Valle Real 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
Como se puede observar, el logotipo del proyecto demanda un ambiente de naturaleza y armonía 
que son cualidades que describen claramente al proyecto por tener a escasos 2km de distancia el 
Parque Metropolitano La Armenia. De la misma manera, se pretende tener áreas verdes para el 
confort de los usuarios con un elegante diseño arquitectónico. El nombre del proyecto Valle Real 
indica claramente que sus alrededores comprenden del valle en el que se ubica y se puede 
visualizar (Valle de los Chillos) y la palabra real que describe la elegancia y calidad que tendrá el 
proyecto tanto en su diseño arquitectónico como acabados. 
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Ilustración 23. Proyecto Valle Real - Fachada Principal 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
Se observa en la fachada principal del proyecto que incluso los colores de las edificaciones 
pretenden dar un ambiente natural al mismo, con una mezcla de piedra y un color verde de fondo 
para resaltar las bondades naturales que ofrece la ubicación del proyecto. Las edificaciones 
ofrecen viviendas de 2 y 3 pisos en cómodas áreas distribuidas de la mejor manera para fomentar 
un espacio agradable para el usuario. 
5.8.1 IMPLANTACIÓN GENERAL 
 
Ilustración 24. Implantación General 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
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Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
El proyecto se encuentra ubicado en medio de 2 terrenos que se adosan uno con el otro. La 
ubicación de las fachadas principales de todas las viviendas está correctamente orientada hacia el 
noreste en el que se encuentra la majestuosa vista hacia el Valle de los Chillos. Esta vista podrá 
ser apreciada desde los niveles más altos de cada vivienda puesto que en los terrenos del frente 
existen construcciones que se elevan ligeramente. Se ha aprovechado de la mejor manera la 
distribución general de cada una de las viviendas según la geometría trapezoidal del terreno. Es 
por esta razón que tienen una ligera inclinación hacia el Noreste respecto a su ubicación, lo que 
ayuda parcialmente al asoleamiento de las mismas. 
5.8.2 FUNCIONALIDAD, USOS Y SERVICIOS 
El conjunto habitacional presenta 2 tipos de vivienda en los que se distribuye adecuadamente 
cada una de las áreas funcionales. El primer tipo de vivienda se encuentra en la ubicación (A) y  se 
edifica con una elevación de 2 pisos, 2 parqueaderos por vivienda, bodega y patio posterior. El 
segundo tipo de vivienda, en la ubicación (B y C) se edifica con una elevación de 3 pisos, 2 
parqueaderos por vivienda, bodega, patio posterior y jardín delantero. A continuación se detallan 
cada uno de estos ambientes: 
 
Ilustración 25. Fachada de Vivienda Tipo B y C, 3 pisos 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Este tipo de vivienda (3 pisos), es la más elegida por los compradores, ya que posee áreas más 
grandes tanto en dormitorios como en patios. Sus fachadas se acogen a la idea principal de 
naturaleza, elegancia, armonía y calidad. Su fortaleza es tener un jardín delantero y patio 
posterior, con áreas más grandes. 
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Ilustración 26. Fachada de Vivienda Tipo A, 2 pisos 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Existen 6 viviendas en la ubicación A, de 2 pisos a lo largo de todo el proyecto. El área útil es 
menor a la vivienda de 3 pisos pero tiene una terraza accesible que genera interés por el 
comprador. Este tipo de vivienda está ubicada en la vía principal de acceso al conjunto 
habitacional y mantienen la mayor cercanía a los parqueaderos del subsuelo. Este tipo de vivienda 
posee púnicamente un solo patio posterior.  
110 
 
 
Ilustración 27. Vista de Parqueaderos 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Respecto a los parqueaderos, estos se encuentran ubicados en el subsuelo del conjunto 
habitacional. El área promedio de cada uno de ellos es de 12.00m2. El área de circulación 
vehicular es bastante cómoda y segura como se puede apreciar.  
 
Ilustración 28. Vista de Sala y Comedor 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
El área de sala y comedor es amplia y cómoda, manteniendo una distribución adecuada con 
suficiente claridad y espacio. Se puede apreciar mamparas piso techo que aumentan la aireación 
en la vivienda, al igual que la elegancia, estética e iluminación. El patio posterior se complementa 
con el área social para brindar un ambiente de mayor amplitud. 
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Ilustración 29. Vista de Cocina y Cuarto de Máquinas 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
El área de cocina es suficiente para la dimensión general de la vivienda, teniendo los espacios 
necesarios para ubicar una refrigeradora, cocina, lavaplatos y muebles altos y bajos. El área de 
máquinas se encuentra junto a la cocina y patio posterior, lo que facilita a los usuarios la 
manipulación de ropa para lavado y secado. 
 
Ilustración 30. Vista de la Sala de Estar 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
El área de estar se puede encontrar en las viviendas de 3 pisos en las que brindan una mayor área 
para la distribución de espacios. En las viviendas de 2 pisos el área de estar se transforma en un 
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área de circulación para ingresar a los dormitorios del segundo piso. De esta forma se le da al 
cliente opciones para elegir según las necesidades. 
 
Ilustración 31. Vista de las Habitaciones 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Las habitaciones de todas las viviendas mantienen una correcta iluminación y ubicación. Estas 
habitaciones tienen un área promedio de 9.00 m2, libres del área de  closet, lo que demuestra 
tener el espacio suficiente para garantizar comodidad para el propietario de la vivienda. 
 
Ilustración 32. Vista de Baños 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Los baños mantienen un área promedio de 3.25m2 distribuidos en todos los pisos. En todas las 
viviendas existe un baño social, y 2 baños completos en los siguientes niveles según la distribución 
para casas de 2 y 3 pisos. 
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5.9 PROGRAMA ARQUITECTÓNICO 
El conjunto habitacional Valle Real se encuentra dividido en 3 sectores según el tipo de ubicación 
y vivienda de 2 y 3 pisos. El ingreso vehicular se lo realiza mediante un subsuelo para 
posteriormente conectar a las viviendas peatonalmente por gradas de emergencia y un hall. El 
conjunto de viviendas tipo C están ubicadas en la parte posterior del conjunto y están separadas 
por área verde que conectan a las viviendas en las ubicaciones A y B. El otro conjunto de viviendas 
se encuentra ubicado hacia la calle principal (Ignacio Lecumberry) y que difiere en su 
nomenclatura por ser viviendas de 2 pisos (ubicación A) y de 3 pisos (ubicación B). A continuación 
se detalla la distribución mencionada: 
 No. 
CASA PARQUEADERO  BODEGA 
PATIO 
POSTERIOR 
TERRAZA 
 JARDÍN 
DELANTERO 
 2 PLANTAS  
1 A1 2,00 1,00 1,00 1,00   
2 A2 2,00 1,00 1,00 1,00   
3 A3 2,00 1,00 1,00 1,00   
4 A4 2,00 1,00 1,00 1,00   
5 A5 2,00 1,00 1,00 1,00   
6 A6 2,00 1,00 1,00 1,00   
3 PLANTAS  
7 B1 2,00 1,00 1,00   1,00 
8 B2 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
9 B3 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
10 B4 2,00 1,00 1,00   1,00 
11 B5 2,00 1,00 1,00 1,00   
12 B6 2,00 1,00 1,00 1,00   
13 B7 2,00 1,00 1,00 1,00   
14 B8 2,00 1,00 1,00 1,00   
15 C1 2,00 1,00 1,00 1,00   
16 C2 2,00 1,00 1,00 1,00   
17 C3 2,00 1,00 1,00 1,00   
18 C4 2,00 1,00 1,00 1,00   
19 C5 2,00 1,00 1,00 1,00   
20 C6 2,00 1,00 1,00 1,00   
21 C7 2,00 1,00 1,00 1,00   
Visitas 1,00         
Total 43,00 21,00 21,00 19,00 4,00 
Tabla 19. Programa Arquitectónico 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
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Como resultado de la valoración de la cantidad de ambientes por vivienda tenemos que las 21 
viviendas del proyecto tienen 2 parqueaderos, todas tienen bodega ubicada en el subsuelo e 
igualmente un patio posterior. Se ha obtenido también que 2 viviendas ubicadas en el sector B no 
tienen terraza y únicamente 4 viviendas de este mismo sector tienen patio frontal, es decir las 4 
viviendas del sector que dan hacia la vía principal, que a su vez cumplen el retiro frontal mínimo 
de 3.00m que dispone la regulación Metropolitana. 
5.9.1 DISTRIBUCIÓN DE SUBSUELO, N-2.95 
 
 
Ilustración 33. Distribución de Parqueaderos en Subsuelo N-2.95 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
El proyecto contempla 43 unidades de parqueaderos, de los cuales se dividen en 2 parqueaderos 
por vivienda para un total de 21 viviendas. Se habilitó 1 parqueadero de visitas y todos se 
encuentran ubicados en el subsuelo. Una gran fortaleza de este proyecto es la cantidad de 
parqueaderos por vivienda, dándole un valor agregado al mismo. Adicional a los parqueaderos, 
podemos encontrar también las bodegas, área de circulación vehicular, sala comunal, jardín 
comunal, medidores, cuarto de basura, generador, cuarto de bombas y cisterna. 
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5.9.2 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA BAJA, N+0.15 
 
Ilustración 34. Distribución de Planta Baja para Vivienda de 2 Pisos, N+0.15 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Debido a la topografía del terreno, se obtienen varios niveles que oscilan entre N-0.35 hasta 
N+2.02 y que en promedio obtenemos un N+0.15 en todos los niveles de planta baja. Las áreas 
que comprenden este nivel son las circulaciones, área recreativa, guardianía y las 21 viviendas de 
los sectores A, B Y C. En las viviendas de 2 pisos se puede apreciar que la distribución en planta 
baja comprende de sala, comedor, cocina, patio posterior, cuarto de máquina y un baño social.  
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Ilustración 35. Distribución de Planta Baja para Vivienda de 3 Pisos, N+0.15 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Las áreas que comprenden este nivel son las circulaciones, área recreativa, guardianía y las 21 
viviendas de los sectores A, B Y C. En las viviendas de 3 pisos se puede apreciar que la distribución 
en planta baja comprende de sala, comedor, cocina, patio posterior, cuarto de máquinas y un 
baño social. En este nivel, la diferencia con la vivienda de 2 pisos es que el área social se reduce 
ligeramente por el frente principal pero tienen un patio posterior más amplio. 
117 
 
5.9.3 DISTRIBUCIÓN DE PISO 2, N+2.75 
 
Ilustración 36. Distribución de Segunda Planta para Vivienda de 2 Pisos, N+2.75 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Para la vivienda de 2 pisos se puede apreciar que la distribución del segundo piso se divide en 
área de circulación, 2 dormitorios secundarios, 1 baño completo compartido, dormitorio master y 
1 baño completo privado. El área promedio de los dormitorios se encuentra en los 9.00m2. 
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Ilustración 37. Distribución de Segunda Planta para Vivienda de 3 Pisos, N+2.75 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Para la vivienda de 3 pisos se puede apreciar que la distribución del segundo piso se divide en 
área de circulación, área de estar / estudio y  2 dormitorios secundarios con 1 baño completo 
compartido. 
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5.9.4 DISTRIBUCIÓN DE PISO 3, N+5.50 
 
Ilustración 38. Distribución de Terraza Accesible para Vivienda de 2 Pisos, N+5.50 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
En la vivienda de 2 pisos se obtiene en el Nivel N+5.50 que se habilitó una terraza accesible que 
abarca toda el área en planta de la edificación, esta área mantendrá una tapa grada para proteger 
el ingreso de agua lluvias a la vivienda. 
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Ilustración 39. Distribución de Tercera Planta para Vivienda de 3 Pisos, N+5.50 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
En el tercer piso de las viviendas de 3 pisos, se puede apreciar que el área que se transformó en 
terraza para la vivienda de 2 pisos, ahora se la ha aprovechado con 2 dormitorios secundarios, 1 
baño completo compartido y 1 terraza. El área de estas 2 habitaciones se encuentra en 9.52m2. 
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Ilustración 40. Fachada Principal, Calle Ignacio Lecumberry 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
En la fachada principal del conjunto habitacional se puede apreciar que comprende de un ingreso 
vehicular, ingreso peatonal, rampa de ingreso para discapacitados, cerramiento metálico y de 
piedra, al igual que las fachadas de las viviendas en el sector A y B. 
5.10 RESUMEN GENERAL DE ÁREAS DEL PROYECTO 
No. 
Casa 
CASA 
ÁREA  
(m2) 
PARQUEO 
1  
ÁREA 
(m2) 
PARQU
EO 2  
ÁREA 
(m2) 
BODEGA 
ÁREA 
m2 
ÁREA 
PATIO 
POSTERIOR 
(m2) 
ÁREA 
TERRAZA 
(m2) 
ÁREA 
JARDÍN 
DELANTE
RO (m2) 
 2 PLANTAS  
1 A1 117,65 P-7 11,26 P-8 11,26 B-9 7,42 12,71 45,59   
2 A2 115,52 P-9 11,94 P-10 11,94 B-10 6,47 12,43 44,49   
3 A3 117,22 P-5 12,12 P-6 12,12 B-8 
    
7,90  12,43 44,95   
4 A4 116,83 P-17 13,23 P-18 13,83 B-13 10,28 12,43 44,95   
5 A5 115,12 P-19 12,96 P-20 13,25 B-17 9,48 12,43 44,49   
6 A6 116,80 P-41 12,36 P-42 12,36 B-21 5,61 12,71 45,32   
3 PLANTAS  
7 B1 130,91 P-27 11,96 P-28 11,96 B-6 3,78 12,96 0,00 19,31 
8 B2 121,72 P-29 11,52 P-30 11,52 B-2 3,94 12,73 7,59 17,00 
9 B3 121,72 P-1 12 P-2 12 B-3 5,82 12,73 7,59 15,81 
10 B4 128,04 P-3 11,04 P-4 11,04 B-1 3,92 12,73 0,00 21,03 
11 B5 123,32 P-21 11,96 P-22 11,96 B-15 5,53 12,96 7,59   
12 B6 121,72 P-23 11,96 P-24 11,96 B-14 5,71 12,73 7,59   
13 B7 121,72 P-13 11,94 P-14 11,94 B-12 3,75 12,73 7,59   
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14 B8 128,60 P-37 11,30 P-38 11,3 B-5 3,78 12,73 7,64   
15 C1 131,37 P-11 11,94 P-12 11,94 B-11 5,11 13,01 7,01   
16 C2 128,37 P-25 11,96 P-26 11,96 B-7 3,71 14,57 7,01   
17 C3 128,37 P-15 11,94 P-16 13,86 B-16 7,97 14,57 7,01   
18 C4 146,11 P-31 12,85 P-32 12,85 B-18 3,42 15,95 8,7   
19 C5 118,87 P-33 12,24 P-34 12,24 B-19 3,42 13,15 7,01   
20 C6 128,37 P-39 11,30 P-40 11,30 B-4 3,52 14,57 7,01   
21 C7 131,79 P-35 11,08 P-36 11,08 B-20 6,04 16,81 9,12   
ÁREA 
TOTAL:   2610,14   250,90   253,7   116,6 280,07 368,25 73,15 
ÁREA TOTAL VENTA: 3952,72 
        Tabla 20. Resumen General de Áreas del Proyecto Valle Real 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
5.11 ÁREAS VENDIBLES 
Tipo de Área Detalle Área Porcentaje  
Área Vendible 
Área útil vivienda, parqueaderos, 
bodegas, patio posterior y delantero, 
balcones 
3952,72 76,53% 
Área No Vendible 
Áreas de circulación, sala comunal, 
jardín comunal, medidores, basura, 
generador, bombas, cisterna, 
recreativas y guardianía 
1212,16 23,47% 
Tabla 21. Áreas Vendibles 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
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Gráfico 39. Áreas Vendibles vs. Áreas No Vendibles 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
Las áreas que podrán estar destinadas a la venta corresponden a un 76.53% con un área total de 
3952.72 y el área que no se podrá vender corresponde al 23.47% con un valor de 1212,16m2. De 
esta forma se puede notar que los rango de superficies vendibles y no vendibles están a límite del 
promedio general que oscila entre el 15 a 25% para áreas no vendibles. 
5.12 ÁREAS EN PLANTA BAJA 
ÁREAS EN PLANTA BAJA 
USOS 
UNIDAD
ES        
N° 
ÁREA 
UTIL (AU) 
m2 
ÁREA NO 
COMPUTABLE 
(ANC) 
ÁREA 
BRUTA 
TOTAL                 
m2 
ÁREAS A ENAJENAR 
ÁREAS 
COMUNALES 
CONSTRU
IDA        
m2 
ABIERTA              
m2 
CONSTRU
IDA     m2 
ABIERT
A                
m2 
CONSTR
UIDA      
m2 
ABIERT
A               
m2 
Circulaciones 1 0,00 27,56 262,27 27,56 0,00 0,00 27,56 262,27 
Área 
Recreativa 
2 0,00 
0,00 
261,03 
0,00 0,00 0,00 0,00 261,03 
GUARDIANIA 1 0,00 5,00 0,00 5,00 0,00 0,00 5,00 0,00 
CASA A1 1 53,64 0,00 12,71 53,64 53,64 12,71 0,00 0,00 
CASA A2 1 52,62 0,00 12,43 52,62 52,62 12,43 0,00 0,00 
CASA A3 1 53,42 0,00 12,43 53,42 53,42 12,43 0,00 0,00 
CASA A4 1 53,01 0,00 12,43 53,01 53,01 12,43 0,00 0,00 
CASA A5 1 52,22 0,00 12,43 52,22 52,22 12,43 0,00 0,00 
CASA A6 1 53,07 0,00 12,71 53,07 53,07 12,71 0,00 0,00 
CASA B1 1 45,85 0,00 32,27 45,85 45,85 32,27 0,00 0,00 
76,53%
23,47%
Área Vendible vs. Área No Vendible
Área Vendible Área No Vendible
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CASA B2 1 45,33 0,00 29,73 45,33 45,33 29,73 0,00 0,00 
CASA B3 1 45,33 0,00 28,54 45,33 45,33 28,54 0,00 0,00 
CASA B4 1 44,66 0,00 33,76 44,66 44,66 33,76 0,00 0,00 
CASA B5 1 45,85 0,00 12,96 45,85 45,85 12,96 0,00 0,00 
CASA B6 1 45,33 0,00 12,73 45,33 45,33 12,73 0,00 0,00 
CASA B7 1 45,33 0,00 12,73 45,33 45,33 12,73 0,00 0,00 
CASA B8 1 47,88 0,00 12,73 47,88 47,88 12,73 0,00 0,00 
CASA C1 1 47,65 0,00 13,01 47,65 47,65 13,01 0,00 0,00 
CASA C2 1 46,86 0,00 14,57 46,86 46,86 14,57 0,00 0,00 
CASA C3 1 46,86 0,00 14,57 46,86 46,86 14,57 0,00 0,00 
CASA C4 1 54,64 0,00 15,95 54,64 54,64 15,95 0,00 0,00 
CASA C5 1 43,89 0,00 13,15 43,89 43,89 13,15 0,00 0,00 
CASA C6 1 46,86 0,00 14,57 46,86 46,86 14,57 0,00 0,00 
CASA C7 1 49,62 0,00 16,81 49,62 49,62 16,81 0,00 0,00 
SUBTOTAL 1019,92 32,56 876,52 1052,48 1019,92 353,22 32,56 523,3 
TOTAL 1019,92 32,56 876,52 1052,48 1373,14 555,86 
COS P.B 
Construcción 50,96% 
ÁREA ÚTIL PLANTA BAJA 
COS PB MUNICIPIO 
80,00% 1019,92 m² 
COS TOTAL 
Construcción 
133,19
% 
ÁREA ÚTIL TOTAL 
COS TOTAL MUNICIPIO 240,00
% 2665,70 m² 
Tabla 22. Áreas en Planta Baja 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
Gráfico 40. Área Útil en P.B vs. Áreas Verdes / Exteriores 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
52,87%
47,13%
Área Útil en P.B vs. Áreas 
Verdes/Exteriores
Área Útil en P.B Áreas Verdes/Exteriores
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Al tener un cos máximo en planta baja correspondiente al 80%, se puede evidenciar en el cuadro 
de áreas que se utiliza únicamente el 52.87% correspondiente a un área de 1019.92m2. De esta 
manera el restante 47.13% correspondiente a 909.08m2 se adjudica a las áreas de circulación, 
áreas verdes / recreativas, guardianía y patios frontales y posteriores.  
5.13 ÁREA BRUTA, ÚTIL, COMPUTABLE Y NO COMPUTABLE 
PISO NIVEL USOS 
UNIDAD
ES        N° 
ÁREA UTIL 
(AU) O 
COMPUTABLE 
m2 
ÁREA NO COMPUTABLE 
(ANC) ÁREA BRUTA 
TOTAL                 
m2 
CONSTRU
IDA        
m2 
ABIERTA              
m2 
PARQ. 
Nv.-
2,95 
PARQ. 
43 0,00 556,21 0,00 556,21 
Nv.-
2,95 
BODEGAS 
22 55,56 67,12 0,00 122,68 
Nv.-
2,95 CIRCULAC. 1 0,00 409,83 18,03 409,83 
Nv.-
2,95 SALA COM. 1 0,00 43,54 44,55 43,54 
Nv.-
3,10 
JARDIN  
COMUNAL 1 0,00 0,00 17,77 0,00 
Nv.-
2,95 
MEDIDORES 1 
0,00 0,00 7,95 0,00 
Nv.-
2,95 BASURA 1 0,00 3,90 0,00 3,90 
Nv.-
2,95 GENERADOR 1 0,00 7,44 0,00 7,44 
Nv.-
2,95 
BOMBAS 1 
0,00 9,17 0,00 9,17 
Nv.-
4,95 
CISTERNA 1 
0,00 36,34 0,00 36,34 
PLANT
A BAJA 
Varios Circulaciones 1 0,00 27,56 262,27 27,56 
Varios Area Recreativa 2 0,00 0,00 261,03 0,00 
Nv.-
0,35 
GUARDIANIA 
1 0,00 5,00 0,00 5,00 
Nv.-
0,20 
CASA A1 
1 53,64 0,00 12,71 53,64 
Nv.-
0,20 
CASA A2 
1 52,62 0,00 12,43 52,62 
Nv.-
0,20 
CASA A3 
1 53,42 0,00 12,43 53,42 
Nv.+0,3
6 
CASA A4 
1 53,01 0,00 12,43 53,01 
Nv.+0,3
6 
CASA A5 
1 52,22 0,00 12,43 52,22 
Nv.+0,3 CASA A6 1 53,07 0,00 12,71 53,07 
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6 
Nv.-
0,20 
CASA B1 
1 45,85 0,00 32,27 45,85 
Nv.-
0,20 
CASA B2 
1 45,33 0,00 29,73 45,33 
Nv.-
0,20 
CASA B3 
1 45,33 0,00 28,54 45,33 
Nv.-
0,20 
CASA B4 
1 44,66 0,00 33,76 44,66 
Nv.+0,3
6 
CASA B5 
1 45,85 0,00 12,96 45,85 
Nv.+0,3
6 
CASA B6 
1 45,33 0,00 12,73 45,33 
Nv.+0,3
6 
CASA B7 
1 45,33 0,00 12,73 45,33 
Nv.+0,3
6 
CASA B8 
1 47,88 0,00 12,73 47,88 
Nv.-
0,66 
CASA C1 
1 47,65 0,00 13,01 47,65 
Nv.-
0,18 
CASA C2 
1 46,86 0,00 14,57 46,86 
Nv.+0,3
0 
CASA C3 
1 46,86 0,00 14,57 46,86 
Nv.+0,6
5 
CASA C4 
1 
54,64 
0,00 15,95 54,64 
Nv.+1,0
9 
CASA C5 
1 
43,89 
0,00 13,15 43,89 
Nv.+1,5
7 
CASA C6 
1 
46,86 
0,00 14,57 46,86 
Nv.+2,0
2 
CASA C7 
1 
49,62 
0,00 16,81 49,62 
PISO 2 
Nv.+2,5
0 
CASA A1 
1 55,96 0,00 0,00 55,96 
Nv.+2,5
0 
CASA A2 
1 54,85 0,00 0,00 54,85 
Nv.+2,5
0 
CASA A3 
1 55,55 0,00 0,00 55,55 
Nv.+3,0
6 
CASA A4 
1 55,57 0,00 0,00 55,57 
Nv.+3,0
6 
CASA A5 
1 54,85 0,00 0,00 54,85 
Nv.+3,0
6 
CASA A6 
1 55,68 0,00 0,00 55,68 
Nv.+2,5
0 
CASA B1 
1 42,53 0,00 0,00 42,53 
Nv.+2,5
0 
CASA B2 
1 41,99 0,00 0,00 41,99 
Nv.+2,5
0 
CASA B3 
1 41,99 0,00 0,00 41,99 
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Nv.+2,5
0 
CASA B4 
1 41,69 0,00 0,00 41,69 
Nv.+3,0
6 
CASA B5 
1 42,53 0,00 0,00 42,53 
Nv.+3,0
6 
CASA B6 
1 41,99 0,00 0,00 41,99 
Nv.+3,0
6 
CASA B7 
1 41,99 0,00 0,00 41,99 
Nv.+3,0
6 
CASA B8 
1 44,18 0,00 0,00 44,18 
Nv.+2,0
4 
CASA C1 
1 45,77 0,00 0,00 45,77 
Nv.+2,5
2 
CASA C2 
1 44,72 0,00 0,00 44,72 
Nv.+3,0
0 
CASA C3 
1 44,72 0,00 0,00 44,72 
Nv.+3,3
5 
CASA C4 
1 50,09 0,00 0,00 50,09 
Nv.+3,7
9 
CASA C5 
1 41,45 0,00 0,00 41,45 
Nv.+4,2
7 
CASA C6 
1 44,72 0,00 0,00 44,72 
Nv.+4,7
2 
CASA C7 
1 46,06 0,00 0,00 46,06 
PISO 3 
Nv.+5,2
0 
CASA A1 
1 8,05 0,00 45,59 8,05 
Nv.+5,2
0 
CASA A2 
1 8,05 0,00 44,49 8,05 
Nv.+5,2
0 
CASA A3 
1 8,25 0,00 44,95 8,25 
Nv.+5,7
6 
CASA A4 
1 8,25 0,00 44,95 8,25 
Nv.+5,7
6 
CASA A5 
1 8,05 0,00 44,49 8,05 
Nv.+5,7
6 
CASA A6 
1 8,05 0,00 45,32 8,05 
Nv.+5,2
0 
CASA B1 
1 42,53 0,00 0,00 42,53 
Nv.+5,2
0 
CASA B2 
1 34,40 0,00 7,59 34,40 
Nv.+5,2
0 
CASA B3 
1 34,40 0,00 7,59 34,40 
Nv.+5,2
0 
CASA B4 
1 41,69 0,00 0,00 41,69 
Nv.+5,7
6 
CASA B5 
1 34,94 0,00 7,59 34,94 
Nv.+5,7
6 
CASA B6 
1 34,40 0,00 7,59 34,40 
Nv.+5,7 CASA B7 1 34,40 0,00 7,59 34,40 
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6 
Nv.+5,7
6 
CASA B8 
1 36,54 0,00 7,64 36,54 
Nv.+4,7
4 
CASA C1 
1 37,95 0,00 7,01 37,95 
Nv.+5,2
2 
CASA C2 
1 36,79 0,00 7,01 36,79 
Nv.+5,7
0 
CASA C3 
1 36,79 0,00 7,01 36,79 
Nv.+6,0
5 
CASA C4 
1 41,38 0,00 8,70 41,38 
Nv.+6,4
9 
CASA C5 
1 33,53 0,00 7,01 33,53 
Nv.+6,9
7 
CASA C6 
1 36,79 0,00 7,01 36,79 
Nv.+7,4
2 
CASA C7 
1 36,11 0,00 9,12 36,11 
SUBTOTAL 2665,7 1166,11 1333,07 3831,81 
TOTAL 2665,7 2499,18 3831,81 
Tabla 23. Área Bruta, Útil, Computable y No Computable 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
Gráfico 41. Áreas Municipales 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
El cálculo de áreas municipales arroja como resultado que en las áreas útiles del proyecto abarca 
un 51,61% con 2665.70m2 a diferencia de un 48.39% para el área no computable con  2499,18m2 
que se dividen en 1166,11m2 en áreas construidas y 1333,07m2 en áreas abiertas. Se puede 
identificar que las áreas útiles con las no computables abarcan casi la mitad entre una y otra del 
área bruta de 3831.81 m2. 
51,61%48,39%
Áreas Municipales
Área Útil Área No Computable
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En lo que se refiere a las áreas útiles, se considera para el cálculo únicamente las áreas de 
bodegas y áreas pisables de cada una las viviendas. Para las áreas no computables se han 
considerado para el cálculo  las áreas no computables de construcción (parqueaderos, bodegas, 
circulación, sala comunal, basura, generador, bombas, cisterna y guardianía) y las áreas no 
computables abiertas (circulación, sala comunal, jardín comunal, medidores y área recreativa). 
5.14 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y PROCESOS CONSTRUCTIVOS 
El proyecto dispondrá de una estructura sismo resistente, en su totalidad de hormigón armado. La 
mampostería será levantada con bloque vibro prensado, enlucido, pasteado y pintado. El 
conjunto contará con una cisterna de 50 m3 de reserva de agua con los correspondientes equipos 
de bombeo para los sistemas de agua potable y contra incendios. El conjunto dispondrá de un 
generador eléctrico de emergencia y se dejarán salidas de 220V para cocina, secadora y tanque 
calentador de agua caliente, el mismo que será colocado por la constructora. (Valdivieso A. S., 
Proyecto Valle Real - Detalle de Acabados y Especificaciones Técnicas, 2016). 
Los acabados generales de cada una de las viviendas se detallan a continuación: 
RUBRO DETALLE 
Pisos 
 
 
Planta baja: Cerámica nacional. 
Segunda y tercera planta: Piso laminado.  
Baños y cocina: cerámica nacional. 
 
Paredes y cielo raso 
 
Estucados y pintados en blanco. 
Baños y cocina: cerámica nacional en paredes. 
 
Ventanería Aluminio natural y vidrio claro.   
 
Puertas 
Principal: Sólida termo laminada 
Interiores: Sólida termo laminada 
Muebles Closets, cocinas y baños: Melamínico.  Mesones de cocina y baño: Granito.  
 
Piezas sanitarias 
 
 
Inodoros: 
Tanque bajo, color blanco, modelo Trento. FV 
Lavamanos: 
Modelo Elea Oval, color blanco. FV  
Bañeras: Tineta de cerámica nacional 
Lavaplatos: TECA, acero inoxidable.  
Grifería baños y cocina Lavamanos y bañeras: Juego mono comando Flow cromo. 
Lavaplatos: Juego mono comando Flow cromo. 
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Tuberías Agua fría PVC y caliente COBRE. 
Cerrajería Cesa. 
Accesorios eléctricos Veto, con luz piloto. 
Tabla 24. Especificaciones Técnicas 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
5.15 CONCLUSIONES 
IRM 
COS EN PLANTA 
BAJA 
CUMPLE No excede el cos en P.B del 80% permitido. 
Se alcanza el 50.96% lo que indica que casi la 
mitad del terreno se utiliza en áreas verdes y 
circulación, lo que genera comodidad de 
movilización para el usuario. 
COS TOTAL CUMPLE Según el IRM, se permite hasta un cos total 
de 240%. El proyecto está dentro de los 
límites con  un cos total de 133.19%. 
ALTURA CUMPLE La reglamentación indica que las 
edificaciones se podrán elevar hasta 3 pisos y 
12.00m, lo cual se cumple la normativa con 
viviendas de 2 y 3 pisos en altura máxima de 
N+7.42m. 
RETIROS CUMPLE El proyecto se adapta exactamente a la 
regularización permitida que es: Retiro 
frontal: 0m, lateral: 0m, posterior: 3m, entre 
bloques: 6m, según implantación y detalles. 
USO Y 
CLASIFICACIÓN 
CUMPLE El proyecto se acoge al suelo urbano por tener 
todos los servicios básicos, estar construido 
sobre línea de fábrica y ofrecer viviendas de 
residencia de baja densidad, con áreas verdes, 
espacios abiertos y poca cantidad de 
viviendas. 
DISEÑO 
DISEÑO Y 
CONSTRUCCIÓN 
CUMPLE Tecniurban Cia. Ltda. es una empresa 
constructora de proyectos inmobiliarios con 
amplia experiencia en el medio teniendo éxito 
en los 4 proyectos realizados hasta el 
momento. Estos parámetros promueven 
confianza en el cliente. 
CONCEPTO CUMPLE La idea principal del proyecto Valle Real 
pretende comunicar a sus clientes que este se 
encuentra rodeado por armonía y calidad. Su 
ubicación en el Puente 3 demanda una 
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excelente vista y agradable clima que 
promueve la idea principal de los creadores. 
La naturaleza en el ambiente diario demanda 
positivismo. 
 
PROGRAMA CUMPLE Las edificaciones ofrecen 21 viviendas que se 
encuentran divididas en 3 sectores según el 
tipo de ubicación y vivienda de 2 y 3 pisos. El 
ingreso vehicular se lo realiza mediante un 
subsuelo para posteriormente conectar a las 
viviendas peatonalmente por gradas de 
emergencia y un hall, junto a las áreas de 
circulación y áreas verdes. El diseño agrada al 
cliente y se acoge a lo que busca la gente. 
FUNCIONALIDAD CUMPLE El conjunto habitacional presenta 2 tipos de 
vivienda en los que se distribuye 
adecuadamente cada una de las áreas 
funcionales. El primer tipo de vivienda se 
encuentra en la ubicación (A) y  se edifica 
con una elevación de 2 pisos, 2 parqueaderos 
por vivienda, bodega y patio posterior. El 
segundo tipo de vivienda, en la ubicación (B 
y C) se edifica con una elevación de 3 pisos, 2 
parqueaderos por vivienda, bodega, patio 
posterior y jardín delantero. Las viviendas son 
de 2 y 3 pisos en cómodas áreas distribuidas 
en sala, comedor, cocina, baño social, cuarto 
de máquinas, patio posterior, 3 habitaciones y 
2 baños completos. Estos tipos de vivienda 
son los que el cliente prefiere mayormente 
por su tamaño, costo y funcionalidad. 
 
ÁREAS 
ÁREA VENDIBLE CUMPLE Las áreas vendibles corresponden a 
un 76.53% con un área total de 3952.72m2 y 
el área que no se podrá vender corresponde al 
23.47% con un valor de 1212,16m2. El 
promedio general para áreas no vendibles  
oscila entre el 15 a 25%, lo que indica que el 
proyecto está dentro del rango. 
 
ÁREA ÚTIL EN P.B 
VS. ÁREAS 
EXTERIORES 
CUMPLE El área útil en planta baja utiliza únicamente 
el 52.87% correspondiente a un área de 
1019.92m2. De esta manera el restante 
47.13% correspondiente a 909.08m2 se 
adjudica a las áreas de circulación, áreas 
verdes / recreativas, guardianía y patios 
frontales y posteriores. Esto indica que casi la 
mitad del área del terreno se destina a áreas 
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exteriores para dar comodidad de circulación 
al cliente. Por otro lado, el área útil en planta 
baja está por debajo del 80% del cos 
permitido en planta baja. 
 
ÁREAS 
MUNICIPALES 
CUMPLE En las áreas útiles del proyecto se abarca un 
51,61% con 2665.70m2 a diferencia de un 
48.39% para el área no computable con  
2499,18m2 que se dividen en 1166,11m2 en 
áreas construidas y 1333,07m2 en áreas 
abiertas. Se puede identificar que las áreas 
útiles con las no computables abarcan casi la 
mitad entre una y otra del área bruta de 
3831.81 m2. Se encuentra dentro de un 
margen considerable. 
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ANÁLISIS DE COSTOS 
CAPÍTULO 6 
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6 ANÁLISIS DE COSTOS.- 
6.1 INTRODUCCIÓN 
El presente capítulo permitirá analizar el costo total del proyecto Valle Real. Se desglosarán 
cada uno de los componentes del costo del proyecto dividido en el costo del terreno, costo 
directo y costo indirecto. Se integrará toda esta información a un cronograma valorado y flujo 
de costos dentro de un plazo determinado para poder verificar la incidencia de todos estos 
factores en el costo total del proyecto. 
6.2 OBJETIVOS 
Establecer el costo total del proyecto Valle Real. 
Determinar la incidencia del terreno, costos directos e indirectos sobre el costo total del 
proyecto. 
Desglosar cada uno de los componentes de los costos directos e indirectos y analizarlos a 
profundidad. 
Establecer el costo por m2 de venta del proyecto Valle Real. 
Establecer las duraciones de las principales actividades del proyecto en un cronograma y flujo 
de fondos para determinar el flujo de costos parciales y costos acumulados. 
6.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Partiendo del presupuesto referencial del proyecto, se valorarán los costos del terreno, costos 
directos y costos indirectos totales. 
Se detallará cada uno de las actividades predominantes del proyecto y su incidencia con 
respecto al costo total del proyecto. 
Utilizando el método del avalúo residual, se valorará el costo del terreno. 
Se obtendrá el costo total por m2 del proyecto. 
6.4 ANTECEDENTES 
Partiendo de la idea de construir y vender un conjunto habitacional de viviendas por parte de 
los promotores Tecniurban Cia. Ltda, se ha logrado obtener un diseño de 21 viviendas con 
áreas verdes y parqueaderos en subsuelo. La creación de este proyecto ha arrojado la 
ejecución de ciertas actividades de obra civil que se han valorado para obtener el costo total 
del proyecto, incluyendo el costo del terreno que ha sido adquirido como un gasto inicial para 
implantar las viviendas.  
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6.5 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO VALLE REAL 
DETALLE VALOR 
% DE 
INCIDENCIA 
COSTO DEL TERRENO  $    300.000,00  15,60% 
COSTO DIRECTO  $ 1.265.018,70  65,78% 
COSTO INDIRECTO  $    357.983,41  18,62% 
      
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO  $ 1.923.002,11  100% 
Tabla 25. Costo Total del Proyecto. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se puede evidenciar que el costo más elevado en el global del proyecto representa al 66% 
correspondiente al costo directo que incluyen todas las actividades de obra civil. El costo del 
terreno representa un 16% del costo total manteniéndose en el rango normal que está dentro 
de un 10% al 20% que máximo puede incidir en el costo total del proyecto. En lo que se refiere 
a los costos indirectos, estos mantienen una incidencia lógica con un 18%.  
A continuación se detalla el gráfico que representa de mejor manera la incidencia de cada uno 
de estos componentes de costo: 
6.6 INCIDENCIAS DE COSTOS DEL PROYECTO 
 
Gráfico 42. Costo Total del Proyecto. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
. 
De un costo total del proyecto de 1’889.982,70, se pudo obtener como resultados que 
1’250.018.70 USD (66%) corresponde a costos indirectos, 339.964.00 USD (18%) corresponde a 
COSTO DEL 
TERRENO
15%
COSTO DIRECTO
66%
COSTO 
INDIRECTO
19%
Costo Total del Proyecto: 1´923.002,11 
USD
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costos indirectos y el restante (16%) 300.000 USD corresponde al costo del terreno. Estos 3 
parámetros se encuentran dentro de los normales de incidencia en proyectos inmobiliarios lo 
que indica que el proyecto marcha correctamente en cuanto a sus costos. 
 
6.7 COSTO TOTAL DEL TERRENO 
COSTO TOTAL DEL TERRENO 
UBICACIÓN Área Total (m2) 
Costo/m2 de 
Terreno ($/m2) 
Costo Total 
Terreno ($) 
        
Ignacio Lecumberry y Calle 
Nela Martínez. Sector Puente 3 2001,37 149,90        300.000  
Tabla 26. Costo Total del Terreno. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
El costo total del terreno asciende a un valor de 300.000,00 USD (Valdivieso S. , 2016) con un 
área de 2011.37m2. Esto nos da un costo / m2 de terreno de 149.90 $/m2 que está dentro de 
un rango normal comparado a los terrenos de la zona y tomando en cuenta que el mismo 
posee un ligero desnivel y se ha tenido que realizar un desbanque para que se adapte al diseño 
de subsuelo para parqueaderos. El valor del terreno evidencia que la zona donde se encuentra 
tiene un NSE medio-alto. Pero es necesario confirmar si este valor al que ha sido adquirido es 
el aceptable, por lo que se procederá a analizar por medio del método residual. 
6.8 VALOR RESIDUAL DEL TERRENO 
El método del valor residual del terreno nos ayudará a orientarnos si el valor en el que se 
adquirió el terreno es el ideal. (Gamboa, 2016) 
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Datos para Vivienda Unidad Valor 
Área del Terreno m2                 2.001,37  
Precio promedio m2 venta de casas $/m2                   974,30  
Ocupación del Suelo COS % 0,80 
Altura Permitida Pisos 3,00 
K=Área útil  % 0,544 
Rango de Incidencias (Terreno) Alfa I % 0,11 
Rango de Incidencias (Terreno) Alfa II % 0,15 
Resultados    Valor 
Área Construida Máxima = Área x COS x 
h m2                 4.803,29  
Área Útil Vendible = Área Máxima x K m2                 2.612,99  
Valor de Ventas = Área Útil x Precio de 
Venta ($/m2) $          2.545.834,86  
Alfa I Peso del Terreno $             280.041,83  
Alfa II Peso del Terreno $             381.875,23  
Media Alfa $             330.958,53  
Valor del m2 de Terreno en USD $/m2 165,37 
Tabla 27. Cálculo del Valor Residual del Terreno. 
Elaborado por: Víctor Martínez C. 
Como resultado del cálculo del valor residual para el terreno, se arroja un resultado de 165.37 
$/m2, correspondientes a un valor real y aceptable en el sector a comparación del precio de 
149.90 $/m2 que es con el que se adquirió el terreno para la ejecución del proyecto Valle Real. 
La diferencia entre estos 2 valores se puede referir al hecho de que el sector se encuentra en 
crecimiento y en constante construcción de proyectos inmobiliarios e industriales. La 
activación del volcán Cotopaxi es otro factor que pudo haber incidido en esta variación de 
precio ya que el proyecto se encuentra fuera de la zona de peligro del volcán lo que generaría 
que los terrenos en ese sector aumenten su precio a comparación de terrenos de zonas más 
bajas. (Martínez, 2016) 
6.9 COSTOS DIRECTOS 
Los costos directos del proyecto son los recursos que se pueden identificar y medir 
exactamente para ejecutar el producto final (Botero, 2011) que son nuestras viviendas. Estos 
corresponden al costo de equipos, material, mano de obra y transporte utilizados para 
desarrollar cada uno de los rubros de obra gris, acabados y urbanización. 
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6.9.1 COSTO DIRECTO DE VIVIENDAS 
Item Etapa Detalle 
Costo Por 
Rubro 
% Incidencia 
Respecto al 
Monto Total 
de Costos 
Directos 
% Incidencia 
Respecto al 
Total del 
Costo del 
Proyecto 
01OGCD 
OBRA GRIS 
OBRAS PRELIMINARES        14.692,08  1% 1% 
02OGCD MOVIMIENTO DE TIERRAS        11.053,97  1% 1% 
03OGCD ESTRUCTURA      307.938,11  28% 16% 
04OGCD MAMPOSTERÍA        54.416,18  5% 3% 
05OGCD ENCEMENTADOS      129.782,92  12% 7% 
06OGCD IMPERMEABILIZACIONES          2.411,20  0% 0% 
07OGCD 
INST. ELÉCTRICAS,TELEFÓNICAS, 
INTERIORES        38.221,32  4% 2% 
08OGCD 
INST. ELÉCTRICAS - SISTEMA 
CONTRA INCENDIOS          2.518,03  0% 0% 
09OGCD 
INSTALCIONES AGUA POTABLE 
CASAS        29.705,55  3% 2% 
10OGCD SISTEMA CONTRA INCENDIOS          6.849,18  1% 0% 
11OGCD 
AGUAS SERVIDAS Y AGUAS 
LLUVIAS CASAS 23537,22 2% 1% 
01ACCD 
ACABADOS 
REVESTIMIENTOS      185.986,36  17% 10% 
02ACCD CARPINTERÍA DE MADERA        36.536,69  3% 2% 
03ACCD CARPINTERÍA METÁLICA        29.759,44  3% 2% 
04ACCD CERRAJERÍA          3.470,95  0% 0% 
05ACCD PINTURAS        59.775,71  6% 3% 
06ACCD PIEZAS SANITARIAS        24.508,86  2% 1% 
07ACCD CARPINTERÍA MUEBLES         83.556,09  8% 4% 
08ACCD ALUMINIO Y VIDRIO        40.867,63  4% 2% 
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS:   1.085.587,49  100%   
  
TOTAL COSTO DEL PROYECTO:   1.923.002,11    100% 
Tabla 28. Costo Directo Viviendas. 
 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
El valor total correspondiente a costos directos de construcción asciende al valor de 
1’085.587,49 USD. En este detalle se ha dividido por rubros que inciden en la etapa de obra 
gris y acabados en comparación al total de costos indirectos de construcción y el costo total 
del proyecto. 
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6.9.2 PORCENTAJE DE INCIDENCIA DE COSTOS DIRECTOS DE VIVIENDA 
 
Gráfico 43. Porcentaje de Incidencia de Rubros de Costo Directo de Vivienda. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Se puede apreciar que los rubros más representativos son los rubros de estructura (28%) y 
encementados (12%), ambos correspondientes a la etapa de obra gris dentro de la actividad de 
hormigones. Para la etapa de acabados, el rubro más incidente es el de revestimientos (17%) 
que contempla actividades de acabados como cielos rasos, estucados, cerámicas, 
porcelanatos, pisos flotantes y granitos en mesones. Otros rubros incidente son los de 
carpintería y muebles (8%) que incluyen muebles de cocina, baños y closets. 
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6.9.3 PORCENTAJE DE INCIDENCIA OBRA GRIS Y ACABADOS 
ETAPA COSTO DE ACTIVIDADES PORCENTAJE 
OBRA GRIS 
                                                                          
621.125,76  57% 
ACABADOS 
                                                                          
464.461,73  43% 
TOTAL 
                                                                       
1.085.587,49  100% 
Tabla 29. Porcentaje de Incidencia de Obra Gris y Acabados. 
 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
Gráfico 44. Porcentaje de Incidencia de Obra Gris y Acabados. 
. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Como es usual en los proyectos inmobiliarios, se obtiene como resultado que el mayor 
porcentaje de incidencia es en la etapa de obra gris con un 57% a comparación de la etapa de 
acabados con un 43%. Las relaciones son cercanas puesto que la etapa de obra gris comprende 
las excavaciones, hormigones y albañilerías a comparación de la etapa de acabados que 
comprende los revestimientos y detalle estéticos finales del proyecto que requieren 
igualmente una inversión elevada para llegar a su culminación. 
 
 
 
$621,125.76
57%
$464,461.73
43%
% Incidencia Obra Gris y Acabados. Costo Directo 
Vivienda: $ 1'085.587,49
OBRA GRIS ACABADOS
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6.9.4 COSTO DIRECTO VIVIENDAS VS. URBANIZACIÓN 
DETALLE COSTO   % INCIDENCIA  
COSTOS DIRECTOS VIVIENDAS 
                                                                                 
1.085.587,49  86% 
COSTOS DIRECTOS 
URBANIZACIÓN, OBRAS 
EXTERIORES 
                                                                                     
179.431,19  14% 
TOTAL COSTO DIRECTO 
                                                                                   
1.265.018,7  100% 
Tabla 30. Costo Directo Viviendas Vs. Urbanización. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
Gráfico 45. Costo Directo Viviendas Vs. Urbanización. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Respecto a la incidencia porcentual que representa el costo directo para la construcción 
únicamente de viviendas y parqueaderos en subsuelo en áreas brutas se obtiene 1’085,587.49 
USD correspondientes al 87% del costo directo total. A diferencia de los costos de urbanización 
y obras exteriores que representan el 14% con un costo de 179,431.19 USD. Los porcentajes 
obtenidos mantienen una relación con las áreas exteriores de circulación y áreas recreativas 
dentro del proyecto. Respecto al costo total del proyecto, los costos de urbanización 
representan el 9.33% lo que demuestran un valor razonable en vista de que estos contemplan 
entre el 5y10% del costo total del proyecto. (Castellanos, Cátedra de Formulación y Evaluación 
de Proyectos. MDI, 2016) 
 
1.085.587,49 
179.431,19 
86%
14%
 -  400.000,00  800.000,00  1.200.000,00
COSTOS DIRECTOS VIVIENDAS
COSTOS DIRECTOS URBANIZACIÓN, OBRAS
EXTERIORES
Costo Directo Viviendas Vs. Urbanización. Costo 
Directo Total: 1'265,018.70
Actividad
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6.9.5 COSTO DIRECTO DE URBANIZACIÓN 
Item Etapa Detalle 
Costo Por 
Rubro 
% Incidencia 
Respecto al 
Costo Total 
de 
Urbanización 
% Incidencia 
Respecto al 
Monto Total 
de Costos 
Directos 
% Incidencia 
Respecto al 
Total del 
Costo del 
Proyecto 
01OUR
CD 
URBANIZACIÓN - 
OBRAS 
EXTERIORES 
OBRAS PRELIMINARES 
         
4.000,00  2% 0% 0% 
02OUR
CD MOVIMIENTO DE TIERRAS 
         
4.000,00  2% 0% 0% 
03OUR
CD OBRAS EXTERIORES 
         
3.874,60  2% 0% 0% 
04OUR
CD MAMPOSTERÍA 
         
5.000,00  3% 0% 0% 
05OUR
CD ENCEMENTADOS 
         
8.900,00  5% 1% 0% 
06OUR
CD 
INST. ELÉCTRICAS - SERVICIOS 
GENERALES 
         
7.529,30  4% 1% 0% 
07OUR
CD RED MATRIZ AGUA POTABLE 
         
8.002,34  4% 1% 0% 
08OUR
CD CERRAMIENTO PERIMETRAL 
         
9.592,13  5% 1% 0% 
09OUR
CD EQUIPOS ESPECIALES 
       
96.066,20  54% 8% 5% 
10OUR
CD OBRAS ADICIONALES 
       
12.816,00  7% 1% 1% 
11OUR
CD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
       
15.000,00  8% 1% 1% 
12OUR
CD RED A.S Y A.LL EXTERIORES 
         
4.650,62  3% 0% 0% 
  
  
COSTO TOTAL DE 
URBANIZACIÓN 
     
179.431,19  100%     
  
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN: 
  
1.265.018,70    100%   
  
  
TOTAL COSTO DEL PROYECTO: 
  
1.923.002,11      100% 
 
Tabla 31. Costo Directo de Urbanización. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
El costo directo total correspondiente a la etapa de urbanización y obras exteriores representa 
un valor de 179,431.19USD. De estos porcentajes, los equipos especiales contemplan el 54% 
de este monto que incluyen el generador, cámara de transformación, equipos de 
calentamiento de agua, equipos hidroneumáticos y motores para puertas automáticas. La 
actividad de obras adicionales continúa en jerarquía con un 8% correspondiente a las obras 
decorativas para las áreas de circulación y recreativas. 
6.10 COSTOS INDIRECTOS 
Los costos indirectos de un proyecto comprenden los recursos necesarios para desarrollar las 
actividades de producción pero que no se pueden medir en volúmenes exactos para su 
valoración. Dentro de estos costos se encuentran los honorarios profesionales, costos de 
permisos municipales, legales y estudios. 
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Ítem Descripción Precio Total 
% Incidencia 
Respecto al 
Monto Total de 
Costos 
Indirectos 
% Incidencia 
Respecto al 
Total del Costo 
del Proyecto 
01CI Levantamiento Topográfico        1.500,00  0% 0% 
02CI Estudio de Suelos        2.000,00  1% 0% 
03CI Diseño Arquitectónico       28.140,00  8% 1% 
04CI Diseño Estructural       11.256,00  3% 1% 
05CI Diseño Eléctrico        6.814,00  2% 0% 
06CI Diseño Electrónico        1.500,00  0% 0% 
07CI Diseño Hidrosanitario        5.814,00  2% 0% 
08CI Diseño Obras Exteriores        3.000,00  1% 0% 
09CI Programación y Presupuesto        2.500,00  1% 0% 
10CI 
Tasas Municipales, Impuestos, 
Gastos Legales       38.000,00  11% 2% 
11CI 
Honorarios Profesionales 
Construcción / Gerencia     116.000,00  32% 6% 
12CI Comisión de Ventas       82.219.14  23% 4% 
13CI Promoción y Publicidad       24.900,00  7% 1% 
14CI Iess Patronal       16.540,00  5% 1% 
15CI Gastos Administrativos        7.800,00  2% 0% 
16CI Imprevistos       10.000,00  3% 1% 
          
  TOTAL COSTOS INDIRECTOS:     357.983,41  100%   
 
TOTAL COSTOS DEL 
PROYECTO:  1.923.002,11    19% 
Tabla 32. Costos Indirectos del Proyecto 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
El costo total para los costos indirectos del proyecto Valle Real asciende a 357.983.41 USD 
correspondiente al 19% del costo total del proyecto. Esto indica que se mantiene dentro de los 
márgenes normales establecidos entre un 15% y 25%. 
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Gráfico 46. Porcentaje de Incidencia Costos Indirectos. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
El mayor porcentaje de incidencia para los costos indirectos son los honorarios profesionales / 
gerencia, comisión de ventas y tasas impuestos y gastos legales con un 34%, 23% y 11% 
respectivamente.  Mientras más pequeño es el proyecto, los costos indirectos tienen más 
impacto y son más altos.  
6.11 COSTOS POR METRO CUADRADO 
Para obtener el costo por metro cuadrado del proyecto se debe realizar una distribución del 
costo comparado con los m2 brutos y m2 útiles que comprende las siguientes áreas de trabajo: 
obra gris, acabados, urbanización, indirectos y terreno. 
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m2 brutos m2 útiles 
    
3831,81 m2 2610,14m2 
Item Detalle Rubros Costo Rubro 
Costo m2 
bruto 
Costo m2 
bruto 
acumulado 
Costo m2 
útil 
Costo m2 
útil 
vendible 
1 Terreno Terreno  $        300.000   $                 78   $           78   $          115   $          115  
2 
Costo Directo 
Obra Gris  $        621.126   $               162   $          240   $          238   $          353  
3 Acabados  $        464.462   $               121   $          362   $          178   $          531  
4 Urbanización  $        179.431   $                 47   $          408   $           69   $          600  
5 Costo Indirecto Indirectos  $        357.983   $                 93   $          502   $          137   $          737  
  
Totales  $     1.923.002   $                                   502   $                             737  
Tabla 33. Costo Por Metro Cuadrado del Proyecto. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Como resultado, el costo por m2 en área bruta dio como resultado 502 USD y el costo por m2 
en área útil dio como resultado 737 USD. Esta diferencia de valores nos da como resultado el 
costo que se deberá asumir por motivos de áreas totales no consideradas en el área útil de la 
vivienda que será el valor que saldrá a la venta y que contempla 231 USD. 
6.11.1 COSTO ACUMULADO POR METRO CUADRADO VENDIBLE 
 
Gráfico 47. Costo por m2 Vendible 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Una vez analizado cada uno de los costos que contemplan en el proyecto se obtienen los 
siguientes datos: 
El costo por m2 útil en lo que respecta a la obra gris y acabados es de 531$/m2, lo que indica 
que la vivienda se orienta a un NSE medio típico.  
El costo de m2 bruto de urbanización es de 47$/m2, siendo este un valor normal dentro del 
NSE que se maneja.  
114,94$,
16%
237,97$,
32%177,95,
24%
69,00,
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Costo Acumulado por m2 Vendible: Costo Total 
737,00 USD
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CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO
Promoción y Ventas
El costo total del m2 vendible es de 737$/m2, la diferencia entre este costo y el precio por m2 
es el que determina la utilidad por metro cuadrado. Todos los precios calzan adecuadamente 
con el NSE medio típico al que se quiere llegar.  
6.12 CRONOGRAMA DE FASES DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
Tabla 34. Cronograma de Fases del Proyecto. 
Fuente: Tecniurban Cia. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
La duración de todas las etapas del proyecto contempla de 24 meses y se dividen en las 
siguientes etapas y duraciones: 
Fase de planificación, aprobación y diseño: 4 meses. En esta etapa se realiza la compra del 
terreno y las actividades de pre factibilidad para el inicio del proyecto como diseños, 
levantamientos topográficos y permisos municipales. 
Fase de promoción y ventas: 19 meses. Esta etapa se dedica a promocionar el proyecto para 
posteriormente dedicarse a la atención al cliente para fomentar ventas de las viviendas.  
Ejecución de obra: 20 meses. En esta etapa se desarrollan todas las actividades de obra civil 
necesarias para ejecutar el proyecto y concluirlo. 
Entrega y cierre: 3 meses. Esta etapa tiene mucho cuidado porque se liquidan los proyectos de 
obra civil, se paga a proveedores, se firman contratos y se entrega el producto final a los 
usuarios de las viviendas. Adicional a eso se definen los permisos de habitabilidad y se 
tramiten las escrituras para entregar legalmente las propiedades. 
6.13 CRONOGRAMA VALORADO DE OBRA 
El cronograma valorado será necesario desarrollarlo con el fin de dividir cada una de las tareas 
del proyecto para ejecutarlas ordenadamente. En este cronograma intervendrán costos del 
terreno, costos directos e indirectos que arrojarán el costo total del proyecto con detalle de las 
actividades realizadas en cada mes. 
Una vez obtenido el cronograma de obra, se podrá visualizar los costos parciales y acumulados 
en valores y en porcentaje para valorar la inversión mensual del proyecto y determinar donde 
se puede acelerar o desacelerar las actividades para un adecuado desempeño del proyecto. Lo 
ideal es obtener una curva S en la que se invierta poco capital al inicio y al final y la mayor 
cantidad del mismo en las etapas intermedias del proyecto.   
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6.14 CRONOGRAMA INICIAL – ADQUISICIÓN DEL TERRENO 
 
Tabla 35. Cronograma Inicial - Adquisición del Terreno 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
Item Detalle de Actividades Costo Por Rubro
% Incidencia del 
Total
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01T COMPRA DEL TERRENO 300.000,00$                      16% 300.000,00$        
DURACIÓN EN MESES
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6.15 CRONOGRAMA DE OBRA EN PORCENTAJE – COSTO DIRECTO
 
Tabla 36. Cronograma de Obra en Porcentaje - Costo Directo 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Item Detalle de Actividades de Costo Directo Costo Por Rubro
% 
Incidencia 
Respecto al 
Monto 
Total de 
Costos 
Directos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
01CD OBRAS PRELIMINARES 18.692,08                          1% 35% 35% 30%
02CD MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.053,97                          1% 25% 35% 40%
03CD ESTRUCTURA 307.938,11                       24% 5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5%
04CD MAMPOSTERÍA 59.416,18                          5% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
05CD ENCEMENTADOS 138.682,92                       11% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
06CD REVESTIMIENTOS 185.986,36                       15% 8% 10% 10% 10% 12% 14% 12% 12% 12%
07CD CARPINTERÍA DE MADERA 36.536,69                          3% 10% 10% 10% 15% 15% 40%
08CD CARPINTERÍA METÁLICA 39.351,57                          3% 5% 5% 10% 15% 15% 10% 20% 20%
09CD CERRAJERÍA 3.470,95                             0% 30% 30% 40%
10CD PINTURAS 59.775,71                          5% 10% 15% 15% 15% 15% 15% 15%
11CD EQUIPOS ESPECIALES 96.066,20                          8% 20% 20% 20% 20% 20%
12CD IMPERMEABILIZACIONES 2.411,20                             0% 50% 50%
13CD PIEZAS SANITARIAS 24.508,86                          2% 25% 25% 25% 25%
14CD OBRAS EXTERIORES 3.874,60                             0% 40% 30% 30%
15CD CARPINTERÍA MUEBLES 83.556,09                          7% 10% 10% 20% 20% 20% 20%
16CD INST. ELÉCTRICAS,TELEFÓNICAS, INTERIORES 38.221,32                          3% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
17CD INST. ELÉCTRICAS - SERVICIOS GENERALES 7.529,30                             1% 25% 25% 25% 25%
18CD INST. ELÉCTRICAS - SISTEMA CONTRA INCENDIOS 2.518,03                             0% 25% 25% 25% 25%
19CD INSTALCIONES AGUA POTABLE CASAS 29.705,55                          2% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
20CD RED MATRIZ AGUA POTABLE 8.002,34                             1% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
21CD SISTEMA CONTRA INCENDIOS 6.849,18                             1% 25% 25% 25% 25%
22CD AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS CASAS 23.537,22                          2% 5% 5% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%
23CD RED A.S Y A.LL EXTERIORES 4.650,62                             0% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 10%
24CD ALUMINIO Y VIDRIO 40.867,63                          3% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 15% 15%
25CD OBRAS ADICIONALES 12.816,00                          1% 5% 5% 15% 30% 45%
26CD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 15.000,00                          1% 30% 30% 40%
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN: 1.265.018,7                     100%
DURACIÓN EN MESES
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6.16 CRONOGRAMA VALORADO DE OBRA - COSTO DIRECTO 
 
Tabla 37. Cronograma Valorado de Obra - Costo Directo 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Detalle de Actividades de Costo Directo Costo Por Rubro
% 
Incidencia 
Respecto al 
Monto 
Total de 
Costos 
Directos
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OBRAS PRELIMINARES 18.692,08                          1% 6.542         6.542         5.608         
MOVIMIENTO DE TIERRAS 15.053,97                          1% 3.763         5.269         6.022         
ESTRUCTURA 307.938,11                       24% 15.397      15.397      15.397      30.794      30.794      30.794      30.794      30.794      30.794      30.794      30.794      15.397      
MAMPOSTERÍA 59.416,18                          5% 2.971         2.971         5.942         5.942         5.942         5.942         5.942         5.942         5.942         5.942         5.942              
ENCEMENTADOS 138.682,92                       11% 13.868      13.868      13.868      13.868      13.868      13.868      13.868      13.868      13.868      13.868      
REVESTIMIENTOS 185.986,36                       15% 14.879      18.599      18.599      18.599      22.318      26.038      22.318      22.318           22.318           
CARPINTERÍA DE MADERA 36.536,69                          3% 3.654         3.654         3.654         5.481              5.481              14.615           
CARPINTERÍA METÁLICA 39.351,57                          3% 1.968         1.968         3.935         5.903         5.903         3.935              7.870              7.870              
CERRAJERÍA 3.470,95                             0% 1.041              1.041              1.388              
PINTURAS 59.775,71                          5% 5.978         8.966         8.966         8.966         8.966              8.966              8.966              
EQUIPOS ESPECIALES 96.066,20                          8% 19.213      19.213           19.213           19.213           19.213           
IMPERMEABILIZACIONES 2.411,20                             0% 1.206         1.206         
PIEZAS SANITARIAS 24.508,86                          2% 6.127              6.127              6.127              6.127                  
OBRAS EXTERIORES 3.874,60                             0% 1.550         1.162              1.162              
CARPINTERÍA MUEBLES 83.556,09                          7% 8.356         8.356         16.711      16.711           16.711           16.711           
INST. ELÉCTRICAS,TELEFÓNICAS, INTERIORES 38.221,32                          3% 3.822         3.822         3.822         3.822         3.822         3.822         3.822         3.822         3.822              3.822              
INST. ELÉCTRICAS - SERVICIOS GENERALES 7.529,30                             1% 1.882         1.882              1.882              1.882              
INST. ELÉCTRICAS - SISTEMA CONTRA INCENDIOS 2.518,03                             0% 630              630              630                   630                   
INSTALCIONES AGUA POTABLE CASAS 29.705,55                          2% 1.485         1.485         2.971         2.971         2.971         2.971         2.971         2.971         2.971         2.971              2.971              
RED MATRIZ AGUA POTABLE 8.002,34                             1% 1.200         1.200         1.200         1.200         1.200         1.200         800              
SISTEMA CONTRA INCENDIOS 6.849,18                             1% 1.712         1.712         1.712              1.712              
AGUAS SERVIDAS Y LLUVIAS CASAS 23.537,22                          2% 1.177         1.177         2.354         2.354         2.354         2.354         2.354         2.354         2.354         2.354              2.354              
RED A.S Y A.LL EXTERIORES 4.650,62                             0% 698              698              698              698              698              698              465                   
ALUMINIO Y VIDRIO 40.867,63                          3% 4.087         4.087         4.087         4.087         4.087         4.087              4.087              6.130              6.130              
OBRAS ADICIONALES 12.816,00                          1% 641              641              1.922              3.845              5.767                  
OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 15.000,00                          1% 4.500              4.500              6.000                  
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN: 1.265.018,68                  100%
10.306      27.849      27.667      15.397      44.662      47.633      50.295      58.288      75.829      80.247      86.301      92.279      97.567      91.005      103.618   102.692        106.348        89.326           39.815           17.894               
1% 2% 2% 1% 4% 4% 4% 5% 6% 6% 7% 7% 8% 7% 8% 8% 8% 7% 3% 1%
10.306      38.155      65.821      81.218      125.880   173.513   223.808   282.097   357.926   438.173   524.474   616.753   714.320   805.324   908.942   1.011.634    1.117.983    1.207.309    1.247.124    1.265.018,7   
1% 3% 5% 6% 10% 14% 18% 22% 28% 35% 41% 49% 56% 64% 72% 80% 88% 95% 99% 100%
AVANCE PARCIAL EN PORCENTAJE
INVERSIÓN ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE
DURACIÓN EN MESES
INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA
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6.17 CRONOGRAMA VALORADO DE COSTOS INDIRECTOS 
 
Tabla 38. Cronograma Valorado de Costos Indirectos. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
Item Detalle de Actividades de Costo Indirecto Costo Por Rubro % 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
01CI Levantamiento Topográfico 1.500,00                   0% 1.500,00      
02CI Estudio de Suelos 2.000,00                   1% 2.000,00      
03CI Diseño Arquitectónico 28.140,00                 8% 7.035,00      7.035,00      7.035,00      7.035,00      
04CI Diseño Estructural 11.256,00                 3% 5.628,00      5.628,00      
05CI Diseño Eléctrico 6.814,00                   2% 3.407,00      3.407,00      
06CI Diseño Electrónico 1.500,00                   0% 750,00          750,00          
07CI Diseño Hidrosanitario 5.814,00                   2% 2.907,00      2.907,00      
08CI Diseño Obras Exteriores 3.000,00                   1% 1.500,00      1.500,00      
09CI Programación y Presupuesto 2.500,00                   1% 1.250,00      1.250,00      
10CI Tasas Municipales, Impuestos, Gastos Legales 38.000,00                 11% 3.800,00      3.800,00      3.800,00      3.800,00      3.800,00      3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     3.800,00     
11CI Honorarios Profesionales Construcción / Gerencia 116.000,00               32% 4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00      4.640,00       4.640,00       4.640,00       4.640,00       4.640,00           4.640,00     4.640,00     4.640,00     4.640,00     4.640,00     
12CI Comisión de Ventas 82.219,41                 23% 4.327,34      4.327,34      4.327,34      4.327,34      4.327,34      4.327,34      4.327,34      4.327,34      4.327,34      4.327,34      4.327,34       4.327,34       4.327,34       4.327,34       4.327,34           4.327,34     4.327,34     4.327,34     4.327,34     
13CI Promoción y Publicidad 24.900,00                 7% 1.310,53      1.310,53      1.310,53      1.310,53      1.310,53      1.310,53      1.310,53      1.310,53      1.310,53      1.310,53      1.310,53       1.310,53       1.310,53       1.310,53       1.310,53           1.310,53     1.310,53     1.310,53     1.310,53     
14CI Iess Patronal 16.540,00                 5% 827,00          827,00          827,00          827,00          827,00          827,00          827,00          827,00          827,00          827,00          827,00           827,00           827,00           827,00           827,00               827,00         827,00         827,00         827,00         827,00         
15CI Gastos Administrativos 7.800,00                   2% 312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00          312,00           312,00           312,00           312,00           312,00               312,00         312,00         312,00         312,00         312,00         
16CI Imprevistos 10.000,00                 3% 1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00       1.000,00           1.000,00     1.000,00     1.000,00     1.000,00     1.000,00     
TOTAL COSTOS INDIRECTOS: 357.983,41               100%
8752 19287 15787 31229 31229 11417 11417 11417 11417 11417 11417 11417 11417 11417 11417 12417 12417 12417 12417 12417 16217 16217 16217 16217 10579
2% 5% 4% 9% 9% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 3% 5% 5% 5% 5% 3%
8752 28039 43826 75055 106284 117701 129118 140535 151951 163368 174785 186202 197619 209036 220453 232870 245286 257703 270120 282537 298754 314971 331188 347404 357983
2% 8% 12% 21% 30% 33% 36% 39% 42% 46% 49% 52% 55% 58% 62% 65% 69% 72% 75% 79% 83% 88% 93% 97% 100%AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE
INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA
AVANCE PARCIAL EN PORCENTAJE
INVERSIÓN ACUMULADA
DURACIÓN EN MESES
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6.18 FLUJO DE EGRESOS 
 
Tabla 39. Flujo de Egresos. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Item Detalle de Actividades Costo Por Rubro 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 COMPRA DEL TERRENO 300.000,00                       300000
2 COSTOS DIRECTOS 1.265.018,68                  10306 27849 27667 15397 44662 47633 50295 58288 75829 80247 86301 92279 97567 91005 103618 102692 106348 89326 39815 17894
3 COSTOS INDIRECTOS 357.983,41                       8752 19287 15787 31229 31229 11416,86 11416,9 11416,86 11416,86 11416,86 11416,86 11416,86 11416,86 11416,86 11416,86 12416,86 12416,86 12416,86 12416,86 12416,86 16216,86 16216,86 16216,86 16216,86 10579
COSTO TOTAL DEL PROYECTO 1.923.002$                       
308752 19287 15787 31229 31229 21723 39266 39084 26814 56079 59050 61712 69705 87246 91664 98718 104695 109984 103422 116034 118909 122565 105543 56032 28473
16% 1% 1% 2% 2% 1% 2% 2% 1% 3% 3% 3% 4% 5% 5% 5% 5% 6% 5% 6% 6% 6% 5% 3% 1%
308752 328039 343826 375055 406284 428007 467272 506356 533170 589249 648299 710010 779716 866962 958626 1057343 1162039 1272023 1375444 1491479 1610388 1732953 1838496 1894529 1923002
16% 17% 18% 20% 21% 22% 24% 26% 28% 31% 34% 37% 41% 45% 50% 55% 60% 66% 72% 78% 84% 90% 96% 99% 100%
INVERSIÓN MENSUAL PROGRAMADA
AVANCE PARCIAL EN PORCENTAJE
INVERSIÓN ACUMULADA
AVANCE ACUMULADO EN PORCENTAJE
DURACIÓN EN MESES
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6.19 CUADRO DE EGRESOS MENSUALES Y ACUMULADOS 
 
Gráfico 48. Cuadro de Egresos Mensuales y Acumulados. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Respecto a la curva de inversión acumulada, se puede identificar que el proyecto inicia con 
inversiones leves lo primeros 4 meses, conforme avanza el proyecto las inversiones aumentan 
hasta el mes 22 y disminuyen drásticamente en hasta el mes 24. Este comportamiento es usual en 
los proyectos inmobiliarios en vista de que se espera la inversión de las ventas e inyecciones 
económicas de socios o proveedores para desarrollar el mayor porcentaje en la mayor cantidad 
de duración intermedia del proyecto.  
Respecto a la inversión parcial se puede identificar que la mayor inversión sucede al inicio del 
proyecto a causa de la compra del terreno que demanda un gasto fuerte. Conforme avanza el 
mismo, la tendencia disminuye hasta el mes 4 en el que dura la fase de estudios y planificación, 
para posteriormente incrementarse en el mes 5 en el que inicia la fase de promoción, ventas y 
ejecución. De la misma manera, en los últimos 3 meses disminuye la inversión parcial a causa del 
término de la fase de ejecución y el inicio de la entrega y cierre del proyecto. 
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6.20 CONCLUSIONES 
Luego del análisis de costos, el proyecto arrojó los siguientes resultados: 
DETALLE RESULTADO OBSERVACIÓN VALORACIÓN 
 
 
TERRENO 
 Valor de Compra: 
149.90$/m2. (16% del 
Costo Total) 
 Valor Residual:  
165.37 $/m2 
El 16% de incidencia en proyecto 
global está dentro de los 
parámetros normales (10-20%). 
El valor de compra del terreno es 
10% menor que el valor residual 
lo que beneficia al proyecto en su 
costo de compra y costo final del 
proyecto. 
 
 
POSITIVA 
 
 
COSTO 
DIRECTO 
 
 Costo Directo 
Viviendas: 
1’085.587.49$ 
 Costo Directo 
Urbanización: 
179,431.19$ 
El costo directo total corresponde 
a un 66% del costo total del 
proyecto. 
Del costo directo de viviendas, el 
57% corresponde a obra gris y el 
43% a los acabados. Los costos 
directos de urbanización 
corresponden al 14% del costo 
directo total. 
 
 
 
POSITIVA 
 
COSTO 
INDIRECTO 
 
 Costo Indirecto Total: 
357.983.41$ 
El costo indirecto representa el 
19% del costo total del proyecto 
por lo que se encuentra dentro del 
rango normal de ejecución de 
proyectos inmobiliarios (15-25%) 
 
 
POSITIVA 
 
COSTO 
TOTAL 
 Costo total del 
Proyecto: 
1’923,002.11$ 
El costo total del proyecto 
contiene a los costos del terreno, 
costos de obra gris, acabados, 
urbanización e indirectos. Todos 
estos costos se apegan a los 
rangos normales de incidencia.  
 
 
POSITIVA 
 
 
COSTO 
POR M2 
 Costo por m2 bruto: 
502$/m2 
 Costo por m2 útil 
vendible: 737$/m2  
Se proyecta una valoración 
positiva para el precio por m2 al 
tener un costo por m2 menor en 
un 30% al precio que se desea 
sacar a la venta, lo cual es un 
margen considerable para la 
utilidad deseada. Los costos por 
m2 se acercan a los estimados 
por el mercado en la zona. 
 
 
 
POSITIVA 
 
 
DURACIÓN 
 
 
 Plazo: 24 meses 
El plazo total del proyecto 
contempla las fases de 
planificación, ventas, ejecución y 
cierre. La duración de este 
proyecto tiene una relación 
directa con el monto y tipo de 
 
 
POSITIVA 
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proyecto a desarrollarse. Se 
considera un periodo 0 al inicio 
para la compra del terreno y 
gastos gerenciales. 
 
 
 
 
 
FLUJO DE 
COSTOS  
 
 
 
 
 Inversión parcial 
inicial: 308.752$ 
 Inversión acumulada 
final: 1´923,002.11$ 
El resultado en la curva de 
inversión acumulada representa 
una S como normalmente debe 
manejarse un proyecto. Se 
obtiene una inversión inicial 
fuerte a causa de la compra del 
terreno y disminuye hasta el mes 
5 que dura la fase de 
planificación, para 
posteriormente incrementarse en 
la fase de ejecución y ventas que 
es donde entra más flujo de 
dinero para seguir invirtiendo en 
el proyecto para finalizar con la 
fase de entrega donde disminuye 
la inversión en vista de que las 
viviendas deben estar concluidas 
y entregadas.  
 
 
 
 
 
 
POSITIVA 
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CONJUNTO RESIDENCIAL 
 
 
 
 
 
PLAN DE NEGOCIOS 
ESTRATEGIA COMERCIAL 
CAPÍTULO 7 
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7 ESTRATEGIA COMERCIAL 
7.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se analizarán a profundidad la promoción y ventas del proyecto Valle Real 
para poder definir una estrategia comercial adecuada para el buen desenvolvimiento del 
proyecto. Las estrategias comerciales que se adoptarán serán el producto de necesidades de la 
población que definirán las guías necesarias para que el proyecto tenga éxito en el mercado. 
7.2 OBJETIVOS 
Al analizar las herramientas de estrategia comercial, se pretende introducir al proyecto Valle 
Real dentro del mercado inmobiliario actual para que tenga éxito en cuanto a sus ventas y sus 
competidores. 
Se busca encontrar los medios más eficientes para desarrollar una adecuada estrategia 
comercial con la inversión económica necesaria y suficiente. 
Desarrollar la estrategia necesaria para establecer un adecuado procedimiento de promoción, 
precios y ventas de las 21 viviendas del proyecto dentro del mercado inmobiliario. 
7.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Anteriormente, en el estudio de mercado realizado se determinó un precio de competencia 
que ha permitido comparar los precios de venta para este proyecto por lo que se pretende 
tener éxito con las ventas de las viviendas del proyecto Valle Real. Este será el punto de 
partida para imponer un precio de venta por m2 para este proyecto. 
Se analizará toda la información de ventas y estrategias que serán desarrolladas por la 
empresa Tecniurban Cia. Ltda para cumplir sus objetivos de introducir positivamente al 
proyecto dentro del mercado inmobiliario actual. 
Realizar una comparativa de los precios impuestos por el mercado y el promotor vs. los precios 
hedónicos. 
7.4 ANTECEDENTES 
Una vez iniciado el proceso de construcción, la empresa Tecniurban Cia. Ltda. tiene la meta de 
vender sus 21 viviendas en el menor plazo posible para obtener las mejores ganancias de las 
mismas. Para esto, será necesario adoptar ciertas estrategias comerciales que viabilizarán las 
ventas y le darán ventajas competitivas frente a los demás proyectos inmobiliarios que se 
construyen actualmente en el sector.   
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7.5 ESTRATEGIA COMERCIAL DEL PROYECTO VALLE REAL 
Al hablar de estrategia comercial es necesario pensar en el marketing mix y abrir nuevos 
campos para darle un giro a la promoción. Este capítulo está vinculado con el capítulo de 
comunicación de Gerencia de Proyectos. La negociación es un proceso de comunicación y para 
demandar una estrategia es necesario saber colocar a un cliente en el sitio preciso por medio 
de la comunicación. (Castellanos, Formulacion y Evaluacion de Proyectos - MDI, 2016) 
La estrategia comercial se compone de 4 factores básicos y esenciales que determinan su 
eficiencia dentro del mercado: 
 
Gráfico 49. Estructura de la Estrategia Comercial. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
La estrategia comercial del proyecto tendrá como base el marketing mix de las 4 p’s que lo 
contienen: plaza, precio, producto y promoción. Cada estrategia cumplirá un rol fundamental 
para que trabajando en conjunto se logre la comercialización del producto final del proyecto. 
Las siguientes variables: Componente del producto, componente de precio y condiciones 
comerciales, componente de distribución, componente de publicidad, promoción y servicio, 
giran alrededor del segmento objetivo para juntos obtener las estrategias para el proyecto-
producto y al final capturar la demanda potencial. (Gamboa & Asociados, 2016) 
7.5.1 PRODUCTO 
Como producto se tienen 21 viviendas distribuidas en 2 y 3 pisos, y que se han dividido en 3 
tipos debido a su ubicación y variación de áreas interiores y exteriores: 
 
 
Estrategia 
Comercial
Producto
Precio
Plaza
Promoción
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Tipo de 
Vivienda 
No. 
De 
Pisos 
No. De 
Viviendas 
Ubicación 
en el 
Terreno 
Distribución Área 
Promedio 
de 
Vivienda 
Tipo A 2 6 Frontal - 
Central 
Sala, comedor, cocina, área de 
lavado, baño social, patio posterior, 
cuarto máster con baño completo, 2 
dormitorios secundarios, baño 
completo compartido, terraza 
accesible, 2 parqueaderos cubiertos. 
116.50 m2 
Tipo B 3 8 Frontal - 
Central 
Sala, comedor, cocina, área de 
lavado, baño social, patio posterior, 
jardín frontal, cuarto máster con 
baño completo, sala de estar / 
estudio, 2 dormitorios secundarios, 
baño completo compartido, terraza 
accesible, 2 parqueaderos cubiertos. 
124.72 m2 
Tipo C 3 7 Posterior Sala, comedor, cocina, área de 
lavado, baño social, patio posterior, 
cuarto máster con baño completo, 
sala de estar / estudio, 2 dormitorios 
secundarios, baño completo 
compartido, terraza accesible, 2 
parqueaderos cubiertos. 
130.46 m2 
Tabla 40. Distribución y Tipos de Vivienda del Proyecto. 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
7.5.1.1 NOMBRE Y CONCEPTO DEL PROYECTO 
El nombre del proyecto “Valle Real” tiene una relación cercana al sitio en el que se encuentra 
ubicado que es la vía al Valle de Los Chillos en el Puente 3. Se puede tener una vista favorable 
a todo el valle desde el proyecto y sus inmediaciones en vista de que la ubicación del mismo es 
en la parte elevada de la vía al Valle de los Chillos.  
Se ha seleccionado este nombre para fusionar el mismo con un toque de naturaleza y 
modernidad. Se pretende también dar un carácter de elegancia y estatus al proyecto con la 
palabra real, denotando que las viviendas van destinadas a personas que quieran vivir con 
estas cualidades y que sean de un NSE medio-típico C. 
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Gráfico 50. Logotipo del Proyecto Valle Real. 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
7.5.1.2 SLOGAN 
Una de las herramientas para poder comercializar el proyecto es el slogan que será el 
encargado de dar el mensaje de positivismo al cliente. Los promotores se han orientado a 
fusionar el ambiente del sector con el tipo de vivienda a construirse combinando las palabras: 
“ARMONÍA Y CALIDAD”.  
Esta frase habla mucho del proyecto de una forma concreta, tratando de transmitir al cliente 
un ambiente de paz, naturaleza, tranquilidad, clase y carácter en las viviendas del proyecto. 
(Valdivieso S. A., 2016) 
7.5.2 PLAZA O DISTRIBUCIÓN 
Otro factor fundamental para la estrategia comercial es la plaza que nos va a determinar la 
ubicación geográfica donde se va a desarrollar la comercialización de las viviendas y el alcance 
del mismo.  
Dentro de este espacio se podrán desarrollar diferentes estrategias que tendrán como base 
orientarse a un NSE medio típico C, lo cual la localización propia del proyecto ayuda 
directamente a promocionar el producto a este tipo de personas por tener unas gran cantidad 
de conjuntos habitacionales en el sector promocionando viviendas del mismo NSE o similar.   
La estructura que se propone seguir para la estrategia de plaza o distribución es la siguiente: 
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Gráfico 51. Plaza - Estructura de Comercialización. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Se prevé realizar en la plaza diferentes actividades como ventas, análisis del producto, y los 
servicios que este ofrece. Estas actividades se desarrollarán dentro de una sala de ventas, 
oficina de obra, vivienda tipo y con el respaldo de un grupo de vendedores que ayudarán a 
comercializar el mismo por medio de una corredora inmobiliaria. (Coaching, 2013) 
  
7.5.3 PROMOCIÓN 
Para establecer la herramienta de promoción, será necesario la intervención de la empresa 
encargada de establecer esta promoción (Tecniurban Cia. Ltda) y el receptor (cliente), 
encargado de recibir la información impartida por la empresa con el fin de comercializar el 
producto. 
Para hacer llegar el mensaje de venta al cliente se adoptarán las siguientes estrategias: 
Estrategia 
Comercial
Ventas, Cierre, 
Seguimiento
Oficina de 
Construcción
Vivienda Tipo
Corredora 
Inmobiliaria Zion
Sala de Ventas
Vendedores
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Gráfico 52. Promoción - Estrategias de Ventas. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Estrategia 
Venta
• Volantes Publicitarios
• Letrero Informativo en Obra/Valla Publicitaria
Empresa 
Inmobiliaria
• Prensa y Feria de la Vivienda
• Vendedor en Obra
Cliente
• Página Web
• Redes Sociales
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7.5.3.1 VOLANTES PUBLICITARIOS 
 
Ilustración 41. Volante Publicitario de Ubicación del Proyecto Valle Real. 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
El volante publicitario es fundamental para promocionar de una manera cómoda nuestro 
producto. Este contiene información resumida del proyecto de una forma elegante y concisa, 
que en este caso explica la forma de llegar al proyecto.  
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Ilustración 42. Volante Publicitario del Proyecto Valle Real - Portada Principal. 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
El volante publicitario deberá contener la información necesaria y causar una buena imagen 
para el receptor. En la portada principal se puede apreciar la fachada principal del proyecto 
con la información del mismo, detallando teléfonos de contacto, correo electrónico, página 
web, nombre del promotor, nombre del proyecto y dirección. 
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7.5.3.2 VALLA PUBLICITARIA 
 
Ilustración 43. Valla Publicitaria Proyecto Valle Real 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Esta valla publicitaria se encuentra ubicada en los exteriores del proyecto Valle Real, en la calle 
Ignacio Lecumberry y Nela Martínez. Se apoya además de más letreros informativos en el 
sector donde se promueve la idea de que hay casas de venta, con fondos en colores intensos 
para captar la atención del cliente en dimensiones de 3.00m x 1.90m. (Valdivieso S. , 
Publicidad del Proyecto Valle Real, 2016) 
La valla es una herramienta fundamental que ayudará a dar la primera impresión de 
promoción al cliente al momento que ingrese al proyecto. Por lo que deberá contener la 
mayor cantidad de información resumida del proyecto y en las dimensiones necesarias para 
poder apreciar esta información a una distancia aceptable. Es importante manifestar estatus y 
calidad en las vallas para poder atraer de una manera más eficaz al cliente potencial. 
(Martínez, Promoción en Proyectos Inmobiliarios, Vallas Publicitarias, MDI USFQ, 2016) 
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7.5.3.3 FERIA DE LA VIVIENDA – PRENSA 
 
Ilustración 44. Promoción en Feria de la Vivienda 
Fuente: www.feriadelavivienda.com.ec 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
El proyecto Valle Real participó entre los proyectos de la Feria de la Vivienda Mi Casa Clave 
2016 en la ciudad de Quito. El intermediario dentro de esta feria fue la empresa inmobiliaria 
Zion, donde se puede apreciar su ubicación en la implantación general de los proyectos que 
participaron en la feria. Se pretende actuar como enganche para fomentar más ventas de 
viviendas por este medio. (Vela, 2016) 
7.5.3.4 PÁGINA WEB – REDES SOCIALES 
El proyecto Valle Real se promociona por medio de la página web personal del constructor 
Tecniurban Cia. Ltda. La página web es www.tecniurban.com y se puede apreciar no solo el 
proyecto actual sino proyectos anteriores que han tenido éxito, lo cual impulsa al proyecto 
actual para dar seguridad al comprador. 
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Ilustración 45. Página Web del Proyecto Valle Real - Últimos Proyectos Realizados. 
Fuente: www.tecniurban.com 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
 
Ilustración 46. Página Web del Proyecto Valle Real - Información General 
Fuente: www.tecniurban.com 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
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Ilustración 47. Página Web del Proyecto Valle Real - Información y Ventas 
Fuente: www.tecniurban.com 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Como se puede apreciar, la página web tiene todos los elementos necesarios para dar la 
información completa del proyecto Valle Real al cliente interesado. Ellos se podrán contactar 
escribiendo directamente en la página web o pueden realizar un seguimiento en mapas de 
google earth para llegar al sitio.  
Adicional a eso, la página web brinda un paseo virtual por todo el conjunto habitacional, lo 
cual facilita la información que busca el cliente potencial. Sin duda, esta es una herramienta 
muy importante para poder saber más sobre la empresa promotora y el proyecto en general, 
que por cierto es muy completa. (Tecniurban, 2016) 
7.5.3.5 ZION CORREDOR INMOBILIARIO – RESPONSABLE DE VENTAS 
 
Ilustración 48. Zion Corredor Inmobiliario - Enlace de Página Web. 
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Fuente: www.plusvalía.com 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Otra estrategia de ventas adoptada es trabajar en conjunto con la empresa corredora 
inmobiliaria ZION. Esta empresa tiene la misión de vender las viviendas del proyecto a cambio 
de una comisión que bordea el 3 al 4% del precio de cada vivienda. (Plusvalía, 2016) 
Al igual que la empresa tecniurban, la empresa ZION tiene un enlace por medio de página web 
con el portal www.plusvalía.com, que sin duda hoy en día es uno de los enlaces inmobiliarios 
más visitados.  
 
Ilustración 49. Página Web de Zion Inmobiliaria. 
Fuente: www.zioninmobiliaria.com 
Editado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Otra medio para enterarse del proyecto Valle Real es ingresando directamente a la página web 
de Zion Inmobiliaria. Una vez que se haya ingresado se podrán apreciar varios enlaces de 
proyectos prestigiosos en la ciudad de Quito, entre ellos el proyecto Valle Real. (Zion, 2016) 
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7.5.3.6 PRESUPUESTO DE PROMOCIÓN 
PRESUPUESTO DE PUBLICIDAD Y VENTAS 
DETALLE COSTO % INCIDENCIA 
      
Volantes Informativos  $             1.500,00  1% 
Valla Publicitaria  $             3.500,00  3% 
Espacio en Feria de la Vivienda  $             2.000,00  2% 
Prensa  $             2.100,00  2% 
Página Web / Redes Sociales  $             2.500,00  2% 
Paseo Virtual / Renders  $             3.500,00  3% 
Publicación Plusvalía.com  $             1.800,00  2% 
Oficina de Ventas  $             8.000,00  7% 
Comisión por Ventas  $           82.219,41  77% 
      
Total Publicidad + Comisión Ventas  $        107.119,41  100% 
Tabla 41. Presupuesto de Publicidad y Ventas. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
7.5.3.7 DETALLE DE PUBLICIDAD Y VENTAS 
 
Gráfico 53. Detalle de Publicidad y Ventas del Proyecto. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
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Detalle de Publicidad y Ventas - Inversión: 107.119,41USD
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El gasto de publicidad con mayor incidencia representa la comisión por ventas que llega al 
monto de 82.219,41 dólares americanos lo cual representa el 77% de los costos de promoción. 
En cuanto a los gastos más representativos en jerarquía se encuentra la adecuación de la 
oficina de ventas con un 7%, paseo virtual y renders con un 3% y vallas publicitarias con un 3% 
igualmente. 
7.5.3.8 INCIDENCIA DE PUBLICIDAD Y COMISIPON POR VENTAS EN EL PROYECTO 
INCIDENCIA DE PUBLICIDAD Y COMISIÓN DE VENTAS EN EL PROYECTO 
DETALLE VALOR % 
      
PRECIO DE VENTAS PROYECTO  $     2.740.647,00  100% 
COSTOS DE PUBLICIDAD  $           24.900,00  1% 
COMISIÓN POR VENTAS  $           82.219,41  3% 
Tabla 42. Incidencia de Publicidad y Comisión de Ventas en el Proyecto. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
7.5.3.9 DETALLE DE PUBLICIDAD Y COMISIÓN DE VENTAS 
 
Gráfico 54. Detalle de Publicidad y Comisión de Ventas. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Del precio total de ventas del proyecto la comisión por ventas representa el 3% del precio de 
venta total con 82,219.41 dólares americanos, a diferencia de todos los demás gastos de 
publicidad que juntos representan el 1% del precio total del proyecto con un valor de 24.900 
dólares americanos. Se puede evidenciar que la inversión total por temas de promoción y 
comisión de ventas alcanza un 4% del total global de ventas. 
$24.900,00 
(1%)
$82.219,41 
(3%)
Detalle de Publicidad y Comisión de Ventas -
Precio Total del Proyecto: 2'740.647 USD
COSTOS DE PUBLICIDAD COMISIÓN POR VENTAS
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7.5.4 PRECIO 
Según entrevistas realizadas en el sitio del proyecto en conjunto con los promotores y el 
estudio de mercado realizado, se ha establecido un precio de venta por m2 de 1050.00 $/m2. 
Cada vivienda tendrá un precio diferente en vista que sus áreas difieren una de otra, al igual 
que su ubicación y cantidad de pisos (2y3 plantas). El precio de venta propuesto se detalla a 
continuación: 
DESGLOSE DE PRECIO DE VENTA 
COSTO DEL 
PROYECTO 
PRECIO DE 
VENTA 
DEL 
PROYECTO 
VALOR 
NETO DE 
UTILIDAD 
UTILIDAD 
PREVISTA 
ÁREAS 
DE 
VENTA 
PRECIO/M2 
1’889.982.70$ 2’740.647 $ 817.664.89$ 29.83% 2610.14 
m2 
1050.00 $/M2 
Tabla 43. Desglose de Precio de Venta. 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
 
7.5.4.1 CUADRO DE PRECIOS 
TECNIURBAN CÍA. LTDA. 
CONJUNTO RESIDENCIAL "VALLE REAL" 
LISTA DE PRECIOS DE VIVIENDAS 
 
          
CASA 
ÁREA  
(m2) 
PARQUEO 
1 (m2) 
PARQUEO 
2 (m2) 
BODEGA 
m2 
PATIO 
POSTERIOR 
(m2) 
TERRAZA 
(m2) 
JARDÍN 
DELANTERO 
(m2) 
PRECIO/M2 
Precio total   
(USD) 
 2 PLANTAS  
A1 117,65 11,26 11,26 7,42 12,71 45,59    $   1.050,00  $ 123.532,50 
A2 115,52 11,94 11,94 6,47 12,43 44,49    $   1.050,00  $ 121.296,00 
A3 117,22 12,12 12,12     7,90  12,43 44,95    $   1.050,00  $ 123.081,00 
A4 116,83 13,23 13,83 10,28 12,43 44,95    $   1.050,00  $ 122.671,50 
A5 115,12 12,96 13,25 9,48 12,43 44,49    $   1.050,00  $ 120.876,00 
A6 116,80 12,36 12,36 5,61 12,71 45,32    $   1.050,00  $ 122.640,00 
3 PLANTAS  
B1 130,91 11,96 11,96 3,78 12,96 0,00 19,31  $   1.050,00  $ 137.455,50 
B2 121,72 11,52 11,52 3,94 12,73 7,59 17,00  $   1.050,00  $ 127.806,00 
B3 121,72 12,00 12 5,82 12,73 7,59 15,81  $   1.050,00  $ 127.806,00 
B4 128,04 11,04 11,04 3,92 12,73 0,00 21,03  $   1.050,00  $ 134.442,00 
B5 123,32 11,96 11,96 5,53 12,96 7,59    $   1.050,00  $ 129.486,00 
B6 121,72 11,96 11,96 5,71 12,73 7,59    $   1.050,00  $ 127.806,00 
B7 121,72 11,94 11,94 3,75 12,73 7,59    $   1.050,00  $ 127.806,00 
B8 128,60 11,30 11,3 3,78 12,73 7,64    $   1.050,00  $ 135.030,00 
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C1 131,37 11,94 11,94 5,11 13,01 7,01    $   1.050,00  $ 137.938,50 
C2 128,37 11,96 11,96 3,71 14,57 7,01    $   1.050,00  $ 134.788,50 
C3 128,37 11,94 13,86 7,97 14,57 7,01    $   1.050,00  $ 134.788,50 
C4 146,11 12,85 12,85 3,42 15,95 8,7    $   1.050,00  $ 153.415,50 
C5 118,87 12,24 12,24 3,42 13,15 7,01    $   1.050,00  $ 124.813,50 
C6 128,37 11,30 11,30 3,52 14,57 7,01    $   1.050,00  $ 134.788,50 
C7 131,79 11,08 11,08 6,04 16,81 9,12    $   1.050,00  $ 138.379,50 
                    
TOTAL 2610,14 250,86 253,7 116,6 280,07 368,25 73,15  $  1.050,00  
$ 
2.740.647,00 
Tabla 44. Cuadro de Precios de Viviendas - Proyecto Valle Real. 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Se puede apreciar que las áreas de venta para casa van desde 115.12 m2 hasta la vivienda más 
grande que tiene 146,11 m2. Todas las viviendas tienen 2 parqueaderos y bodegas pero 
difieren en sus diseños con patios frontales y posteriores en un caso y posteriores únicamente 
en otros casos, al igual que viviendas con 2 y 3 pisos respectivamente.  
El precio fijo por m2 de 1050.00 $/m2 determina que una vez vendidas las 21 viviendas se 
prevé un ingreso total de 2’740.647 dólares americanos por todo el proyecto. Las áreas de 
viviendas absorben el m2 de bodegas y parqueaderos al igual que sus terrazas. (Sebastian, 
2016) 
 
7.5.4.2 PRECIOS CON FACTORES HEDÓNICOS 
TECNIURBAN CÍA. LTDA. 
CONJUNTO RESIDENCIAL "VALLE REAL" 
LISTA DE PRECIOS DE VIVIENDAS CON FACTORES HEDÓNICOS 
 
 
     
    
FACTORES HEDÓNICOS 
Factor 
corrección: 0,751 
CASA 
ÁREA  
(m2) 
PRECIO/M2 
Precio total   
(USD) 
VISTA 
CERCANÍA 
INGRESO 
CERCANÍA 
PARQUEADERO 
Precio 1 
Precio 
Corregido Final 
 2 PLANTAS            
A1 117,65 
 $   
1.050,00  $ 123.532,50 1 1 1,1 $ 135.885,75 $ 102.072,10 
A2 115,52 
 $   
1.050,00  $ 121.296,00 1 1,1 1,1 $ 146.768,16 $ 110.246,55 
A3 117,22 
 $   
1.050,00  $ 123.081,00 1 1,2 1,2 $ 177.236,64 $ 133.133,29 
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A4 116,83 
 $   
1.050,00  $ 122.671,50 1,1 1,2 1,2 $ 194.311,66 $ 145.959,38 
A5 115,12 
 $   
1.050,00  $ 120.876,00 1,1 1,1 1,1 $ 160.885,96 $ 120.851,29 
A6 116,80 
 $   
1.050,00  $ 122.640,00 1,1 1,1 1,1 $ 163.233,84 $ 122.614,93 
3 PLANTAS            
B1 130,91 
 $   
1.050,00  $ 137.455,50 1 1,2 1,2 $ 197.935,92 $ 148.681,78 
B2 121,72 
 $   
1.050,00  $ 127.806,00 1 1,2 1,1 $ 168.703,92 $ 126.723,84 
B3 121,72 
 $   
1.050,00  $ 127.806,00 1 1,1 1 $ 140.586,60 $ 105.603,20 
B4 128,04 
 $   
1.050,00  $ 134.442,00 1 1,1 1 $ 147.886,20 $ 111.086,37 
B5 123,32 
 $   
1.050,00  $ 129.486,00 1,1 1,2 1,2 $ 205.105,82 $ 154.067,54 
B6 121,72 
 $   
1.050,00  $ 127.806,00 1,1 1,2 1,1 $ 185.574,31 $ 139.396,22 
B7 121,72 
 $   
1.050,00  $ 127.806,00 1,1 1,1 1 $ 154.645,26 $ 116.163,52 
B8 128,60 
 $   
1.050,00  $ 135.030,00 1,1 1,1 1 $ 163.386,30 $ 122.729,45 
C1 131,37 
 $   
1.050,00  $ 137.938,50 1,4 1 0,9 $ 173.802,51 $ 130.553,70 
C2 128,37 
 $   
1.050,00  $ 134.788,50 1,4 1 0,9 $ 169.833,51 $ 127.572,34 
C3 128,37 
 $   
1.050,00  $ 134.788,50 1,4 1,1 1 $ 207.574,29 $ 155.921,75 
C4 146,11 
 $   
1.050,00  $ 153.415,50 1,4 1,1 1 $ 236.259,87 $ 177.469,25 
C5 118,87 
 $   
1.050,00  $ 124.813,50 1,4 1 1 $ 174.738,90 $ 131.257,08 
C6 128,37 
 $   
1.050,00  $ 134.788,50 1,4 1 0,9 $ 169.833,51 $ 127.572,34 
C7 131,79 
 $   
1.050,00  $ 138.379,50 1,4 1 0,9 $ 174.358,17 $ 130.971,09 
        
     
TOTAL 2610,14 
 $  
1.050,00  
$ 
2.740.647,00 
   
$ 
3.648.547,10 
$ 
2.740.647,00 
Tabla 45. Precios de Viviendas con Factores Hedónicos. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Una alternativa para poder acelerar las ventas y comercializar las viviendas con menos acogida 
es colocar factores hedónicos a los precios de venta establecidos por el promotor. Se han 
establecido los factores vista, cercanía al ingreso y cercanía al parqueadero para determinar la 
penalización o beneficio a cada vivienda por estas bondades o falencias. Como se puede 
apreciar, los precios de venta han variado con un factor de corrección de 0.751, dando un 
nuevo precio por vivienda pero al final el mismo precio total en el proyecto, lo que mantiene 
las utilidades del promotor. (Menal, 2016) 
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7.5.4.3 PROMOCIÓN DE VENTAS 
 PROMOCIÓN DE VENTAS  
DESCUENTOS 
PROPUESTOS DEL 
PRECIO DE VENTA 
POR VIVIENDA 
% DESCUENTO DETALLE 
8% Por la compra de 2 
unidades de vivienda 
5% Por la compra en feria 
5% Por la compra de contado 
Tabla 46. Promoción de Ventas. 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Otra estrategia utilizada es la promoción que se puede dar en ventas aplicando descuentos por 
ciertos beneficios que se adquieren al momento de pagar o adquirir la vivienda. Estos 
beneficios dependen de las unidades de vivienda que se compren, si la vivienda se adquirió en 
la feria o la compara se realizó de contado. (Valdivieso S. , 2016) 
7.5.4.4 FORMA DE PAGO 
Se tiene previsto adoptar la siguiente forma de pago para todas las 21 viviendas del proyecto: 
FORMA DE PAGO – PROYECTO VALLE 
REAL 
ENTRADA  20% 
12 CUOTAS 15% 
PRÉSTAMO  65% 
Tabla 47. Forma de Pago para Viviendas del Proyecto Valle Real 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Como pago inicial, el comprador deberá abonar el 20% de entrada para la adquisición de la 
vivienda, durante la etapa de construcción se pagará el 15% en 12 cuotas y al finalizar la 
construcción de cada vivienda se entregará el producto con el 65% restante correspondiente a 
un crédito hipotecario con cualquier institución bancaria.  
Como estrategia y facilidades para el comprador se propone la siguiente forma de pago en 
cada una de las viviendas según el siguiente desglose: 
 
 
 
 
 
 
175 
 
TECNIURBAN CÍA. LTDA. 
CONJUNTO RESIDENCIAL "VALLE REAL" 
FORMAS DE PAGO 
 
       
CASA 
ÁREA  
(m2) 
Precio/m2 
Precio total   
(USD) 
Entrada             
20% 
Cuotas           
(12)               
15% 
Crédito       
65% 
 2 PLANTAS  
A1 117,65  $  1.050,00  $ 123.532,50 $ 24.706,50 $ 1.544,16 $ 80.296,13 
A2 115,52  $  1.050,00  $ 121.296,00 $ 24.259,20 $ 1.516,20 $ 78.842,40 
A3 117,22  $  1.050,00  $ 123.081,00 $ 24.616,20 $ 1.538,51 $ 80.002,65 
A4 116,83  $  1.050,00  $ 122.671,50 $ 24.534,30 $ 1.533,39 $ 79.736,48 
A5 115,12  $  1.050,00  $ 120.876,00 $ 24.175,20 $ 1.510,95 $ 78.569,40 
A6 116,80  $  1.050,00  $ 122.640,00 $ 24.528,00 $ 1.533,00 $ 79.716,00 
3 PLANTAS  
B1 130,91  $  1.050,00  $ 137.455,50 $ 27.491,10 $ 1.718,19 $ 89.346,08 
B2 121,72  $  1.050,00  $ 127.806,00 $ 25.561,20 $ 1.597,58 $ 83.073,90 
B3 121,72  $  1.050,00  $ 127.806,00 $ 25.561,20 $ 1.597,58 $ 83.073,90 
B4 128,04  $  1.050,00  $ 134.442,00 $ 26.888,40 $ 1.680,53 $ 87.387,30 
B5 123,32  $  1.050,00  $ 129.486,00 $ 25.897,20 $ 1.618,58 $ 84.165,90 
B6 121,72  $  1.050,00  $ 127.806,00 $ 25.561,20 $ 1.597,58 $ 83.073,90 
B7 121,72  $  1.050,00  $ 127.806,00 $ 25.561,20 $ 1.597,58 $ 83.073,90 
B8 128,60  $  1.050,00  $ 135.030,00 $ 27.006,00 $ 1.687,88 $ 87.769,50 
C1 131,37  $  1.050,00  $ 137.938,50 $ 27.587,70 $ 1.724,23 $ 89.660,03 
C2 128,37  $  1.050,00  $ 134.788,50 $ 26.957,70 $ 1.684,86 $ 87.612,53 
C3 128,37  $  1.050,00  $ 134.788,50 $ 26.957,70 $ 1.684,86 $ 87.612,53 
C4 146,11  $  1.050,00  $ 153.415,50 $ 30.683,10 $ 1.917,69 $ 99.720,08 
C5 118,87  $  1.050,00  $ 124.813,50 $ 24.962,70 $ 1.560,17 $ 81.128,78 
C6 128,37  $  1.050,00  $ 134.788,50 $ 26.957,70 $ 1.684,86 $ 87.612,53 
C7 131,79  $  1.050,00  $ 138.379,50 $ 27.675,90 $ 1.729,74 $ 89.946,68 
TOTAL:     $ 2.740.647,00 $ 548.129,40 $ 34.258,09 $ 1.781.420,55 
Tabla 48. Formas de Pago - Proyecto Valle Real. 
Fuente: Tecniurban  Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Como forma de pago se requiere una entrada del 20% del precio total de la vivienda, un 15% 
restante dividido en 12 cuotas y el 65% a pagarse con un crédito hipotecario. Con esta 
distribución de flujo de ingresos se prevé tener la liquidez necesaria para el avance de obra y 
entrega final del producto. 
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Tabla 49. Cronograma de Ventas 
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Total
0 -$                              
1 -$                              
2 -$                              
3 -$                              
4 -$                        
5 28.848,92$  $     1.803,06  $     1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $      93.758,98 144.244,58$          
6 28.848,92$  $     1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $      93.758,98 144.244,58$          
7 28.848,92$  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $         93.758,98 144.244,58$          
8 28.848,92$    $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $         93.758,98 144.244,58$          
9 28.848,92$    $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $         93.758,98 144.244,58$          
10 28.848,92$    $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $           1.803,06  $         93.758,98 144.244,58$          
11 28.848,92$    $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $        1.803,06  $           1.803,06  $           1.803,06  $         93.758,98 144.244,58$          
12 28.848,92$    $        1.966,97  $        1.966,97  $        1.966,97  $        1.966,97  $        1.966,97  $        1.966,97  $        1.966,97  $        1.966,97  $        1.966,97  $           1.966,97 1.966,97$              $         93.758,98 144.244,58$          
13 28.848,92$    $        2.163,67  $        2.163,67  $        2.163,67  $        2.163,67  $        2.163,67  $        2.163,67  $        2.163,67  $        2.163,67  $           2.163,67 2.163,67$              $         93.758,98 144.244,58$          
14 28.848,92$    $        2.404,08  $        2.404,08  $        2.404,08  $        2.404,08  $        2.404,08  $        2.404,08  $        2.404,08  $           2.404,08 2.404,08$              $         93.758,98 144.244,58$          
15 28.848,92$    $        2.704,59  $        2.704,59  $        2.704,59  $        2.704,59  $        2.704,59  $        2.704,59  $           2.704,59 2.704,59$              $         93.758,98 144.244,58$          
16 28.848,92$    $        3.090,96  $        3.090,96  $        3.090,96  $        3.090,96  $        3.090,96  $           3.090,96 3.090,96$              $         93.758,98 144.244,58$          
17 28.848,92$    $        3.606,11  $        3.606,11  $        3.606,11  $        3.606,11  $           3.606,11 3.606,11$              $         93.758,98 144.244,58$          
18 28.848,92$    $        4.327,34  $        4.327,34  $        4.327,34  $           4.327,34 4.327,34$              $         93.758,98 144.244,58$          
19 28.848,92$    $        5.409,17  $        5.409,17  $           5.409,17 5.409,17$              $         93.758,98 144.244,58$          
20 28.848,92$   7.212,23$         7.212,23$             7.212,23$              $         93.758,98 144.244,58$          
21 28.848,92$   10.818,34$       10.818,34$           $         93.758,98 144.244,58$          
22 28.848,92$       21.636,69$           $         93.758,98 144.244,58$          
23 50.485,60$        $         93.758,98 144.244,58$          
28.848,92$ 30.651,97$ 32.455,03$ 34.258,09$   36.061,14$   37.864,20$   39.667,26$   41.470,32$   43.437,29$   45.600,96$   48.005,03$   50.709,62$   53.800,57$   55.603,63$   58.127,91$   155.493,00$ 160.902,17$ 169.917,46$    211.387,78$    93.758,98$       1.312.625,67$ 2.740.647,00$      
28.848,92$ 59.500,89$ 91.955,92$ 126.214,01$ 162.275,15$ 200.139,35$ 239.806,61$ 281.276,93$ 324.714,22$ 370.315,17$ 418.320,21$ 469.029,83$ 522.830,40$ 578.434,03$ 636.561,94$ 792.054,94$ 952.957,12$ 1.122.874,58$ 1.334.262,36$ 1.428.021,33$ 2.740.647,00$ 
1,05% 1,12% 1,18% 1,25% 1,32% 1,38% 1,45% 1,51% 1,58% 1,66% 1,75% 1,85% 1,96% 2,03% 2,12% 5,67% 5,87% 6,20% 7,71% 3,42% 47,89%
1,05% 2,17% 3,36% 4,61% 5,92% 7,30% 8,75% 10,26% 11,85% 13,51% 15,26% 17,11% 19,08% 21,11% 23,23% 28,90% 34,77% 40,97% 48,68% 52,11% 100,00%
CRONOGRAMA DE VENTAS
Porcentaje Mensual
Porcentaje Acumulado
Cobranza
V
e
n
t
a
Ingreso Mensual
Ingreso Acumulado
7.5.4.5 CRONOGRAMA DE VENTAS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
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7.5.4.6 INGRESOS PARCIALES Y ACUMULADOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfico 55. Ingresos Mensuales y Acumulados 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
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Una vez obtenidos los ingresos por ventas del proyecto total se puede obtener un precio total de 
2’740.647 Dólares Americanos para ser cobrados en su totalidad en el mes 25 de la fase final del 
proyecto. Se prevén ventas por 19 meses con ingresos iniciales promedio de 29.000 dólares 
americanos por cada vivienda vendida con una entrada del 20% y 12 cuotas promedio de 1800 
dólares equivalentes al 15%. Una vez finalizado el pago de las 12 cuotas, se deja un margen de 2 
meses de gracia para que se pueda adquirir un préstamo a ser cancelado con la entrega de la 
vivienda por un valor de 94.000 dólares americanos, a ser pagados con la entrega de cada 
vivienda. 
7.5.4.7 DETALLE DE INGRESOS POR VENTAS 
 
Gráfico 56. Detalle de Ingresos Por Ventas. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C, 2016 
 
Se puede visualizar el resumen general en valores de los 3 escenarios de pagos en los que se 
evidencia que en la etapa final se obtiene la mayor cantidad de ingresos equivalente al pago del 
65% de la vivienda con la entrega de la misma, a comparación del 20% de entrada y 15% en 12 
cuotas propuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
$548.129,40 
$411.097,05 
$1.781.420,55 
DETALLE DE INGRESOS POR VENTAS - PRECIO 
TOTAL DEL PROYECTO: 2'740.647 USD
ENTRADA PAGO EN 12 CUOTAS SALDO FINAL CONTRA ENTREGA
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7.6 CONCLUSIONES 
  
DETALLE RESULTADO OBSERVACIÓN VALORACIÓN 
 
 
 
PRODUCTO 
 Viviendas de 2 y 3 
Plantas (116 a 134m2 
promedio): sala, 
comedor, cocina, 
cuarto de máquinas, 
patio posterior, 
dormitorio master con 
baño privado, 2 
dormitorios con baño 
compartido, terraza, 2 
parqueaderos, 1 
bodega 
 Nivel Socio 
Económico Medio 
Típico C 
Las viviendas se acoplan a lo 
que busca el cliente en el sector 
(ubicación, seguridad, 
comodidad). Se apega al margen 
de tipo de vivienda que 
demandan la mayoría de 
proyectos aledaños con una 
distribución de espacios 
adecuada.  
 
 
 
POSITIVA 
 
 
PLAZA 
 
 Sala de Ventas 
(inmobiliaria ZION) 
 Oficina de Obra 
 Vivienda tipo (en 
construcción) 
El espacio para desarrollar las 
actividades de venta existen, se 
tiene una oficina de obra donde 
el cliente puede visualizar el 
proceso constructivo para 
generar seguridad. Se apoya con 
una empresa corredora 
inmobiliaria y vendedores 
personalizados. La vivienda tipo 
se encuentra en proceso de 
construcción lo cual demandaría 
más clientes si estuviese 
terminada. 
 
 
 
NEUTRA 
 
 
 
 
PROMOCIÓN 
 
 Vallas publicitarias 
 Rótulo en Obra 
 Página web personal 
 Volantes publicitarios 
 Corredora 
Inmobiliaria 
 Presencia en Feria de 
la Vivienda 
 Redes Sociales 
 Prensa 
 4% del Precio Total 
de Venta 
Se ha invertido un presupuesto 
importante en publicidad, sin 
embargo se podría pulir ciertas 
estrategias que puedan mejorar 
la demanda de clientes como 
una casa modelo terminada, 
mayor difusión en internet, 
mailing, maquetas, radio 
difusión, revistas, fidelidad de 
seguidores en redes sociales, 
etc. Los costos por publicidad se 
encuentran dentro de los rangos 
normales, pero se podría invertir 
1% más para mejorar las 
expectativas de ventas. 
 
 
 
 
NEUTRA 
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PRECIO 
 Precio de Venta por 
m2: 1050.00 $/m2 
 Precio Total de Venta 
del Proyecto: 
2’740.647$ 
 Precio con factor 
hedónico: variable 
 Factor de corrección: 
0.751 
 Utilidad proyectada: 
29.83% 
El precio de venta por m2 
demanda un estudio previo que 
depende de la utilidad prevista 
por el promotor. Se puede 
adoptar la opción de precios con 
factores hedónicos para facilitar 
la venta de viviendas con menos 
acogida, lo que generaría 
mayores ventas. El precio por 
m2 se encuentra ligeramente 
elevado respecto al promedio 
general que arrojan todos los 
demás proyectos 974 $/m2.   
 
 
 
NEUTRA 
 
 
 
 
 
 
FORMA DE 
PAGO 
 
 Entrada: 20% 
 12 Cuotas: 15% 
 Saldo contra entrega: 
65% crédito con 
entidad bancaria.  
Se adopta una modalidad de 
pago 35/65 lo cual está dentro 
del rango normal para 
desarrollar un buen negocio con 
el cliente. Para adquirir una 
vivienda de 130.000 USD 
promedio se requiere un cliente 
que pueda cumplir estas 
expectativas de pago que no son 
exageradas y que demanda el 
mercado del sector. Se puede 
realizar la compra con esta 
entrada, no dejando de lado que 
se podría reducir la misma 
ligeramente para atraer de una 
mejor manera la adquisición de 
este tipo de viviendas.  
 
 
 
 
 
POSITIVA 
 
 
INGRESOS 
DE VENTAS 
 Ingreso Total de 
Venta del Proyecto: 
2’740.647$ 
 Costos del Proyecto: 
1’923.002,11$ 
 Utilidad Proyectada: 
29.83% 
El ingreso por ventas permite 
tener un flujo adecuado para 
continuar con la construcción, 
publicidad y ventas del 
proyecto. Se prevé una utilidad 
representativa al finalizar las 
ventas. 
 
 
POSITIVA 
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PLAN DE NEGOCIOS 
ANÁLISIS FINANCIERO 
CAPÍTULO 8 
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8 ANÁLISIS FINANCIERO 
8.1 INTRODUCCIÓN 
Para el capítulo de análisis financiero se definirá si el proyecto es viable para seguir invirtiendo 
y poder obtener una rentabilidad del mismo en el tiempo programado. Mediante este análisis 
se podrán identificar y analizar variables como el TIR, VAN, sensibilidad por diferentes 
escenarios inmobiliarios, apalancamiento financiero, ingresos y egresos. 
8.2 OBJETIVOS 
Determinar la viabilidad del proyecto Valle Real por medio de un estudio financiero de acuerdo 
a los resultados obtenidos por el VAN y TIR por medio de diversos análisis de sensibilidad. 
Determinar el TIR y el VAN del proyecto sujeto a diferentes escenarios y sensibilidades. 
Definir la utilidad neta que resulta de los ingresos y egresos totales que contempla el proyecto. 
Aplicar sensibilidades para incremento de costos, disminución de precios y velocidad de ventas 
para determinar los valores limitantes que podrá soportar el proyecto para mantener 
rentabilidad y viabilidad. 
Analizar el flujo de ventas y el flujo de egresos para determinar la rentabilidad en el proyecto. 
Valorar el proyecto con apalancamiento para delimitar los valores de préstamos bancarios e 
inversiones para financiar el mismo. 
8.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Para determinar la viabilidad del proyecto se adoptará la metodología de análisis de ingresos 
vs egresos dentro del periodo definido. 
Se obtendrán resultados que determinen la utilidad neta, resultante de los ingresos previstos 
vs los egresos propuestos. 
Mediante un análisis de sensibilidad bajo diferentes escenarios, se determinará la viabilidad 
del proyecto y la confirmación o modificación de los valores previstos durante la ejecución 
contra los valores reales que arroja el estudio de sensibilidad. 
Se adoptará un escenario con crédito bancario para comparar las variables más 
representativas y tomar decisiones favorables al proyecto. 
8.4 ANTECEDENTES 
El proyecto Valle Real, actualmente ha vendido 9 viviendas de las 21 unidades proyectadas 
para la construcción y comercialización. Es necesario definir las estrategias para acelerar este 
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proceso de venta y al mismo tiempo identificar los límites en los que el proyecto puede 
aguantar en tiempo, costos y precios hasta que el proyecto siga siendo rentable.  
Para esto, se realizará un análisis financiero por medio de sensibilidades en panoramas 
favorables y desfavorables para poder obtener un resultado que nos permita elegir las mejores 
herramientas para que el proyecto sea viable. 
8.5 ANÁLISIS FINANCIERO 
8.5.1 CÁLCULO DE LA TASA DE DESCUENTO 
Para poder calcular el riesgo que representa desarrollar este proyecto inmobiliario, se necesita 
aplicar el método CAPM (Capital Assets Pricing Model). De esta forma de podrán determinar 
los activos del proyecto según el riesgo que este representa y el retorno de dinero previsto en 
el futuro. Para el cálculo de riesgo por este método se deben tomar en cuenta variables 
económicas nacionales e internacionales que arrojarán una tasa de descuento mínima a 
adoptar para el proyecto Valle Real. 
La lógica apunta a que al tener una tasa de descuento adecuada, disminuye el riesgo para el 
desarrollo del proyecto y por ende el inversionista puede tomar una decisión positiva para 
interactuar en el proyecto. Al hablar de tasa de descuento, se analiza la misma desde el punto 
de vista de la inversión (Eliscovich, Cátedra de Dirección Financiera. Proyectos Inmobiliarios. 
Tasa de Descuento., 2016): 
Rendimiento Esperado (Re): es la tasa de descuento con la que se calcula el valor actual de esa 
inversión. 
 
re = rf + (prima x Beta) + rp 
 
Rendimiento libre de riesgo (rf): es el rendimiento que compensa la inflación y la 
inmovilización del dinero con un crédito de riesgo mínimo, tomando en cuenta el rendimiento 
de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos. 
 
rf= 1.09% al 18 de Julio de 2016. (Forex, 2016) 
 
Prima de riesgo de mercado (rm-rf): es el rendimiento adicional que se obtiene por invertir en 
un mercado riesgoso en lugar de invertir en un activo que no tiene riesgo. Es la prima histórica 
aplicada a pequeñas empresas. 
Prima = 13.60%. (Eliscovich, Prima Histórica, 2016) 
 
Beta: es el coeficiente del riesgo del sector de la construcción inmobiliaria en los Estados 
Unidos.  
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Beta = 0.76. (Damodaran, 2016) 
Riesgo País (rp) = es la tasa para realizar inversiones en cualquier país. Es importante notar que 
si el riesgo país sobrepasa el 10% no se podría aplicar para los cálculos en vista de que 
representaría demasiado riesgo invertir en un país con un riesgo país tan elevado. 
rp= 866 = 8.66% al 17 de Julio de 2016. (Central, 2016) 
Por lo tanto, el rendimiento esperado (re) nos resulta: 
Re = 1.09% + 13.6% x 0.76 +8.66% 
Re= 20.09% 
 
METODO CAPM 
rf 1,09% 
prima 13,60% 
Beta 0,76% 
rp 8,66% 
Tasa de descuento 20,09% 
Tabla 50. Cálculo de la Tasa de Descuento 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
8.5.2 EGRESOS DEL PROYECTO 
Como se pudo detallar en capítulos anteriores, los egresos del proyecto representan los costos 
del terreno, costos directos y costos indirectos. Es importante mencionar que uno de los 
costos iniciales son los desembolsos correspondientes a la compra del terreno en el mes 0. 
Es así que se obtienen los siguientes egresos del proyecto: 
Siendo el mes 1 el que más flujo se necesita para inversión en el cual se adquiere el terreno. En 
jerarquía le sigue el mes 18 en el cual intervienen trabajos como carpintería de madera, 
acabados y se adquiere parte de los equipos especiales lo cual es un rubro importante. 
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Gráfico 57. Egresos Totales Proyecto Valle Real 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
8.5.3 VENTAS E INGRESOS DEL PROYECTO 
El total de ingresos correspondiente a venta de viviendas se proyecta al valor de 2’740.647 
Dólares Americanos. Los ingresos han sido distribuidos de forma real según las viviendas 
vendidas hasta la presente fecha y las que faltan por comercializarse.  
Se puede apreciar que el flujo de ingresos mensuales se tiene un repunte desde el mes 22 al 
mes 25, lo que representa un avance en el proyecto y más que nada en las ventas donde se 
empiezan a percibir los primeros saldos del 65% de las viviendas de los créditos hipotecarios 
obtenidos por los compradores y entregados por las entidades bancarias. Estos ingresos son 
fuertes ya que se mantienen valores completos de 4 viviendas que han sido vendidas al 
iniciarse el proyecto en conjunto con la etapa de ventas.  
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Gráfico 58. Ingresos Totales Proyecto Valle Real 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Lastimosamente este repunte de ventas disminuye al acercarse la crisis económica en el 
Ecuador a finales del año 2015 e inicios de 2016 en la que las ventas disminuyen 
significativamente.  
8.5.4 ANÁLISIS ESTÁTICO PURO 
Al realizar el análisis estático puro del proyecto Valle Real, se ha considerado los ingresos y los 
egresos totales del proyecto. Por lógica todo proyecto inmobiliario busca una rentabilidad 
respecto a sus costos y la inversión que se realice y sacar conclusiones para determinar si el 
proyecto es viable desarrollarlo. Los resultados obtenidos de este análisis son los siguientes: 
 
ANÁLISIS ESTÁTICO PURO - SIN FINANCIMIENTO 
DESCRIPCIÓN  VALOR 
    
COSTO DEL TERRENO  $              300.000,00  
COSTOS DIRECTOS  $          1.265.018,68  
COSTOS INDIRECTOS  $              357.983,41  
COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $          1.923.002,09  
VENTAS TOTALES  $          2.740.647,00  
UTILIDAD  $              817.644,91  
RENTABILIDAD 42,52% 
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MARGEN SOBRE VENTAS 29,83% 
RENTABILIDAD ANUAL 12,76% 
INVERSIÓN PROMOTORES  $          1.923.002,09  
RENTABILIDAD PROMOTORES 42,52% 
Tabla 51. Análisis Estático Puro 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se ha podido obtener una rentabilidad del 12.76% en un plazo total del proyecto de 40 meses 
hasta poder cobrar el valor de la última casa vendida. Por otro lado, se obtiene una utilidad 
bruta del $817,644.91 de los ingresos acumulados menos los egresos acumulados del proyecto 
que representan una rentabilidad frente al costo de 42.52%. 
Respecto al margen, se obtiene un valor porcentual de 29.83% lo que nos da la eficiencia 
operativa del proyecto y la relación entre utilidad bruta y los ingresos totales del proyecto. 
8.5.5 SALDOS ACUMULADOS DEL PROYECTO 
Para obtener una valoración financiera, se puede analizar los saldos acumulados obtenidos de 
los flujos de ingreso y egresos del proyecto. Como es normal, se puede apreciar que según 
estos flujos, la mayor cantidad de ingresos se podrán receptar al final del proyecto y que 
corresponden al 65% del saldo de cada vivienda que se pagarán a consecuencia de un crédito 
hipotecario.  
Por otro lado, se puede apreciar que la inversión máxima se la deberá realizar en el mes 20, 
correspondiente a 1’227.221,70 Dólares Americanos. Este mes es importante porque nos 
indica que tanto el promotor, como el banco o el inversionista deberán desembolsar esta 
cantidad importante de dinero para continuar con éxito la ejecución del proyecto. 
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Tabla 52. Ingresos, Egresos y Saldos del Proyecto Puro 
 
Gráfico 59. Saldos Acumulados Proyecto Valle Real. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
DETALLE TIEMPO EN MESES
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
INGRESOS PARCIALES 27.491,10$        52.840,59$        56.417,94$        61.705,48$        67.126,50$        14.958,56$        14.958,56$        39.492,86$        43.449,66$        18.176,81$        18.176,81$          43.906,85$          45.514,98$          45.404,91$          43.817,89$          131.553,06$       206.614,59$      
INGRESOS ACUMULADOS -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     27.491,10$        80.331,69$        136.749,64$      198.455,12$      265.581,62$      280.540,18$      295.498,74$      334.991,61$      378.441,26$      396.618,08$      414.794,89$       458.701,74$       504.216,72$       549.621,63$       593.439,53$       724.992,58$       931.607,17$      
TERRENO 300.000,00$      
COSTOS DIRECTOS 10.305,72$        27.848,82$        27.666,92$        15.396,91$        44.662,10$        47.632,91$        50.295,05$        58.288,34$        75.829,39$        80.246,71$        86.301,05$        92.278,62$        97.567,09$        91.004,77$        103.617,53$       102.692,48$       106.348,17$       84.826,27$          35.315,40$          11.894,42$          750,00$              
COSTOS INDIRECTOS 8.752,00$           19.287,00$        15.787,00$        31.229,00$        31.229,00$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        12.416,86$          12.416,86$          12.416,86$          12.416,86$          12.416,86$          16.216,86$          16.216,86$        
EGRESOS PARCIALES 308.752,00$      29.592,72$        43.635,82$        58.895,92$        46.625,91$        56.078,97$        59.049,78$        61.711,91$        69.705,21$        87.246,25$        91.663,57$        97.717,92$        103.695,49$      108.983,95$      102.421,64$      116.034,40$       115.109,35$       118.765,04$       97.243,13$          47.732,26$          28.111,28$          16.966,86$        
EGRESOS ACUMULADOS 308.752,00$      338.344,72$      381.980,54$      440.876,46$      487.502,37$      543.581,33$      602.631,11$      664.343,02$      734.048,23$      821.294,48$      912.958,06$      1.010.675,97$  1.114.371,46$  1.223.355,41$  1.325.777,04$  1.441.811,44$    1.556.920,79$    1.675.685,82$    1.772.928,96$    1.820.661,22$    1.848.772,50$    1.865.739,36$  
SALDO PARCIAL (308.752,00)$    (29.592,72)$       (43.635,82)$       (58.895,92)$       (46.625,91)$       (28.587,87)$       (6.209,18)$         (5.293,97)$         (7.999,72)$         (20.119,75)$       (76.705,01)$       (82.759,35)$       (64.202,62)$       (65.534,29)$       (84.244,82)$       (97.857,58)$        (71.202,49)$        (73.250,06)$        (51.838,22)$        (3.914,37)$          103.441,78$       189.647,73$      
SALDOS ACUMULADOS (308.752,00)$    (338.344,72)$    (381.980,54)$    (440.876,46)$    (487.502,37)$    (516.090,23)$    (522.299,42)$    (527.593,39)$    (535.593,11)$    (555.712,86)$    (632.417,88)$    (715.177,23)$    (779.379,85)$    (844.914,15)$    (929.158,97)$    (1.027.016,55)$  (1.098.219,05)$  (1.171.469,10)$  (1.223.307,32)$  (1.227.221,70)$  (1.123.779,92)$  (934.132,19)$    
DETALLE
Mes 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
INGRESOS PARCIALES 205.987,01$      214.317,76$      222.662,16$      41.888,04$        16.081,28$        95.817,75$        103.693,80$      14.473,15$        12.865,02$        94.879,52$        93.271,40$        91.663,27$        90.055,14$        88.447,01$        86.838,89$        85.230,76$          83.622,63$          83.622,63$          83.622,63$          2.740.647,00$    
INGRESOS ACUMULADOS 1.137.594,18$  1.351.911,93$  1.574.574,09$  1.616.462,14$  1.632.543,41$  1.728.361,16$  1.832.054,96$  1.846.528,11$  1.859.393,13$  1.954.272,65$  2.047.544,05$  2.139.207,32$  2.229.262,46$  2.317.709,47$  2.404.548,35$  2.489.779,11$    2.573.401,74$    2.657.024,37$    2.740.647,00$    
TERRENO 300.000,00$       
COSTOS DIRECTOS 750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$                750,00$                750,00$                750,00$                1.265.018,68$    
COSTOS INDIRECTOS 16.216,86$        16.216,86$        10.579,00$        -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                      -$                      -$                      -$                      357.983,41$       
EGRESOS PARCIALES 16.966,86$        16.966,86$        11.329,00$        750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$                750,00$                750,00$                750,00$                1.923.002,09$    
EGRESOS ACUMULADOS 1.882.706,23$  1.899.673,09$  1.911.002,09$  1.911.752,09$  1.912.502,09$  1.913.252,09$  1.914.002,09$  1.914.752,09$  1.915.502,09$  1.916.252,09$  1.917.002,09$  1.917.752,09$  1.918.502,09$  1.919.252,09$  1.920.002,09$  1.920.752,09$    1.921.502,09$    1.922.252,09$    1.923.002,09$    
SALDO PARCIAL 189.020,14$      197.350,89$      211.333,16$      41.138,04$        15.331,28$        95.067,75$        102.943,80$      13.723,15$        12.115,02$        94.129,52$        92.521,40$        90.913,27$        89.305,14$        87.697,01$        86.088,89$        84.480,76$          82.872,63$          82.872,63$          82.872,63$          817.644,91$       
SALDOS ACUMULADOS (745.112,05)$    (547.761,16)$    (336.428,00)$    (295.289,95)$    (279.958,68)$    (184.890,93)$    (81.947,13)$       (68.223,98)$       (56.108,96)$       38.020,56$        130.541,96$      221.455,23$      310.760,37$      398.457,38$      484.546,26$      569.027,02$       651.899,65$       734.772,28$       817.644,91$       
$2.740.647,00 
$1.923.002,09 
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8.5.6 VALORACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO PURO 
Para poder definir si un proyecto es rentables, será necesario determinar dos variables que nos 
ayudarán a determinar la factibilidad de un proyecto inmobiliario: 
VAN: El Valor Actualizado Neto (VAN) es un método de valoración de inversiones que puede 
definirse como la diferencia entre el valor actualizado de los cobros y de los pagos generados 
por una inversión. Proporciona una medida de la rentabilidad del proyecto analizado en valor 
absoluto, es decir la diferencia entre el valor  actualizado de las unidades monetarias cobradas 
y pagadas. (Campo, 2016) 
TIR: La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión es la media 
geométrica de los rendimientos futuros esperados de dicha inversión, y que implica por cierto 
el supuesto de una oportunidad para "reinvertir". En términos simples, diversos autores la 
conceptualizan como la tasa de descuento con la que el valor actual neto o valor presente 
neto (VAN o VPN) es igual a cero.  
La TIR puede utilizarse como indicador de la rentabilidad de un proyecto: a mayor TIR, mayor 
rentabilidad; así, se utiliza como uno de los criterios para decidir sobre la aceptación o rechazo 
de un proyecto de inversión. Para ello, la TIR se compara con una tasa mínima o tasa de corte, 
el coste de oportunidad de la inversión (si la inversión no tiene riesgo, el coste de 
oportunidad utilizado para comparar la TIR será la tasa de rentabilidad libre de riesgo). Si la 
tasa de rendimiento del proyecto - expresada por la TIR- supera la tasa de corte, se acepta la 
inversión; en caso contrario, se rechaza. (Lopez Dumrauf, 2016) 
8.5.7 DETERMINACIÓN DEL VAN Y EL TIR 
Al obtener la tasa de descuento con el valor de 20.09%, se ha podido determinar el VAN y el 
TIR para el proyecto puro con los siguientes resultados: 
DETERMINACIÓN DEL TIR Y VAN 
TASA DE DESCUENTO EFECTIVA 
ANUAL (CAPM) 20,09% 
TASA DE DESCUENTO EFECTIVA 
MENSUAL 1,54% 
TASA DE DESCUENTO REAL 
MENSUAL 1,40% 
TASA DE DESCUENTO REAL 
ANUAL 18,21% 
INFLACIÓN ANUAL 1,59% 
INFLACIÓN MENSUAL 0,13% 
VAN $ 282.687,12  
TIR MENSUAL 2,56% 
TIR ANUAL 35,45% 
Tabla 53. Determinación del Van y el TIR 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. (Ecuador, Estadísticas Económicas, 2016) 
Se puede apreciar que al obtener la tasa de descuento inicial y el flujo puro del proyecto el 
VAN nos arroja un valor de $282.687,12 y el TIR 35.45%, lo que generan buenas expectativas 
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para que el proyecto sea viable en vista de que el VAN se aleja del valor cero y el TIR es mayor 
a nuestra tasa de descuento definida, siendo estos, datos aceptables para tomar una decisión 
de inversión en el proyecto. 
8.5.8 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD 
Para obtener una mejor perspectiva del proyecto y definir si realmente puede ser positivo para 
un inversionista y un promotor como gestor y desarrollador, será necesario analizar desde un 
diferente punto de vista el VAN y el TIR para tomar una decisión acertada. Las variables a las 
que el proyecto será sensible de análisis se desarrollarán de la siguiente manera: 
Alza en los costos del proyecto y de la construcción. 
Caída de los precios de venta de las viviendas. 
Incremento en el plazo de ejecución o tiempo de ventas del cronograma. 
8.5.8.1 SENSIBILIDAD DE COSTOS 
Para medir la sensibilidad de costos se presentan diferentes escenarios de variación de costos 
con los que se puede ver afectado el proyecto. El rango adoptado para verificar la afectación 
de costo es del 0% al 16.87%.  
 
Tabla 54. Escenarios de Sensibilidad a los Costos 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Según los datos obtenidos, se puede apreciar que el proyecto Valle Real soporta un 
incremento de costos máximo del 16.87% (costo directo total), para que el VAN se mantenga 
positivo y el TIR no sea inferior a la tasa de descuento real anual del 18.21% que es la tasa con 
la cual debemos realizar nuestra comparación. Para esta interpretación se ha realizado una 
gráfica en la que se puede apreciar la ecuación de la misma y la posición de cada variable 
sujeta a variación dependiente del costo: 
 
 
 
 
 
 
ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA DISTINTOS COSTOS DE VAN:
VARIACIÓN DEL COSTO 0% 2% 4% 6% 8% 10% 12,00% 16,87%
$ 282.687,12 282.687,12$         249.166,00$      215.644,88$      182.123,76$      148.602,65$      115.081,53$      81.560,41$        0,00$                    
ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA DISTINTOS COSTOS DE TIR:
VARIACIÓN DEL COSTO 0% 2% 4% 6% 7% 10% 12,00% 16,87%
35,45% 35% 33% 31% 29% 28% 25% 22,63% 18,21%
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8.5.8.2 VAN POR VARIACIÓN DE COSTOS 
 
Gráfico 60. VAN por Variación de Costos. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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8.5.8.3 TIR POR VARIACIÓN DE COSTOS 
 
Gráfico 61. TIR por Variación de Costos. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se obtiene una ecuación lineal con una recta ligeramente elástica, lo que nos indica que el 
proyecto permite ligeras variaciones en costos antes de llegar a los límites para generar un 
proyecto no viable.  
8.5.8.4 SENSIBILIDAD A LA VARIACIÓN DE LOS PRECIOS DE VENTA 
Al disminuir los precios de venta de vivienda, lógicamente el VAN y TIR van a disminuir en vista 
de que esta variable perjudicaría al proyecto, disminuyendo su rentabilidad. Lo que se quiere 
determinar es el límite al cual el proyecto puede llegar antes de que este deje de ser viable. En 
este caso, el rango adoptado que permite analizar el proyecto es de 0% al 14.43%. 
 
Tabla 55. Escenarios de Sensibilidad a los Precios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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TIR POR VARIACIÓN DE COSTOS
ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA DISTINTOS PRECIOS DE VAN:
VARIACIONES DE PRECIO 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14,43%
$ 282.687,12 282.687,12$         243.512,26$      204.337,40$      165.162,54$      125.987,68$      86.812,82$        53.700,27$        0,00$                      
ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA DISTINTOS PRECIOS DE TIR:
VARIACIONES DE PRECIO 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14,43%
35,45% 35% 33% 31% 28% 26% 23% 21,47% 18,21%
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De esta manera, la mayor caída de precios que podrá soportar el Proyecto Valle Real es de 
14.43% antes de que su VAN sea negativo y su TIR sea menor a la tasa de descuento real anual 
del 18.21%. Los resultados obtenidos se representan en las siguientes gráficas para 
sensibilidad del VAN y TIR: 
8.5.8.5 VAN POR VARIACIÓN DE PRECIOS 
 
Gráfico 62. VAN por Variación de Precios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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8.5.8.6 TIR POR VARIACIÓN DE PRECIOS 
 
Gráfico 63. TIR por Variación de Precios. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Como se puede observar, el valor para que la recta corte con el cero en la recta del van es de 
14.43%, al igual que el TIR respectivamente con su valor máximo de 18.21%. Si el porcentaje 
de variación de costos sobrepasa este valor, el proyecto dejará de ser rentable. 
8.5.8.7 SENSIBILIDAD CRUZADA ENTRE COSTOS Y PRECIOS 
Una vez analizado lo que sucedería con una variación de costos y de precios, podemos pensar 
en una sensibilidad en la que sucedan los 2 escenarios al mismo tiempo. Por lo general, yendo 
a un panorama lo más realista, se puede generar un panorama de incremento de costos y 
disminución de precios de venta al mismo tiempo, con una posible variación importante del 
VAN y del TIR, como se muestra en la siguiente sensibilidad: 
8.5.8.8 SENSIBILIDAD DEL VAN PARA VARIACIÓN DE PRECIOS Y COSTOS 
 
Tabla 56. Sensibilidad del VAN para Variación de Precios y Costos. 
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TIR POR VARIACIÓN DE PRECIOS
VAN $ 282.687,12 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16%
0% 282687,12 243512,26 204337,40 165162,54 125987,68 86812,82 47637,96 8463,09 (30711,77)
2% 249166,00 209991,14 170816,28 131641,42 92466,56 53291,70 14116,84 (25058,02) (64232,88)
4% 215644,88 176470,02 137295,16 98120,30 58945,44 19770,58 (19404,28) (58579,14) (97754,00)
6% 182123,76 142948,90 103774,04 64599,18 25424,32 (13750,54) (52925,40) (92100,26) (131275,12)
8% 148602,65 109427,79 70252,92 31078,06 (8096,80) (47271,66) (86446,52) (125621,38) (164796,24)
10% 115081,53 75906,67 36731,81 (2443,05) (41617,92) (80792,78) (119967,64) (159142,50) (198317,36)
12% 81560,41 42385,55 3210,69 (35964,17) (75139,03) (114313,89) (153488,76) (192663,62) (231838,48)
14% 48039,29 8864,43 (30310,43) (69485,29) (108660,15) (147835,01) (187009,87) (226184,73) (265359,60)
16% 14518,17 (24656,69) (63831,55) (103006,41) (142181,27) (181356,13) (220530,99) (259705,85) (298880,71)
18% (19002,95) (58177,81) (97352,67) (136527,53) (175702,39) (214877,25) (254052,11) (293226,97) (332401,83)
20% (52524,06) (91698,92) (130873,79) (170048,65) (209223,51) (248398,37) (287573,23) (326748,09) (365922,95)
22% (86045,18) (125220,04) (164394,90) (203569,76) (242744,63) (281919,49) (321094,35) (360269,21) (399444,07)
24% (119566,30) (158741,16) (197916,02) (237090,88) (276265,74) (315440,60) (354615,47) (393790,33) (432965,19)
COSTOS
PRECIOS
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Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
8.5.8.9 SENSIBILIDAD DEL TIR PARA VARIACIÓN DE PRECIOS Y COSTOS 
 
Tabla 57. Sensibilidad del TIR para Variación de Precios y Costos. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Según la sensibilidad realizada a precios y costos, los límites del proyecto están definidos por 
no más de un 16% de incremento de costos y un 0% de disminución de precios o de máximo de 
14% de disminución de precios con un 0% de incremento de costos. Para las demás 
combinaciones en las que el VAN sea menor que cero o el TIR menos a la tasa de descuento 
anual, están pintadas de color rojo para poder identificarlas. 
8.5.8.10 SENSIBILIDAD AL PLAZO DE VENTAS 
Para determinar la sensibilidad a la velocidad de ventas se puede definir la variable plazo de 
ventas y determinar cómo se comporta el VAN y el TIR al aumentar este plazo. Al momento 
que el plazo se siga ampliando significativamente, sin duda la rentabilidad del proyecto caerá 
porque se perderá el valor del dinero en el tiempo y se generarán gastos administrativos 
extras. 
 
Tabla 58. Escenarios a la Duración del Plazo de Ventas. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
 
 
 
 
TIR 35,45% 0% -2% -4% -6% -8% -10% -12% -14% -16%
0% 35,45% 33,05% 30,65% 28,25% 25,86% 23,48% 21,10% 18,72% 16,35%
2% 33,10% 30,74% 28,39% 26,05% 23,71% 21,38% 19,05% 16,72% 14,39%
4% 30,83% 28,53% 26,23% 23,94% 21,65% 19,36% 17,08% 14,80% 12,52%
6% 28,66% 26,40% 24,15% 21,91% 19,66% 17,42% 15,18% 12,95% 10,72%
8% 26,57% 24,36% 22,15% 19,95% 17,75% 15,56% 13,36% 11,17% 8,98%
10% 24,56% 22,40% 20,23% 18,07% 15,91% 13,76% 11,61% 9,46% 7,31%
12% 22,63% 20,50% 18,38% 16,26% 14,15% 12,03% 9,92% 7,81% 5,70%
14% 20,76% 18,68% 16,60% 14,52% 12,44% 10,36% 8,29% 6,22% 4,15%
16% 18,97% 16,92% 14,87% 12,83% 10,79% 8,76% 6,72% 4,68% 2,65%
18% 17,23% 15,22% 13,21% 11,21% 9,20% 7,20% 5,20% 3,20% 1,20%
20% 15,56% 13,58% 11,61% 9,64% 7,67% 5,70% 3,73% 1,77% -0,20%
22% 13,94% 12,00% 10,06% 8,12% 6,19% 4,25% 2,32% 0,38% -1,55%
24% 25,33% 22,63% 19,93% 17,23% 14,53% 11,83% 9,13% 6,43% 3,72%
COSTOS
PRECIOS
VARIACIÓN DE PLAZO DE VENTAS 5 10 15 20 25 30 35 38
$ 336.119,75 311.822,89$                 282.687,12$        254.858,96$        228.272,39$         202.864,95$        158.777,54$             56.985,10$               8.767,63$                 
ANÁLISIS DE ESCENARIOS PARA VELOCIDAD DE VENTAS DE TIR
VARIACIÓN DE PLAZO DE VENTAS 5 10 15 20 25 30 35 38
41,73% 39% 35% 33% 31% 29% 26% 21% 19%
196 
 
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Total
0 -$                                        
1 -$                                        
2 -$                                        
3 -$                                        
4
5 $ 27.491,10 $ 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19  $                 1.718,19 $ 89.346,08 $ 137.455,50
6 51.122,40$          $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $                 3.195,15  $             166.147,80 $ 255.612,00
7 51.504,60$          $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $                 3.219,04  $             167.389,95 $ 257.523,00
8 53.573,10$          $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $                 3.348,32  $             174.112,58 $ 267.865,50
9 55.645,80$          $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $                 3.477,86  $             180.848,85 $ 278.229,00
10 -$                              
11 -$                              
12 $ 24.534,30 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 79.736,48 $ 122.671,50
13 $ 26.957,70 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 87.612,53 $ 134.788,50
14 -$                              
15 -$                              
16 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
17 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
18 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
19 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
20 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
21 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
22 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
23 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
24 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
25 25.730,04$          $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $                 1.608,13  $               83.622,63 128.650,20$                   
Ingreso Mensual 27.491,10$         52.840,59$         56.417,94$         61.705,48$         67.126,50$         14.958,56$         14.958,56$         39.492,86$         43.449,66$         18.176,81$         18.176,81$         43.906,85$         45.514,98$         45.404,91$         43.817,89$         131.553,06$        206.614,59$        205.987,01$        214.317,76$        222.662,16$        41.888,04$         16.081,28$         95.817,75$         103.693,80$        14.473,15$         12.865,02$         94.879,52$         93.271,40$         91.663,27$         90.055,14$         88.447,01$         86.838,89$         85.230,76$         83.622,63$         83.622,63$         83.622,63$         2.740.647,00$                
Ingreso Acumulado 27.491,10$         80.331,69$         136.749,64$        198.455,12$        265.581,62$        280.540,18$        295.498,74$        334.991,61$        378.441,26$        396.618,08$        414.794,89$        458.701,74$        504.216,72$        549.621,63$        593.439,53$        724.992,58$        931.607,17$        1.137.594,18$     1.351.911,93$     1.574.574,09$     1.616.462,14$     1.632.543,41$     1.728.361,16$     1.832.054,96$     1.846.528,11$     1.859.393,13$     1.954.272,65$     2.047.544,05$     2.139.207,32$     2.229.262,46$     2.317.709,47$     2.404.548,35$     2.489.779,11$     2.573.401,74$     2.657.024,37$     2.740.647,00$     
Porcentaje Mensual 1,00% 1,93% 2,06% 2,25% 2,45% 0,55% 0,55% 1,44% 1,59% 0,66% 0,66% 1,60% 1,66% 1,66% 1,60% 4,80% 7,54% 7,52% 7,82% 8,12% 1,53% 0,59% 3,50% 3,78% 0,53% 0,47% 3,46% 3,40% 3,34% 3,29% 3,23% 3,17% 3,11% 3,05% 3,05% 3,05%
Porcentaje Acumulado 1,00% 2,93% 4,99% 7,24% 9,69% 10,24% 10,78% 12,22% 13,81% 14,47% 15,13% 16,74% 18,40% 20,05% 21,65% 26,45% 33,99% 41,51% 49,33% 57,45% 58,98% 59,57% 63,06% 66,85% 67,38% 67,85% 71,31% 74,71% 78,05% 81,34% 84,57% 87,74% 90,85% 93,90% 96,95% 100,00%
CRONOGRAMA DE VENTAS
Cobranza
V
e
n
t
a
Tabla 59. Cuadro de Ventas, Sensibilidad a la Variación de Ventas. 
8.5.8.11 CUADRO DE VENTAS, SENSIBILIDAD A LA VELOCIDAD DE VENTAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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Se puede apreciar la realidad del proyecto en cuanto a sus ventas. Al iniciar la etapa de ventas el 
proyecto fue muy bien hasta finales del mes de Diciembre de 2015 en la que empieza una crisis 
económica en el país. Se dejaron de vender viviendas por 2 meses seguidos y el proyecto se ha 
podido mantener por la venta de 2 cosas en la actualidad.  
En cuanto a la sensibilidad del plazo el proyecto puede soportar actividad de ventas hasta el mes 
38, en el cual pasado este plazo el VAN empieza a ser negativo al igual que el TIR menor que el 
18.21% límite. 
8.5.8.12 VAN POR VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE VENTAS 
 
Gráfico 64. VAN por Variación de Velocidad de Ventas. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C 
8.5.8.13 TIR POR VARIACIÓN DE VELOCIDAD DE VENTAS 
 
Gráfico 65. TIR por Variación de Velocidad de Ventas. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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8.5.9 ANÁLISIS DE NECESIDAD DE FINANCIAMIENTO 
Una de las opciones para que el proyecto pueda llegar a su objetivo es el apalancamiento por 
medio de entidades bancarias. Para el presente análisis se utilizará la figura del Banco del 
Pichincha, el cual es el Banco que mayores préstamos bancarios realiza y donde se han obtenido 
buenos resultados para la venta de las viviendas del Proyecto Valle Real. 
 
Tabla 60. Flujo de Financiamiento y Crédito. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
8.5.10 VALORES DE APALANCAMIENTO 
VALORES DE APALANCAMIENTO: 
PORCENTAJE DE 
FINANCIAMIENTO BANCO 
PICHINCHA 33% 
VALOR FINANCIADO POR 
BANCO DEL PICHINCHA  $         634.590,69  
PERIODOS DE DESEMBOLSO 6 
VALOR FINANCIADO CADA 
PERIODO  $         105.765,11  
TASA DE INTERÉS ACTIVA 
ANUAL BANCO DEL 
PICHINCHA 10,78% 
TASA DE INTERÉS ACTIVA 
MENSUAL BANCO DEL 
PICHINCHA 0,86% 
COSTO DE FINANCIAMIENTO 
MENSUAL  $                 906,18  
Tabla 61. Valores de Apalancamiento. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. (Pichincha, Banca Empresas - Negocios Inmobiliarios, 2016) 
DETALLE TIEMPO EN MESES
Mes 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESOS 27.491,10$        52.840,59$        56.417,94$        61.705,48$        67.126,50$        14.958,56$        14.958,56$        39.492,86$        43.449,66$        18.176,81$        18.176,81$        43.906,85$        45.514,98$        45.404,91$        43.817,89$        131.553,06$     
TERRENO 300.000,00$     
COSTOS DIRECTOS 10.305,72$        27.848,82$        27.666,92$        15.396,91$        44.662,10$        47.632,91$        50.295,05$        58.288,34$        75.829,39$        80.246,71$        86.301,05$        92.278,62$        97.567,09$        91.004,77$        103.617,53$     102.692,48$     106.348,17$     84.826,27$        35.315,40$        11.894,42$        
COSTOS INDIRECTOS 8.752,00$          19.287,00$        15.787,00$        31.229,00$        31.229,00$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        11.416,86$        12.416,86$        12.416,86$        12.416,86$        12.416,86$        12.416,86$        16.216,86$        
DESEMBOLSO DEL CRÉDITO 105.765,11$     105.765,11$     105.765,11$     105.765,11$     105.765,11$     105.765,11$     
COSTOS FINANCIEROS 906,18$              1.812,36$          2.718,53$          3.624,71$          4.530,89$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          
PAGO DEL CRÉDITO
SALDO (308.752,00)$    (29.592,72)$      (43.635,82)$      (58.895,92)$      (46.625,91)$      (28.587,87)$      98.649,76$        98.658,79$        95.046,86$        82.020,65$        24.529,21$        17.568,69$        (69.639,69)$      (70.971,36)$      (89.681,89)$      (103.294,65)$    (76.639,56)$      (78.687,13)$      (57.275,29)$      (9.351,44)$        98.004,71$        
INGRESOS ACUMULADOS -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    27.491,10$        186.096,81$     348.279,87$     515.750,46$     688.642,08$     809.365,76$     930.089,43$     969.582,30$     1.013.031,95$  1.031.208,76$  1.049.385,58$  1.093.292,43$  1.138.807,41$  1.184.212,32$  1.228.030,21$  1.359.583,27$  
EGRESOS ACUMULADOS 308.752,00$     338.344,72$     381.980,54$     440.876,46$     487.502,37$     543.581,33$     603.537,29$     667.061,56$     739.485,30$     830.356,26$     926.550,73$     1.029.705,71$  1.138.838,26$  1.253.259,28$  1.361.117,99$  1.482.589,45$  1.603.135,86$  1.727.337,97$  1.830.018,17$  1.883.187,50$  1.916.735,85$  
SALDO ACUMULADO (308.752,00)$    (338.344,72)$    (381.980,54)$    (440.876,46)$    (487.502,37)$    (516.090,23)$    (417.440,48)$    (318.781,69)$    (223.734,83)$    (141.714,18)$    (117.184,97)$    (99.616,28)$      (169.255,97)$    (240.227,33)$    (329.909,22)$    (433.203,87)$    (509.843,43)$    (588.530,56)$    (645.805,85)$    (655.157,29)$    (557.152,58)$    
DETALLE
Mes 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTAL
INGRESOS 206.614,59$     205.987,01$     214.317,76$     222.662,16$     41.888,04$        16.081,28$        95.817,75$        103.693,80$     14.473,15$        12.865,02$        94.879,52$        93.271,40$        91.663,27$        90.055,14$        88.447,01$        86.838,89$        85.230,76$        83.622,63$        83.622,63$        83.622,63$        2.740.647,00$  
TERRENO 300.000,00$     
COSTOS DIRECTOS 750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              750,00$              1.265.018,68$  
COSTOS INDIRECTOS 16.216,86$        16.216,86$        16.216,86$        10.579,00$        -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    -$                    357.983,41$     
DESEMBOLSO DEL CRÉDITO 634.590,69$     
COSTOS FINANCIEROS 5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          5.437,07$          4.530,89$          3.624,71$          2.718,53$          1.812,36$          906,18$              163.112,04$     
PAGO DEL CRÉDITO 105.765,11$     105.765,11$     105.765,11$     105.765,11$     105.765,11$     105.765,11$     634.590,69$     
SALDO 184.210,66$     183.583,07$     191.913,83$     205.896,09$     35.700,98$        9.894,21$          89.630,68$        97.506,73$        8.286,08$          6.677,95$          88.692,45$        87.084,33$        85.476,20$        83.868,07$        (23.505,17)$      (24.207,12)$      (24.909,07)$      (25.611,02)$      (24.704,84)$      (23.798,66)$      654.532,87$     
INGRESOS ACUMULADOS 1.566.197,86$  1.772.184,87$  1.986.502,62$  2.209.164,78$  2.251.052,83$  2.267.134,10$  2.362.951,85$  2.466.645,65$  2.481.118,80$  2.493.983,82$  2.588.863,34$  2.682.134,74$  2.773.798,00$  2.863.853,14$  2.952.300,16$  3.039.139,04$  3.124.369,80$  3.207.992,43$  3.291.615,06$  3.375.237,69$  
EGRESOS ACUMULADOS 1.939.139,78$  1.961.543,71$  1.983.947,64$  2.000.713,71$  2.006.900,78$  2.013.087,85$  2.019.274,92$  2.025.461,98$  2.031.649,05$  2.037.836,12$  2.044.023,19$  2.050.210,26$  2.056.397,32$  2.062.584,39$  2.174.536,57$  2.285.582,58$  2.395.722,41$  2.504.956,06$  2.613.283,53$  2.720.704,82$  
SALDO ACUMULADO (372.941,92)$    (189.358,85)$    2.554,98$          208.451,07$     244.152,05$     254.046,25$     343.676,94$     441.183,67$     449.469,75$     456.147,70$     544.840,15$     631.924,48$     717.400,68$     801.268,75$     777.763,58$     753.556,46$     728.647,39$     703.036,37$     678.331,53$     654.532,87$     
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Según el flujo de apalancamiento definido y los valores de apalancamiento establecidos por el 
Bando del Pichincha, se prevé realizar un préstamo al Banco con el 33% del costo total del 
proyecto incluido el valor del terreno. El desembolso inicial se requerirá en el mes 6 en el cual se 
iniciará la construcción del proyecto, para ser pagado en su totalidad al finalizarse el mismo 
pagando un interés con tasa efectiva anual del 10.78% vigente a la fecha. 
8.5.11 FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO APALANCADO 
 
Tabla 62. Flujo de Caja del Proyecto Apalancado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
8.5.12 INGRESOS MENSUALES Y ACUMUALDOS PROYECTO APALANCADO 
 
Gráfico 66. Ingresos Mensuales y Acumulados Proyecto Apalancado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
DETALLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
INGRESOS PARCIALES 27.491,10$        52.840,59$        56.417,94$        61.705,48$        67.126,50$        14.958,56$        14.958,56$        39.492,86$        43.449,66$        18.176,81$        18.176,81$        43.906,85$        45.514,98$        45.404,91$        43.817,89$        131.553,06$      
INGRESOS ACUMULADOS -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     27.491,10$        80.331,69$        136.749,64$      198.455,12$      265.581,62$      280.540,18$      295.498,74$      334.991,61$      378.441,26$      396.618,08$      414.794,89$      458.701,74$      504.216,72$      549.621,63$      593.439,53$      724.992,58$      
COSTOS PARCIALES 308.752,00$      29.592,72$        43.635,82$        58.895,92$        46.625,91$        56.078,97$        59.955,95$        63.524,27$        72.423,74$        90.870,97$        96.194,46$        103.154,98$      109.132,55$      114.421,02$      107.858,70$      121.471,46$      120.546,41$      124.202,11$      102.680,20$      53.169,33$        33.548,35$        
COSTOS ACUMULADOS 308.752,00$      338.344,72$      381.980,54$      440.876,46$      487.502,37$      543.581,33$      603.537,29$      667.061,56$      739.485,30$      830.356,26$      926.550,73$      1.029.705,71$  1.138.838,26$  1.253.259,28$  1.361.117,99$  1.482.589,45$  1.603.135,86$  1.727.337,97$  1.830.018,17$  1.883.187,50$  1.916.735,85$  
CRÉDITOS PARCIALES -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     105.765,11$      105.765,11$      105.765,11$      105.765,11$      105.765,11$      105.765,11$      -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
CRÉDITOS ACUMULADOS -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     105.765,11$      211.530,23$      317.295,34$      423.060,46$      528.825,57$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      
PAGO CRÉDITOS -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
PAGOS CRÉDITOS ACUMULADOS -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     
SALDO PARCIAL (308.752,00)$    (29.592,72)$       (43.635,82)$       (58.895,92)$       (46.625,91)$       (28.587,87)$       98.649,76$        98.658,79$        95.046,86$        82.020,65$        24.529,21$        17.568,69$        (69.639,69)$       (70.971,36)$       (89.681,89)$       (103.294,65)$    (76.639,56)$       (78.687,13)$       (57.275,29)$       (9.351,44)$         98.004,71$        
SALDO ACUMULADO (308.752,00)$    (338.344,72)$    (381.980,54)$    (440.876,46)$    (487.502,37)$    (516.090,23)$    (417.440,48)$    (318.781,69)$    (223.734,83)$    (141.714,18)$    (117.184,97)$    (99.616,28)$       (169.255,97)$    (240.227,33)$    (329.909,22)$    (433.203,87)$    (509.843,43)$    (588.530,56)$    (645.805,85)$    (655.157,29)$    (557.152,58)$    
DETALLE 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 TOTALES:
INGRESOS PARCIALES 206.614,59$      205.987,01$      214.317,76$      222.662,16$      41.888,04$        16.081,28$        95.817,75$        103.693,80$      14.473,15$        12.865,02$        94.879,52$        93.271,40$        91.663,27$        90.055,14$        88.447,01$        86.838,89$        85.230,76$        83.622,63$        83.622,63$        83.622,63$        2.740.647,00$  
INGRESOS ACUMULADOS 931.607,17$      1.137.594,18$  1.351.911,93$  1.574.574,09$  1.616.462,14$  1.632.543,41$  1.728.361,16$  1.832.054,96$  1.846.528,11$  1.859.393,13$  1.954.272,65$  2.047.544,05$  2.139.207,32$  2.229.262,46$  2.317.709,47$  2.404.548,35$  2.489.779,11$  2.573.401,74$  2.657.024,37$  2.740.647,00$  
COSTOS PARCIALES 21.497,75$        20.591,58$        19.685,40$        13.141,36$        1.656,18$           6.187,07$           6.187,07$           6.187,07$           6.187,07$           6.187,07$           6.187,07$           6.187,07$           6.187,07$           6.187,07$           6.187,07$           5.280,89$           4.374,71$           3.468,53$           2.562,36$           1.656,18$           2.072.521,46$  
COSTOS ACUMULADOS 1.938.233,60$  1.958.825,18$  1.978.510,58$  1.991.651,93$  1.993.308,11$  1.999.495,18$  2.005.682,25$  2.011.869,31$  2.018.056,38$  2.024.243,45$  2.030.430,52$  2.036.617,59$  2.042.804,65$  2.048.991,72$  2.055.178,79$  2.060.459,68$  2.064.834,39$  2.068.302,93$  2.070.865,28$  2.072.521,46$  
CRÉDITOS PARCIALES -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     634.590,69$      
CRÉDITOS ACUMULADOS 634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      634.590,69$      
PAGO CRÉDITOS -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     105.765,11$      105.765,11$      105.765,11$      105.765,11$      105.765,11$      105.765,11$      634.590,69$      
PAGOS CRÉDITOS ACUMULADOS -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     -$                     105.765,11$      211.530,23$      317.295,34$      423.060,46$      528.825,57$      634.590,69$      
SALDO PARCIAL 185.116,84$      185.395,43$      194.632,36$      209.520,80$      40.231,87$        9.894,21$           89.630,68$        97.506,73$        8.286,08$           6.677,95$           88.692,45$        87.084,33$        85.476,20$        83.868,07$        (23.505,17)$       (24.207,12)$       (24.909,07)$       (25.611,02)$       (24.704,84)$       (23.798,66)$       668.125,54$      
SALDO ACUMULADO (372.035,74)$    (186.640,31)$    7.992,05$           217.512,85$      257.744,72$      267.638,92$      357.269,61$      454.776,34$      463.062,42$      469.740,37$      558.432,82$      645.517,15$      730.993,35$      814.861,42$      791.356,25$      767.149,13$      742.240,06$      716.629,04$      691.924,20$      668.125,54$      
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8.5.13 COSTOS MENSUALES Y ACUMUALDOS PROYECTO APALANCADO 
 
Gráfico 67. Costos Mensuales y Acumulados Proyecto Apalancado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Según las gráficas detalladas anteriormente, se identifican los desembolsos del banco del mes 6 al 
12, en 6 cuotas iguales. De la misma forma, la devolución del dinero se deberá realizar los últimos 
6 meses del proyecto y el pago de sus intereses respectivos desde el mes 6 al mes 40. 
8.5.14 PROYECTO APALANCADO CON SALDOS ACUMULADOS 
 
Gráfico 68. Proyecto Apalancado con Saldos Acumulados. 
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Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
En el gráfico con valores acumulados se puede apreciar que para cubrir el financiamiento en el 
mes más desfavorable de gastos, se requiere una inversión de 655.157,29$ en el mes 20. Por lo 
que será necesario tomar en cuenta el flujo en este mes para prever el dinero necesario para que 
continúe el proyecto. Igualmente, se obtiene un ingreso acumulado de 3’375.237.69 y un egreso 
acumulado de 2’707.112,15$ para los flujos con apalancamiento. Dándonos como resultado un 
saldo a favor de 668.125,54$ aún con los intereses del banco correspondientes al crédito 
otorgado. 
8.5.15 VALORACIÓN DEL PROYECTO PURO VS. EL PROYECTO APALANCADO 
Una vez realizado el ejercicio del proyecto puro contra un proyecto con crédito bancario, se han 
obtenido los siguientes resultados: 
 
Descripción Valor Puro Valor Apalancado 
 Costo de Terreno  $         300.000,00   $                               300.000,00  
ANÁLISIS 
ESTÁTICO 
Costos Total del Proyecto  $     1.923.002,09   $                           2.086.114,13  
Ventas Totales  $     2.740.647,00   $                           2.740.647,00  
Utilidad  $         817.644,91   $                               654.532,87  
Rentabilidad 42,52% 31,38% 
Margen sobre ventas 29,83% 23,88% 
Rentabilidad Anual 12,76% 9,41% 
Inversión Promotores  $     1.923.002,09   $                           2.086.114,13  
Rentabilidad Promotores 43% 31,38% 
Inversión Máxima  $   (1.227.221,70)  $                            (655.157,29) 
TIR 35,45% 63,22% ANÁLISIS 
DINÁMICO VAN $ 282.687,12  $ 350.896,69  
Gráfico 69.Resultados de Proyecto Puro Vs. Apalancado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Del cuadro anterior se puede apreciar notablemente que la utilidad con un proyecto apalancado 
disminuye debido a los intereses que se deben pagar respecto al préstamo bancario realizado. Al 
igual que la utilidad, el margen y rentabilidad están ligados a descender en la misma magnitud 
con un proyecto apalancado. 
Pero con el VAN y el TIR sucede lo contrario, al apalancar el proyecto estos 2 parámetros 
aumentan debido a que el costo financiero del crédito bancario es menor al costo financiero que 
nos exigimos en la tasa de descuento. 
A pesar de que un proyecto con apalancamiento mejora nuestro TIR y VAN, es importante notar 
que al acudir a un crédito bancario entramos a un mayor riesgo porque se hipotecan propiedades 
y se manejan altas sumas de dinero. 
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8.5.16 COMPARATIVO PROYECTO PURO 
 
Gráfico 70. Cuadro Comparativo Proyecto Puro. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
8.5.17 COMPARATIVO PROYECTO APALANCADO 
 
Gráfico 71. Cuadro Comparativo Proyecto Apalancado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Se puede apreciar de mejor manera que la utilidad en el proyecto puro es mayor que en el 
proyecto apalancado. Pero es importante decidir entre todos estos parámetros porque el plazo 
extendido realmente está generando una pérdida económica.  
Por lo que hay que retroalimentar la estrategia comercial para que este proyecto tenga como 
meta salir en máximo 3 años. Es importante analizar, costos, precios, arquitectura y beneficios en 
general que brinda este prestigioso proyecto. Si bien es cierto, al tener un VAN negativo o un TIR 
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menor a la tasa de descuento, la opción B para que el proyecto siga arrojando una utilidad sería la 
tasa de descuento adoptada, pues es necesario tomar una decisión y plantearse como meta salir 
de la venta de las 21 viviendas máximo en 3 años, de lo contrario sería muy riesgoso continuar. 
(Castellanos, Cátedra Formulación y Evaluación de Proyecto Inmobiliarios - Análisis Financiero, 
2016). 
8.6 CONCLUSIONES 
Como resultado en el método CAPM, se obtuvo una tasa de descuento nominal de 20.09% 
tomando en cuenta un riesgo país elevado al momento con 8.66%. Para las comparaciones de 
sensibilidades se utiliza la tasa de descuento real correspondiente al 18.21% adoptado de una 
inflación anual del 1.59%. 
Los costos del proyecto llegan al valor de 1’923.002.09$ y los ingresos por ventas a un valor de 
2’740.647.00$, dando una utilidad 817.644.91$, lo que representa una rentabilidad anual del 
12.76% para el análisis estático puro. La rentabilidad tiene un porcentaje bajo debido a que el 
plazo general del proyecto llega a los 40 meses debido  que disminuyeron las ventas a finales de 
2015 e inicio del 2016 a causa de la crisis económico que atraviesa actualmente el Ecuador.  
El mayor volumen de ingreso por ventas se lo recepta entre los meses 22 al 25 debido a que se 
obtiene el 65% de desembolsos restante y correspondientes a la finalización del pago de las 
primeras 4 casas adquiridas. 
La inversión máxima necesaria para llevar a cabo el proyecto en el análisis estático puro se la 
deberá realizar en el mes 20 correspondiente a un valor de 1’227,221.70$, debido a que no se 
obtienen suficientes ingresos por venta de viviendas y se requiere una atención inmediata a la 
compra de equipos especiales por incremento de salvaguardas y a los acabados de las viviendas 
iniciales. 
El VAN correspondiente al proyecto puro da como resultado un valor de 282.687,12$ y un TIR del 
35.45%, lo que representa cifras positivas para el proyecto, a diferencia de su rentabilidad. 
Respecto a la sensibilidad por variación de costos, se puede apreciar que el proyecto Valle Real 
soporta un incremento de costos máximo del 16.87%  del costo directo total. Se puede mencionar 
que este es un margen no muy elevado puesto que materiales representativos como hormigón, 
acero de refuerzo o acabados de construcción puede elevar sus precios considerablemente por la 
inestabilidad actual del país. 
Al realizar la sensibilidad por variación de precios, se obtuvo que se podrán disminuir máximo los 
precios de las viviendas un 14,43% hasta antes de que el VAN pueda llegar a su valor de cero y el 
proyecto deje de ser rentable. Lo mismo sucede con el TIR que su límite no deberá disminuir del 
18.21% para que el proyecto mantenga su rentabilidad. 
Respecto a la sensibilidad cruzada se obtuvo como resultado que los límites del proyecto están 
definidos por no más de un 16% de incremento de costos y un 0% de disminución de precios o de 
máximo de 14% de disminución de precios con un 0% de incremento de costos, dentro de ese 
rango para mantener a un ritmo aceptable el proyecto. 
El crédito bancario solventará los flujos negativos y se prevé realizar un préstamo bancario 
(escenario apalancado) con un 33% del monto total del proyecto incluido el terreno, a 
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desembolsarse en 6 cuotas, con una tasa de interés del 10.78% anual. El monto a financiar es de 
634.590,69$ a costa de un interés (costo financiero) que representa 163.112.04$. 
Al tener apalancamiento el TIR y el VAN aumentan a $350.896,69 y 63.22% respectivamente, pero 
la utilidad decae a 654,532.87$ al igual que su rentabilidad anual 9.41%. Igualmente, el riesgo 
incrementa al apalancar un proyecto en vista de que se hipotecan bienes y se corre el riesgo de 
caer en mora, por lo tanto los márgenes estáticos disminuyen. 
Al apalancar el proyecto, el TIR y el VAN aumentan debido a que el costo financiero del crédito 
bancario es menor al costo financiero que nos exigimos en la tasa de descuento. 
Es aconsejable tomar una decisión y fijarse un plazo de cierre del proyecto. Se propondría un 
plazo máximo de 36 meses considerando que a este plazo la rentabilidad sería muy baja que ni la 
tasa de descuento podría permanecer en pie hasta el final. Se puede optar por vender las pocas 
casas que queden al costo o disminuir su precio indirectamente aumentando un plus de línea 
blanca dentro de las viviendas para que sea un atractivo a la compra. Se deberá retroalimentar la 
estrategia comercial invirtiendo en publicidad para que este proyecto tenga como meta salir en 
máximo 3 años. Es importante analizar, costos, precios, arquitectura y beneficios en general que 
brinda este prestigioso proyecto. Si bien es cierto, al tener un VAN negativo o un TIR menor a la 
tasa de descuento, la opción B para que el proyecto siga arrojando una utilidad sería la tasa de 
descuento adoptada.
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9 COMPONENTE LEGAL 
9.1 INTRODUCCIÓN 
El siguiente capítulo será desarrollado por medio de herramientas legales que ayudarán a 
determinar el componente legal del Proyecto Valle Real por medio del análisis de sectores de 
ordenamiento inmobiliario y ordenamiento político, tributario, laboral y comercial. Al mismo 
tiempo se analizarán los pasos a seguir para los trámites necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto por medio del Municipio de Quito dentro de todas las fases del proyecto.  
9.2 OBJETIVOS 
Analizar el sector legal del Proyecto Valle Real considerando las normativas actuales y vigentes a 
la fecha para obtener un adecuado proceso legal durante la vida del proyecto. 
Establecer los aspectos legales relacionados entre el promotor y el proyecto Valle Real y los 
documentos necesarios para la ejecución del proyecto. 
9.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Los pasos a seguir para determinar el componente legal del Proyecto Valle Real son los siguientes: 
Entrevista con los promotores del proyecto y definición de situación legal actual del mismo. 
Determinación de la base legal por medio de la aplicación de las leyes actuales y vigentes dentro 
del Ecuador. 
Determinación de los pasos a seguir para los procesos laborales y tributarios del proyecto en 
conjunto con la situación actual en la que se desarrolla. 
Análisis y evaluación de las características laborales y tributarias establecidas. 
9.4 ANTECEDENTES 
El Proyecto Valle Real – Conjunto Habitacional se desarrolla por medio de la empresa 
constructora Tecniurban Cía. Ltda. Las etapas iniciales para la construcción de las 21 viviendas que 
contempla el proyecto en el sector del Puente 3, vía al Valle de los Chillos, han sido iniciadas a 
partir de Abril del 2015, en el cual se desarrollaron las actividades de planificación, diseño y 
aprobaciones municipales. La empresa Tecniurban Cia. Ltda no ha visto la necesidad de asociarse 
con otras empresas, por lo que son los encargados de realizar en su totalidad todos los procesos 
legales. 
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9.5 SITUACIÓN LEGAL DEL PROMOTOR 
En el Ecuador existe la libertad de derechos, pues es un Estado en el que tiene la misión de 
respetar y hacer respetar todas las leyes. Por esta razón, todos los ecuatorianos estamos 
sometidos a las leyes que existen en la República pero también vivimos en un Estado de derechos 
en el que todos nosotros tenemos y podemos exigir una serie de derechos. (Barriga, 2016). 
Los derechos y principios para desarrollar una actividad económica por parte de la empresa 
Tecniurban Cia. Ltda. se han adoptado según lo detallado y estipulado en la Constitución de la 
República del Ecuador: 
Capítulo sexto 
Derechos de libertad 
Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 
13. El derecho a asociarse, reunirse y manifestarse en forma libre y voluntaria. 
15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o colectiva, conforme a 
los principios de solidaridad, responsabilidad social y ambiental. 
16. El derecho a la libertad de contratación. 
17. El derecho a la libertad de trabajo. Nadie será obligado a realizar un trabajo gratuito o forzoso, 
salvo los casos que determine la ley. 
25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia 
y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y 
características. (Cueva, 2008) 
 
De esta manera, se obtiene que la compañía Tecniurban Cia. Ltda. se encuentra desarrollando el 
proyecto Valle Real, destinado a la construcción y comercialización de 21 viviendas destinadas a 
un nivel socio económico medio típico, cumpliendo satisfacer las necesidades que demanda el 
mercado. 
 
Dados estos derechos, y bajo la Superintendencia de Compañías y Servicios, como ente de 
control, se ha creado bajo escritura pública de constitución, la compañía de responsabilidad 
limitada denominada Tecniurban Cía. Ltda el 5 de Agosto del 2011. El representante Legal de la 
Compañía es el Ing. Ernesto Patricio Valdivieso Ortega. 
 
La actividad económica principal de la compañía es la siguiente: 
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9.6 ACTIVIDAD ECONÓMICA PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA 
 
Ilustración 50. Actividad Económica Principal de la Compañía Tecniurban Cía. Ltda. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Fuente: Tecniurban Cía. Ltda. 
 
El proyecto Valle Real será desarrollado en su totalidad por la compañía, desarrolladas en las 
etapas de planificación diseño, aprobación, ejecución de obra, promoción y ventas, entrega y 
cierre. (Valdivieso A. S., Actividad Económica y Desarrollo de la Compañía Tecniurban Cia. Ltda., 
2016). Por lo tanto, dentro de estas actividades la compañía estará controlada bajo las siguientes 
entidades: 
 
Tecniurban 
Cía. Ltda.
Compra, 
venta, alquiler 
y explotación
Bienes 
Inmuebles
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9.7 ENTIDADES DE CONTROL SOCIAL, LABORAL, TRIBUTARIO 
 
Ilustración 51. Entidades de Control Social, Laboral y Tributario. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Fuente: Tecniurban Cía. Ltda. 
 
Todos estos organismos de control estarán destinados a guiar y hacer cumplir a la compañía un 
manejo dentro de los estándares estipulados por la ley tanto para una adecuada constitución y 
manejo de la compañía, pago de liquidaciones y salarios justos a sus obreros y trabajadores, y el 
correcto pago de impuestos por el ejercicio desarrollado en actividades del sector inmobiliario. 
 
9.8 REGLAMENTO PARA COMPAÑÍAS QUE REALIZAN ACTIVIDAD INMOBILIARIA 
 
Sin duda, la compañía Tecniurban Cía. Ltda tendrá que acogerse al Reglamento de 
Funcionamiento de las Compañías que Realizan Actividad Inmobiliaria con el fin de proteger los 
intereses tanto de la Compañía como los de los compradores de las viviendas. Según la 
Superintendencia de Compañías, mediante publicación realizada el 24 de Julio de 2014 por medio 
del Registro Oficial No. 296, resolución No. SCV.DCS.G.14.012 S se menciona en el artículo 1 lo 
siguiente: 
“Ámbito de aplicación.- Las disposiciones del presente reglamento serán de cumplimiento 
obligatorio para las compañías cuyo objeto social contemple la actividad inmobiliaria en 
cualesquiera de sus fases, tales como, la promoción, construcción y comercialización; y que para 
el desarrollo y ejecución de los proyectos inmobiliarios que ofrecen al público reciban dinero de 
sus clientes en forma anticipada a la entrega de las viviendas y edificaciones.” (Geobienes, 
Reglamento de funcionamiento de las compañías que realizan la actividad inmobiliaria - Ámbito 
de aplicación, 2014) 
Área Comercial / 
Social
• Superintendencia 
de Compañías y 
Valores
Área Laboral
• Ministerio de 
Relaciones 
Laborales
Área Tributaria
• Servicio de Rentas 
Internas
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Como resumen general se obtiene que las obligaciones de las compañías que realicen actividades 
inmobiliarias según el artículo 2 son las siguientes: 
 
“Ser propietaria del terreno en el cual se desarrollará el proyecto o titular de los derechos 
fiduciarios del fideicomiso que sea propietario del terreno, lo que se acreditará con el testimonio 
de la escritura pública contentiva del título traslaticio de dominio y el certificado correspondiente 
del Registro de la Propiedad. 
Contar con el presupuesto detallado de cada proyecto, que deberá estar aprobado por la Junta 
General de Accionistas o Socios o el Directorio de la compañía, e incluirá la proyección de los 
ingresos necesarios para su desarrollo y sus fuentes, incluido el financiamiento, así como los 
costos y gastos que genere el proyecto inmobiliario. 
Suscribir a través de su representante o representantes legales y en calidad de promitente 
vendedora, las escrituras públicas de promesa de compraventa con los promitentes compradores 
de las unidades inmobiliarias.  
Construir, dentro de los plazos establecidos, los proyectos inmobiliarios aprobados y autorizados 
por los organismos competentes en materia de uso de suelo y construcciones, de conformidad 
con los contratos de promesa de compraventa celebrados con los promitentes compradores de 
los inmuebles. 
Suscribir a través de su representante legal las escrituras públicas de compraventa definitiva de 
transferencia de dominio a favor de los promitentes compradores, de los bienes inmuebles que 
fueron prometidos en venta. 
Atender los requerimientos de información que formule la Superintendencia de Compañías y 
Valores, así como de los organismos públicos que tienen competencias legales en materia de 
vivienda. 
Cumplir las disposiciones de la Superintendencia de Compañías y Valores, encaminadas a corregir 
situaciones que pudieren causar perjuicios a los clientes de la compañía, dentro de los términos o 
plazos que el organismo de control establezca.” (Geobienes, Reglamento de funcionamiento de 
las compañías que realizan la actividad inmobiliaria - Obligaciones, 2014). 
9.9 OBLIGACIONES LABORALES 
En lo que se refiere a las obligaciones laborales se debe cumplir lo solicitado por el Ministerio de 
Relaciones Laborales previo a la obtención de un número patronal en el Instituto Ecuatoriano de 
Seguridad Social (IESS) que será utilizado para la afiliación de los trabajadores que intervienen en 
el proceso de construcción del proyecto: (Social, 2016) 
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Ilustración 52. Obligaciones Laborales del Constructor. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Estos procesos aplican netamente para obreros o trabajadores de la construcción y dentro de la 
empresa Tecniurban Cia. Ltda. para seguir un proceso adecuado y bajo las leyes laborales 
estipuladas. Para esto, se detalla a continuación el rol de pagos de los principales actores de la 
construcción en la etapa de construcción del proyecto y a los cuales ha sido sujetos de una 
afiliación del IESS y su posterior liquidación por medio de las obligaciones laborales que tiene el 
Empleador (Estado, 2016): 
 
 
 
IESS 
Generar un nuevo número patronal
Aviso de Entrada del Empleado
Aportes mensuales patronales al IESS
Registro de Novedades por cualquier 
actualización
Registro y Aportes de Fondos de Reserva
Reglamento de Seguridad Industrial
Aviso de Salida del Empleado
Ministerio de Relaciones 
Laborales
Registro y Legalización de contratos de 
trabajo según formato del Ministerio de 
Relaciones Laborales
Registro y pago de décimo y utilidades a 
empleados
Actas de finiquito y liquidación laboral
Registro Laboral único (RELUC), 
construcciones
Reglamento de Trabajo Interno
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9.10 BENEFICIOS SOCIALES DE LOS EMPLEADOS 
BENEFICIOS SOCIALES DEL PERSONAL TÉCNICO / ADMINISTATIVO PRINCIPAL Y OBREROS 
EMPLEADO 
HOMB
RE 
MES 
SUELDO 
CARGAS SOCIALES DIRECTAS (USD) 
COSTO  
TOTAL 
CARGAS 
SOCIALES 
13. 
SUELDO 
14. 
SUELDO 
APORTE 
PATRONAL 
FONDOS 
DE 
RESERVA 
VACACIO
NES 
REMUNERACI
ÓN BÁSICA 
UNIFICADA 
MÍNIMA: 
366,00$ 
  
ING. 
RESIDENTE 
         
12,00  
 $  
1.200,00  
 $  
1.200,00  
 $     
366,00  
 $  1.749,60  
 $     
1.200,00  
 $        
600,00  
 $    
5.115,60  
ARQ. 
RESIDENTE 
         
12,00  
 $  
1.100,00  
 $  
1.100,00  
 $     
366,00  
 $  1.603,80  
 $     
1.100,00  
 $        
550,00  
 $    
4.719,80  
SECRETARIA 
         
12,00  
 $     
550,00  
 $     
550,00  
 $     
366,00  
 $     801,90  
 $        
550,00  
 $        
275,00  
 $    
2.542,90  
CONTADORA 
         
12,00  
 $     
700,00  
 $     
700,00  
 $     
366,00  
 $  1.020,60  
 $        
700,00  
 $        
350,00  
 $    
3.136,60  
PEÓN 
         
12,00  
 $     
376,07  
 $     
376,07  
 $     
366,00  
 $     548,31  
 $        
376,07  
 $        
188,04  
 $    
1.854,49  
ALBAÑIL 
         
12,00  
 $     
380,97  
 $     
380,97  
 $     
366,00  
 $     555,45  
 $        
380,97  
 $        
190,49  
 $    
1.873,88  
MAESTRO DE 
OBRA 
         
12,00  
 $     
424,75  
 $     
424,75  
 $     
366,00  
 $     619,29  
 $        
424,75  
 $        
212,38  
 $    
2.047,16  
 TOTAL  
 $  
19.243,26  
Tabla 63. Beneficios Sociales del Personal Técnico, Administrativo y Obreros. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Fuente: Contraloría General del Estado. 
 
De la tabla detallada anteriormente se puede identificar que el salario básico unificado mínimo 
bordea los 366.00 Dólares Americanos mensuales. Cada empleado afiliado al IESS tendrá derecho 
a un aporte anual del décimo tercer sueldo, décimo cuarto sueldo, aporte patronal, fondos de 
reserva y vacaciones con los valores anuales obtenidos en la tabla.  
Cada empleado tendrá un diferente sueldo según la preparación de cada uno y los valores mínimo 
mensuales a pagar que dispone cada año la Contraloría General del Estado. El costo total mensual 
de cada carga social representa un 60% menos aproximadamente de cada sueldo nominal. 
9.11 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 
Dentro de las obligaciones tributarias a cumplirse son el pago de impuestos a la renta, pago de 
impuesto al valor agregado i.v.a, impuesto a la utilidad en transferencia de dominio, y utilidades a 
los trabajadores tal como se detalla en el cuadro a continuación: 
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Ilustración 53. Obligaciones Tributarias del Proyecto Valle Real. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Dentro de todas las obligaciones tributarias es importante notar que ciertos pagos se realizarán 
mensualmente y otros anualmente, por lo que se tomará en cuenta cada uno de ellos para estar 
al día en los impuestos de ley y poder generar confianza en los compradores y un correcto 
desenvolvimiento del proyecto. 
9.12 TRAMITOLOGÍA MUNICIPAL 
La clave para poder ejecutar un proyecto inmobiliario se basa en la obtención de la Licencia 
Metropolitana Urbanística del Proyecto Técnico Arquitectónico (LMU-20). (Valdivieso A. S., 
Tramitologpia Municipal LMU-20 , 2016). Este tipo de licencia es netamente para edificaciones, 
por lo que es pertinente su trámite para el tipo de edificaciones en 2 y 3 pisos de altura que se 
ejecutan en este proyecto. 
* Declaración mensual I.V.A 
14%
* Pago de retenciones a la 
fuente por I.V.A e I.R
* Declaración anual del 
impuesto a la renta 22%
* Pagos anticipados del 
impuesto a la renta
*Aporte del 3% de utilidades 
a los afectados por el 
terremoto
* Pago de Patente 
Municipal
* Pago del Impuesto 
Predial
* Tasa a contribucipon de 
mejoras
* Pago de Impuesto a la 
Utilidad de Transferencia 
de Dominio (10%)
* Participación a 
Empleados con el 15% de 
la utilidades obtenidas 
cada año.
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Según la Ordenanza Metropolitana 156 y actualizada a  la 433 en el año 2013, los actos sujetos a 
la Licencia Metropolitana Urbanística son los siguientes: 
“Artículo 4. 
Se sujetan al otorgamiento y obtención de la LMU las siguientes actuaciones de los administrados: 
La utilización o aprovechamiento de espacio público; 
Las de habilitación del suelo; 
Las de edificación; y, 
La Propiedad Horizontal en edificaciones existentes 
Están obligadas a obtener la LMU todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o 
extranjeras, de derecho privado o público, o las comunidades que quieran ejercer su derecho a 
habilitar suelo, edificar y/o a utilizar o aprovechar el espacio público dentro del Distrito 
Metropolitano de Quito.” (Quito C. M., 2016) 
9.13 LICENCIA METROPOLITANA URBANÍSTICA LMU-20 
“La Licencia Metropolitana Urbanística es el acto administrativo en el cual el Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito, a través de las Administraciones Zonales competentes, autoriza a 
su titular el ejercicio de su derecho a habilitar, edificar o, a utilizar o aprovechar el espacio 
público.” (Quito D. M., 2016) 
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Ilustración 54. Licencia Metropolitana Urbanística LMU-20 del Proyecto Valle Real. 
Editado Por: Víctor Martínez C. 
Fuente: Tecniurban Cía. Ltda. 
 
Los trámites para la obtención de este documento se los ha realizado por medio del Municipio del 
Distrito Metropolitano de Quito y la Administración Zonal Valle de los Chillos. Como se puede 
apreciar, en la licencia aparecen los datos completos del propietario del proyecto y el profesional 
a cargo del mismo.  
Se necesitará identificar el tipo de predio que en este caso ha sido clasificado como un tipo de 
proyecto nuevo. Los certificados de conformidad obtenidos durante el proceso de obtención de la 
licencia deberán ser del proyecto técnico arquitectónico y del proyecto estructural y de 
instalaciones. Para obtener la licencia LMU-20 se deberán seguir los pasos detallados a 
continuación: 
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Ilustración 55. Trámite para Obtener la Licencia Metropolitana Urbanística. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Se puede notar que en el trámite para obtener la Licencia LMU-20 se deben acudir a 3 Entidades 
ubicadas en la Ciudad de Quito para obtener paso a paso la misma. Es importante obtener todos 
los documentos solicitados en cada Entidad para poder acudir a la siguiente y poder realizar 
adecuadamente el proceso de expedición de la licencia. 
Municipio de Quito
•Replantelo Vial (Si 
aplica)
•Comprobante de 
Pago del 
Impuesto Predial
•IRM actualizado
•Escritura Inscrita 
en el Registro de 
la Propiedad
•Certificado de 
Gravámenes 
Vigente
Colegio de 
Arquitectos
•Informe de 
Cumplimiento de 
Normas Técnicas 
en el Cuerpo de 
Bomberos
•Emisión y 
Revisión de 
certificado de 
conformidad de 
planos de 
ingenierías. 
•Emisión y 
Revisión de 
certificado de 
conformidad de 
planos 
arquitectónicos. 
Administración Los 
Chillos
•Pago de Tasas 
para emisión de 
licencia LMU-20
•Emisión de 
certificado de 
conformidad del 
proyecto técnico.
•Emisión de la 
licencia LMU-20
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9.14 ELEMENTOS LEGALES A DESARROLLARSE EN CADA ETAPA DEL PROYECTO 
Para continuar el proceso legal del proyecto inmobiliario se deben realizar los siguientes pasos 
entre ellos la obtención de la Licencia LMU-20 hasta finalizar el proceso constructivo del proyecto. 
Las etapas a ser analizadas serán las necesarias desde el inicio hasta el cierre del proyecto: 
9.15 ELEMENTOS LEGALES PARA LA ETAPA DE INICIACIÓN DEL PROYECTO 
 
Ilustración 56. Elementos Legales a Desarrollarse en la Etapa de Iniciación. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
En la etapa de iniciación se desarrollan todos los aspectos legales necesarios para proyectar la 
idea inicial del inmueble. Estos trámites iniciarán con la compra del terreno y los trámites podrán 
desarrollarse en el Municipio de Quito, Notarías y Registros de la Propiedad. 
Estructura 
Legal 
Base
Certificado 
de 
Gravámenes
Compra 
del 
Terreno
Etapa de Iniciación
Emisión del 
Informe de 
Regulación 
Metropolitana
Viabilidad 
Legal
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9.16 ELEMENTOS LEGALES PARA LA ETAPA DE PLANIFICACIÓN Y PREVENTAS DEL 
PROYECTO 
 
Ilustración 57. Elementos Legales a Desarrollarse en la Etapa de Iniciación y Preventas. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Para la etapa de planificación y preventas se realiza el diseño íntegro del proyecto con consultores 
calificados y acoplándose a las dimensiones del terreno junto a las regulaciones metropolitanas. 
Las entidades en las que podrá definirse esta etapa en la Entidad Colaboradora del Colegio de 
Arquitectos, Administración Zonal Los Chillos, Empresa Eléctrica y EMMAP. 
 
Licencia de 
Construcción y 
Trabajos 
Varios, 
Impuesto 
Predial
Contratación 
de Personal
Conformidad 
Planos 
Arquitectónic
os
Etapa de Iniciación y 
Preventas
Conformidad 
Planos 
Ingenierías
Promesas 
Compra -
Venta
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9.17 ELEMENTOS LEGALES PARA LA ETAPA DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 
 
Ilustración 58. Elementos Legales a Desarrollarse en la Etapa de Ejecución del Proyecto. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Para la etapa de ejecución del proyecto se tendrá que contratar el personal técnico y obreros que 
determinarán la construcción del proyecto, al mismo tiempo se continuarán con las ventas por lo 
que será necesario emitir promesas de compra –venta a los clientes que han decidido adquirir las 
viviendas. Las entidades que participarán en esta etapa es el Ministerio de Relaciones Laborales, 
Registro de la Propiedad, Notarías y Administración Zonal Los Chillos y Colegio de Arquitectos de 
Pichincha. 
Declaratoria 
de Propiedad 
Horizontal
Contratos 
de Reserva y 
Cuadro de 
Alícuotas y 
linderos
Promesas 
Compra -
Venta
Etapa de Ejecución
Contratación 
de Personal, 
Registros 
Laborales
Contratación 
de 
Proveedores 
y Consultores
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9.18 ELEMENTOS LEGALES PARA LA ETAPA DE CIERRE Y ENTREGA DEL PROYECTO 
 
Ilustración 59. Elementos Legales a Desarrollarse en la Etapa de Entrega y Cierre del Proyecto. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
En la etapa de entrega y cierre, se realizará la entrega de las viviendas que han sido adquiridas 
inicialmente, al igual que la culminación de las últimas casas en su etapa de construcción. La 
entrega de viviendas se realizará por medio de un acta de entrega a propietarios y el permiso de 
habitabilidad a cada uno de ellos. Las entidades que ayudarán en este proceso son el Registro de 
la Propiedad, Notarias, Administraciones Zonales. 
9.19 ESTADO LEGAL ACTUAL DEL PROYECTO 
ESTADO LEGAL ACTUAL DEL PROYECTO: 
ITEM ETAPA 
ESTADO: 
Finalizado/ 
en trámite 
/ no 
iniciado 
INSTITUCIÓN 
FASE DE INICIACIÓN 
IN-01 Pago impuesto predial  Finalizado Municipio de Quito 
IN-02 Pago alcabalas y transferencia de dominio Finalizado Municipio de Quito 
IN-03 Firma de escritura compra - venta de terreno Finalizado NOTARIA 28 
Permisos de 
Habitabilidad 
y 
Transferencia 
de Dominio
Actas de 
Entrega a 
Propietarios
Liquidación de 
Trabajadores
Etapa de Cierre y 
Entrega
Liquidación de 
contratos de 
profesionales 
y proveedores
Escrituras de 
compra -
venta, planos 
as-built
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IN-04 Inscripción de escritura de compra - venta Finalizado 
Registro de la 
Propiedad 
IN-05 Informe de Regulación Metropolitana Actualizado IRM Finalizado Municipio de Quito 
IN-06 Informe de Replanteo Vial No Aplica Municipio de Quito 
FASE DE PLANIFICACIÓN Y PREVENTAS 
PL-07 
Revisión y emisión de certificado de conformidad planos 
arquitectónicos Finalizado ECP-CAE 
PL-08 
Revisión y emisión de certificado de conformidad planos 
ingenierías Finalizado ECP-CAE 
PL-09 Elaboración de minutas promesas compra-venta En trámite Tecniurban  
PL-10 
Cuerpo de bomberos, informe de cumplimiento de normas 
técnicas Finalizado ECP-CAE 
PL-11 Informe de factibilidad de servicio EMAAP Finalizado EMAAP 
PL-12 Emisión Licencia de trabajos Varios Finalizado 
Administración Los 
Chillos 
PL-13 Solicitud de Acometida de agua potable EMAAP Finalizado EMAAP 
PL-14 Solicitud acometida Empresa Eléctrica Finalizado EEQ 
PL-15 Emisión de Licencia de Construcción LMU20 Finalizado 
Administración Los 
Chillos 
FASE DE CONSTRUCCIÓN Y VENTAS 
CN-16 Notificación de Inicio de Construcción Administración Zonal En Trámite 
Administración Los 
Chillos 
CN-17 Registro Laboral único RELUC En Trámite MRL 
CN-18 Elaboración de cuadros de alícuotas y linderos En Tramite Tecniurban  
CN-19 
Emisión de certificado de conformidad de propiedad 
horizontal No iniciado ECP-CAE 
CN-20 Solicitud de Certificado de Gravámenes del predio Finalizado 
Registro de la 
Propiedad 
CN-21 Registro Catastral y Emisión de propiedad horizontal No iniciado 
Administración Los 
Chillos 
CN-22 Elaboración de escritura pública de propiedad horizontal No iniciado NOTARIA 28 
CN-23 Inscripción de escritura de propiedad horizontal No iniciado 
Registro de la 
Propiedad 
CN-24 Solicitud energización Empresa Eléctrica No iniciado EEQ 
CN-25 
Solicitud de certificado de fiscalización del proceso 
constructivo No iniciado Agencia de Control 
FASE DE CIERRE Y ENTREGA 
CR-26 Devolución de garantías al Municipio de Quito No aplica 
Registro de la 
Propiedad 
CR-27 Planos As built No iniciado Tecniurban  
CR-28 Solicitud de certificado de gravámenes de casas No iniciado 
Registro de la 
Propiedad 
CR-29 Pago de transferencia de dominio de casas No iniciado 
Administración Los 
Chillos 
CR-30 
Firma de escrituras de compra - venta con propietarios 
casas No iniciado NOTARIA 28 
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CR-31 Inscripción de escritura de compra - venta casas No iniciado 
Registro de la 
Propiedad 
CR-32 
Elaboración y firma de actas de entrega del proyecto a 
propietarios No iniciado Tecniurban  
CR-33 Permisos de habitabilidad No iniciado 
Registro de la 
Propiedad 
CR-34 Liquidación de contratos No iniciado NOTARIA 28 
Tabla 64.Estado de Trámites y Documentos Legales al 23 de Agosto de 2016 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
Fuente: Tecniurban Cía. Ltda. 
 
Se puede apreciar que en las etapas de iniciación, planificación y preventas, los trámites han sido 
finalizados. El proyecto se encuentra actualmente en la etapa de comercialización y construcción, 
por lo que los trámites se encuentran en trámite en vista de que las viviendas siguen a la venta, 
con un 60% de ventas actuales aproximadamente. En la etapa de finalización no se ha iniciado 
ningún trámite en vista de que ninguna vivienda ha sido entregada hasta el momento. 
9.20 CONCLUSIONES 
La compañía Tecniurban Cía. Ltda. es de responsabilidad limitada y se acogerá a las obligaciones 
laborales y tributarias  para ejercer actividades inmobiliarias lícitas en la República del Ecuador, 
como la compra, venta, alquiler y explotación de bienes inmuebles. La compañía está creada bajo 
escritura pública de constitución en la Superintendencia de Compañías y Valores. 
El proyecto Valle Real será ejecutado en todas sus etapas por la Compañía Tecniurban Cía. Ltda., 
en las que incluye etapas de planificación diseño, aprobación, ejecución de obra, promoción y 
ventas, entrega y cierre del total del proyecto. 
Respecto a los beneficios sociales de los empleados, el sueldo básico unificado tiene el valor de 
366.00 Dólares Americanos mensuales, de los cuales el costo total mensual de cada carga social 
representa un 60% menos aproximadamente de cada sueldo nominal. 
En el Reglamento de Funcionamiento de las Compañías que Realizan Actividad Inmobiliaria se 
establece que el promotor deberá ser propietario del terreno, contar con el presupuesto 
detallado de cada proyecto, suscribir a través de su representante o representantes legales y en 
calidad de promitente vendedora, construir, dentro de los plazos establecidos, los proyectos 
inmobiliarios aprobados, suscribir a través de su representante legal las escrituras públicas de 
compraventa definitiva, atender los requerimientos de información que formule la 
Superintendencia de Compañías y Valores, cumplir las disposiciones de la Superintendencia de 
Compañías y Valores. Todas estas obligaciones son cumplidas a cabalidad por la Compañía 
Tecniurban Cía. Ltda. 
La Licencia Metropolitana Urbanística LMU 20 autorizará al Representante Legal de Tecniurban 
Cía. Ltda., el ejercicio de su derecho a edificar las 21 viviendas del proyecto Valle Real. Los 
trámites para obtener esta licencia tendrán que realizarse en el Municipio del Distrito 
Metropolitano de Quito, Colegio de Arquitectos de Pichincha y la Administración Zonal Valle de 
los Chillos. 
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10 GERENCIA DEL PROYECTO 
10.1 INTRODUCCIÓN 
Para poder un tener un desarrollo positivo del proyecto Valle Real, será necesario realizar la 
estrategia gerencial del mismo que ha sido determinado por organismos internacionales (Tenstep 
– PMBOK 5ta Edición del Project Management Institute) y que han servido de guía para fomentar 
un buen desempeño en las actividades inmobiliarias.  
Un adecuado proceso de gerencia nos orientará a tomar procesos acertados para cumplir a 
cabalidad resultados óptimos en presupuestos, calidad y tiempos de ejecución y entrega.   
A lo largo del proyecto será necesario determinar estrategias de trabajo para ser desarrolladas en 
diferentes áreas de gestión que ayudarán a cumplir el objetivo final del Proyecto Valle Real 
encaminado al éxito del mismo. 
10.2 OBJETIVOS 
Definir el equipo técnico que formará parte del proyecto según su jerarquía, habilidades, 
responsabilidades y tareas a desarrollar como parte de un solo equipo de trabajo dentro del 
proyecto. 
Determinar las características de las diferentes etapas que se desarrollan en un proyecto y elegir 
el mejor camino para desarrollar un buen plan de trabajo. 
Detallar paso a paso las etapas que se seguirán para el trabajo en todas sus fases acoplados a las 
exigencias que limita este proyecto inmobiliario. 
Determinar el cumplimiento de procesos que se deberán seguir para lograr un trabajo exitoso 
siguiendo la metodología Tenstep. 
10.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Utilizando las 10 áreas de conocimiento del Tenstep, se realizará un análisis y aplicación de cada 
uno de estos procesos al Proyecto Valle Real. Estas estrategias de gerencia serán desarrolladas en 
base a lo expuesto por el Project Management Institute (PMI), siguiendo a cabalidad las etapas 
detalladas en el Tenstep y PMBOK 5ta edición – 2013. 
La estrategia gerencial se apegará a diez diferentes áreas de conocimiento dividida en 5 grupos de 
procesos.   
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10.4 DEFINICIÓN DEL TRABAJO – ACTA DE CONSTITUCIÓN 
10.5 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 
El Proyecto Valle Real aparece con la idea de crear un proyecto inmobiliario diferente por parte de 
la empresa Tecniurban Cia. Ltda. El target para construir viviendas para un NSE medio típico es 
acertado siempre y cuando se haya elegido el sitio correcto, en el lugar correcto, al precio 
correcto, para la gente correcta.  
Este proyecto tiene como propósito brindar servicio de vivienda a los usuarios del sector 
generando un negocio inmobiliario para la empresa con el objetivo de obtener una rentabilidad 
del mismo. El sector ha sido elegido analizando un sitio apropiado y atractivo para el cliente, 
siendo esta una de las mayores fortalezas que posee el proyecto, más allá de su arquitectura y 
beneficio generales. 
El proyecto está desarrollado por 21 viviendas divididas en 3 tipologías (A,B,C), en donde se 
pueden apreciar viviendas de 3 pisos con patio posterior y terraza accesible, viviendas de 2 pisos 
con patio posterior y viviendas de 2 pisos con patio frontal y posterior. Todas las viviendas 
cuentas con sala, comedor, cocina, área de lavado, baño social, sala de estar, cuarto master con 
baño propio y 2 habitaciones con baño compartido con 2 parqueaderos por vivienda. 
El proyecto contempla una fase ejecución de 24 meses en los que tendrá que ser redistribuida por 
la falta de ventas al inicio del año 2016, en los que se ha visto afectado por la actual crisis 
económica del país. De esta manera se observa la ampliación de plazo a 40 meses estipulando su 
fase de cierre a finales de este tiempo con las 21 viviendas entregadas y terminadas. 
La amplia experiencia de la empresa Tecniurban Cia. Ltda en la construcción de proyectos 
inmobiliarios en edificios en altura dentro del Distrito Metropolitano de Quito, ha fomentado la 
creación de este proyecto, brindando popularidad y seguridad a los clientes del proyecto en 
desarrollo denominado Valle Real. 
10.5.1 VISION GENERAL 
DETALLE INFORMACIÓN 
Nombre del Proyecto Valle Real 
Orientación del Proyecto Construcción de 21 viviendas para un NSE Medio Típico 
Necesidades del Proyecto Satisfacer las necesidades de vivienda en el sector, 
brindando un proyecto a la altura del mismo y 
generando actividad económica dentro de la empresa. 
Ubicación Ignacio Lecumberry y Nela Martínez, Sector del Puente 
3, Vía al Valle de los Chillos. 
Área del Terreno 2001.37m2 
Área de Construcción 2665.70m2 
226 
 
No. De Pisos de Viviendas  2 y 3 pisos 
Fecha de Iniciación del Proyecto Abril de 2015 
Plazo de Ejecución Inicial 24 meses 
Promotor Tecniurban Cia. Ltda. 
Tabla 65. Visión General del Proyecto Valle Real 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
10.6 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
10.6.1 OBJETIVOS GENERALES 
Construir un proyecto que marque la diferencia en el sector del puente 3 para satisfacer las 
necesidades de los usuarios a un precio conveniente y que genere una utilidad favorable y 
representativa en la empresa.  
Acoplar el diseño de las 21 viviendas al sector dando un carácter de naturaleza y elegancia y al 
mismo tiempo fomentar seguridad, credibilidad y confianza para los clientes del proyecto. 
10.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Crear un proyecto de 21 viviendas para un nivel socio económico medio típico, generando 
cómodas áreas verdes y parqueaderos para los usuarios del conjunto habitacional. 
Construir edificaciones de alta calidad buscando siempre la excelencia, satisfaciendo los 
requerimientos y necesidades de los clientes, innovando constantemente, manteniendo un 
comportamiento ético y contribuyendo al desarrollo urbano. 
Desarrollar un entregable de alta calidad, cumpliendo las especificaciones técnicas definidas, 
plazos de entrega y precios acordados. 
Dar un carácter de naturaleza y elegancia al proyecto sin dejar de lado la seguridad, comodidad y 
buena armonía entre las 21 unidades de vivienda. 
10.7 ALCANCE DEL PROYECTO 
Para determinar el alcance del proyecto, es necesario impartir las reglas claras del mismo para dar 
a conocer sus características a los clientes o potenciales compradores. Dentro de este alcance se 
analizarán las características que componen el mismo dentro y fuera del proyecto en todas sus 
diferentes etapas de desarrollo. 
El punto de partida para determinar este alcance nace del terreno y su ubicación para 
desarrollarlo en las etapas de planificación, diseño y aprobaciones, ejecución de obra, promoción 
y ventas, entrega y cierre.  
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10.7.1 ELEMENTOS DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Ilustración 60. Elementos Dentro del Alcance del Proyecto, Iniciación, Planificación, Ejecución. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
Ilustración 61. Elementos Dentro del Alcance del Proyecto, Fase Seguimiento y Control, Cierre 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
FASE DE INICIACIÓN
•Plan masa, diseño 
arquitectónico
•Presupuesto referencial
•Prefactibilidad financiera
•Estudio mercado
•Plan de negocios
•Gerencia del Proyecto
FASE DE PLANIFICACIÓN
•Levantamiento 
topográfico
•Estudios preliminares
•Proyecto arquitectónico
•Ingenierías
•Especificaciones Técnicas
•Presupuesto y 
cronograma
•Aprobación Municipal
•Aprobación de 
financiamiento
•Garantías
•Gerencia del Proyecto
FASE DE EJECUCIÓN
•Obras preliminares
•Movimientos de tierras
•Cimientos y estructuras
•Mamposterías
•Encementados
•Carpinterías
•Cerrajería
•Pinruras
•Equipos Especiales
•Instalaciones eléctricas e 
hidrosanitarias
•Obras Exteriores
•Gerencia del Proyecto
Fase de Seguimiento y 
Control
• Fiscalización de obras 
civiles
• Inspecciones Municipales
• Inspección de bomberos
• Cumplimiento de 
especificaciones
• Cumplimiento de órdenes 
de cambio
• Gerencia del Proyecto
Fase de Cierre
• Escrituras
• Propiedad Horizontal
• Actas de entrega 
recepción
• Permisos de habitabilidad
• Devolución de garantías
• Gerencia del Proyecto
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10.7.2 ELEMENTOS FUERA DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Ilustración 62. Elementos Fuera del Alcance del Proyecto 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
10.8 ENTREGABLES PRODUCIDOS 
 Los siguientes estudios serán entregados por parte de la empresa promotora dentro de las 
diferentes etapas del proyecto: 
Ingenierías: memoria técnica, especificaciones técnicas y planos arquitectónicos, eléctricos, 
electrónicos, mecánicos, hidrosanitarios y estructurales. 
Declaraciones tributarias y estados financieros: balance general, balance de resultados, 
declaración de impuestos al SRI (IVA e Impuesto a la Renta), anexos transaccionales. 
21 Viviendas distribuidas en 2 y 3 pisos, con áreas verdes, parqueaderos y pareas comunales. 
Presupuesto, cronograma, especificaciones técnicas de construcción, memoria técnica, business 
plan. 
Aprobaciones y permisos municipales: aprobación arquitectónica, LMU 20 – Licencia de 
construcción, licencia de habitabilidad, licencia de trabajos varios, IRM. 
 
 
 
Elementos Fuera del Alcance 
• Reglamento interno copropietarios
• Contratación de servicios de seguridad / mantenimiento
• Documentación legal habilitante del comprador
• Pago de impuestos: alcabalas, plusvalía
• Provisión de líneas telefónicas, televisión satelital, internet.
• Línea blanca, no incluye
• Gastos legales, escrituración, proceso desarrollado en la 
etapa de compra y venta.
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10.9 ESTIMACIONES DEL PROYECTO 
DETALLE ESTIMACIÓN 
Duración estimada Planificación, Diseño y Aprobaciones: 4 meses 
Ejecución, Promoción y Ventas: 36 meses 
Cierre: 3 meses 
Duración Total: 40 meses 
Costo Estimado 1’923.002.11 USD. Costos Directos + Indirectos 
Esfuerzo Estimado 1100 horas / esfuerzo. 8 horas diarias 40 meses. 
Tabla 66. Estimaciones del Proyecto 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
10.10 SUPUESTOS DEL PROYECTO 
Basados en la evaluación del proyecto Valle Real, las suposiciones del proyecto son las siguientes: 
El sector en el que se encuentra el proyecto es de fácil acceso, y puede conectarse rápidamente a 
la vía al valle de los Chillos, Cumbayá y el Distrito Metropolitano de Quito. 
Una de las mayores fortalezas es la ubicación del proyecto por encontrarse en una zona fuera de 
riesgo por una posible erupción del volcán Cotopaxi, la vista es privilegiada y favorece la cercanía 
a sitios de comercio, estaciones de buses y el parque metropolitano de La Armenia. 
Se prevé un correcto abastecimiento de materiales de construcción y acabados para culminar los 
trabajos de obra civil en el plazo estipulado. 
Se cumplirá el cronograma establecido hasta la última venta de viviendas. 
Se pretende no aumentar los costos del proyecto para no encarecer el entregable. 
Se mantendrá la dolarización como moneda circulante en el país. 
Las entidades bancarias continuarán dando créditos a los aspirantes a viviendas.  
10.11 RIESGOS DEL PROYECTO 
Disminución de la velocidad de ventas prevista inicialmente. 
Accidentes Laborales 
Alza de precios del acero, equipos especiales y acabados. 
Retraso en la entrega de préstamos bancarios realizados por los clientes. 
Variación de indicadores económicos en el país. 
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Disminución de la rentabilidad proyectada en el proyecto. 
No aceptación del tipo de vivienda propuesta por parte del cliente. 
10.12 ENFOQUE DEL PROYECTO 
El proyecto Valle Real contempla un enfoque organizado con un equipo técnico con absoluta 
experiencia en el mercado inmobiliario. Se encuentra orientado bajo un esquema proactivo que 
desarrolla enfoques ordenados y orientados al manejo de una visión. Misión objetivo, alcance, 
costos, cronograma, calidad, recursos humanos, pagos de salarios y coordinación de obra con 
proveedores.  
Es importante tomar una rienda fija de acuerdo a lo desarrollado por el PMBOK para cumplir 
acertadamente los procesos en cada etapa del proyecto. Por lo que siguiendo esta metodología, 
será posible obtener el objetivo final de la mano del director del proyecto, quien será el 
encargado de cumplir a cabalidad todos estos procesos con excelencia. 
Una opción muy manejable para establecer los procesos impartidos por el PMI es planificar 
cuidadosamente cada una de las fases y haciendo cumplir las especificaciones y etapas en orden 
para poder culminar el proyecto. De esto dependerá una correcta relación entre el comprador y el 
promotor para de esta manera establecer un lazo de negocio, que es lo que a largo y corto plazo 
determinará la definición de un contrato de compra venta de las 21 viviendas. 
Inicialmente se establece un plazo y objetivo en el cual el director del proyecto tendrá la misión 
de cumplirlo. Para esto se manejará muy de cerca la relación costo y tiempo para controlar los 
avances establecidos en cada etapa. Muy de cerca se tendrá que controlar el cumplimiento y 
asignación de tareas de cada uno de los miembros del equipo para juntos sacar adelante el 
proyecto.   
10.13 ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 
El equipo técnico principal y encargado de desarrollar las actividades de control y avance en todas 
las etapas del proyecto Valle Real son las siguientes: (Valdivieso A. S., Organización del Proyecto 
Valle Real, 2016) 
CARGO NOMBRE DEL RESPONSABLE 
Patrocinador Tecniurban Cía. Ltda. 
Director del Proyecto Ing. Patricio Valdivieso 
Responsable Técnico Arq. Sebastián Valdivieso 
Administrador de Obra Ing. Patricio Valdivieso 
Recursos Humanos Arq. Sebastián Valdivieso 
Residencia de Obra Ing. Adolfo Biedermann 
Tabla 67. Organización del Proyecto Valle Real. 
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Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
10.14 ÁREAS DE CONOCIMIENTO PARA LA GERENCIA DEL PROYECTO  
Para determinar una gerencia exitosa en el proyecto Valle Real, será necesario desarrollar las 10 
áreas de conocimientos impartidas en el PMBOK por medio del PMI. De esta manera, se detallan 
las áreas que serán desarrolladas a continuación: 
 
Ilustración 63. Áreas de Conocimiento para la Gerencia del Proyecto. 
2.- Gestión 
del Alcance
1.- Gestión 
de la 
Integración
3.- Gestión 
del Teimpo
Áreas de Conocimiento
4.-
Gestión 
de Costos
6.- Gestión 
de Recursos 
Humanos
5.-
Gestión 
de 
Calidad
7.- Gestión 
de 
Comunicaci
ones
8.-
Gestión 
de 
Riesgos
10.-
Gestión de 
Interesados
9.- Gestión de 
Adquisiciones
232 
 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Como se puede apreciar, se deberá seguir cada una de estas áreas de conocimiento en una 
secuencia lógica, en vista de que una depende de la otra para poder tener éxito. El sistema 
dependerá de herramientas sistemáticas con acciones de entrada y salida. Se aplicarán procesos 
de trabajo operativo, proyectos vs. operaciones, proyectos vs. estrategia de negocios, códigos de 
ética y conducta profesional de la mano del director del proyecto. (Project Management Institute 
(PMI), 2016).  
 
Para desarrollar las 10 áreas de conocimiento serpa necesario optimizar cada una de sus acciones 
dentro delas siguientes etapas del proyecto: 
 
10.14.1 ETAPAS DEL PROYECTO 
 
 
Ilustración 64. Etapas del Proyecto. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
10.14.2 GESTION DE INTEGRACIÓN DEL PROYECTO 
El objetivo de este tipo de gestión será la integración de todos los elementos para dirigir en un 
solo paquete el proyecto. En esta etapa se definirá el compromiso y firmas de contrato de todo el 
personal técnico que formará parte durante el desarrollo del proyecto. Según el PMBOK, se 
proyectan las siguientes actividades dentro de las diferentes etapas del proyecto: 
 
Iniciación Planificación Ejecución
Control y 
Seguimiento
Cierre
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Ilustración 65. Gestión de la Integración del Proyecto 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Para desarrollar el acta de constitución del proyecto serpa necesario tomar en cuenta datos de 
entrada que detallen el caso del negocio, acuerdos, factores ambientales de la empresa, 
enunciados del trabajo y activos de los procesos de la organización. Todo este detalle será 
realizado por el director del proyecto en la etapa de iniciación. Es importante mencionar que el 
acta de constitución es un “documento que autoriza formalmente al proyecto o a la fase”. 
(Ledesma, 2016). 
Una vez definido el punto de arranque del proyecto por medio del director de proyecto, se tendrá 
la misión de hacer cumplir y mantener la línea base en todas las etapas de gestión en la etapa de 
integración. Por la misma razón que esta etapa está vinculada a las 5 fases del proyecto, tendrá 
que enlistarse todas las actividades a desarrollar con la mayor minuciosidad. 
 Una de las etapas más importantes es la etapa de ejecución del proyecto en la que se definirán el 
trabajo a realizarse en todo el proyecto en conjunto con el personal técnico especializado en la 
materia y con un buen juicio de expertos.  
Mientras avanza el proyecto será necesario valorar el desempeño realizado por los integrantes del 
equipo de trabajo, se atenderán a cualquier solicitud de cambio quedando estas documentadas 
para futuras revisiones y observaciones. El modelo a seguir es el siguiente: 
 
 
 
 
• Desarrollar el Acta de Constitución
Iniciación
• Desarrollar el plan de dirección del proyecto
Planificación
• Dirigir y gestionar el trabajo del proyecto
Ejecución
• Monitoreo y control del trabajo del proyecto
• Control Integrado de cambios.Seguimiento/Control
• Cierre del proyecto o fase.
Cierre
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PROYECTO VALLE REAL: SOLICITUD DE CAMBIO 
Número de cambio de 
alcance: 
Persona que solicita: Fecha de Reporte 
Situación del cambio 
de alcance: 
Persona a quien se le asigna 
el cambio de alcance: 
Fecha de Resolución: 
Descripción del Cambio de Alcance: 
Beneficio para el negocio: 
Implicaciones de no realizar el cambio: 
Análisis del Impacto para el proyecto: 
Alternativas: 
Resolución final: 
Aprobación del Patrocinador para investigación (opcional): 
Aprobación del Patrocinador para la resolución final: 
Tabla 68. Formato de Solicitud de Cambios. 
Fuente: Formato Tenstep Latinoamérica 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Es importante dejar cerrando todas las fases con las que se inicia para que queden formalizados y 
definidos.  
 
10.14.3 GESTIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Dentro de esta etapa se tiene actividad únicamente es las fases de planificación y seguimiento y 
control. En este análisis se identificará todos los límites del proyecto dentro de lo que se debe 
hacer y lo que no se debe realizar con visto bueno del directo del proyecto en conjunto con el 
equipo de trabajo. 
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Ilustración 66. Gestión del Alcance del Proyecto. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Para detallar con claridad el trabajo se debe realizar una estructura de desglose del trabajo (EDT) 
que ayudará a fomentar una secuencia lógica de actividades: 
 
10.14.3.1 ESTRUCTURA DE DESGLOSE DEL TRABAJO (EDT) 
 
Para esto, se detallarán secuencialmente todas las actividades del proyecto en las etapas de 
iniciación, planificación, ejecución, promoción y entrega y cierre: 
 
Iniciación
•Planificar la gestión del alcance
•Recopilar requisitos
•Definir el Alcance
•Crear el EDT
Planificación
Ejecución
• Validar el Alcance
• Controlar el Alcance
Seguimiento/Control
Cierre
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Ilustración 67. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
El EDT será útil para dar el punto de partida para determinar el costo y duración del proyecto. 
Para esto se tendrá que detallar las solicitudes de cambios desarrolladas a lo largo del proyecto 
siguiendo el formato de las siguientes fichas: 
 
 
 
 
Iniciación
Compra de 
Terreno
Anteproyecto 
arquitectónico
Presupuesto 
preliminar
Estudio de 
mercado
Plan de 
negocios
Registro de la 
Propiedad / IRM
Topografía, 
Suelos
Acta de 
Constitución
Planificación
Diseño 
Arquitectónico
Ingenierías
Aprobaciones y 
permisos
Presupuesto 
definitivo
Cronograma
Estudio 
Financiero, Plan 
mercadeo 
Gerencia de 
Proyectos
Servicios básicos 
y legales
Ejecución/Prom
oción
Permisos de 
Construcción
Contrato 
personal
Registros 
Laborales
Propiedad 
horizontal
Construcción 
obra civil
Energización 
EEQ, EPMAQ, 
CNT
Ventas, RR.HH, 
Plan mercadeo
Entrag y Cierre
Cobranzas
Finalización 
etapa 
constructiva
Transferencias 
de dominio
Habitabilidad
Operación / 
mantenimiento
Planos as-built
Devolucipon 
garantías
Acta entrega del 
proyecto y 
cierre
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PROYECTO VALLE REAL 
FICHA:  ORDEN DE CAMBIO  
CLIENTE: 
  
VIVIENDA:   
CODIGO:   UNIDAD:    
ORDEN DE CAMBIO  #VALL-000 
DESCRIPCIÓN  UNIDAD 
CANTIDA
D 
PRECIO / 
U 
PRECIO 
TOTAL  
          
          
  
   
Subtotal  
  
   
Total  
  
   
Variación de tiempo  
  
   
Fecha de entrega previsto  
  
   
Vigencia de tiempo  
Observaciones y/o forma de 
pago  
    
  
  
      
  
  
      
  
Cliente  
 
Coordinador de 
Proyecto  
 
Gerente General  
  
  
  
  
  
  
      
  
  
      
  
Elaborado por:   Firma:    
Revisado por:    Firma:    
Tabla 69. Modelo de Ficha de Orden de Cambio 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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PROYECTO VALLE REAL 
FICHA:  
LEVANTAMIENTO 
DE 
REQUERIMIENTOS 
DE CAMBIO  
CLIENTE: 
  
VIVIENDA:   
CODIGO:   UNIDAD:    
LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DE CAMBIO #VALL-000 
AREA/LUGAR  DETALLE 
    
    
    
    
    
  
      
  
  
      
  
  
      
  
  
      
  
  
      
  
Firma Cliente  
 
Firma Asesor Comercial    
  
      
  
  
      
  
Elaborado por:   Firma:    
Revisado por:    Firma:    
Tabla 70. Modelo de Levantamiento de Requerimientos de Cambio. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
10.14.4 GESTIÓN DEL TIEMPO DEL PROYECTO 
 
Para esta fase, se tomará atención a las etapas de planificación, seguimiento y control.  En esta 
etapa la base principal será el cronograma del proyecto que está vinculada al alcance del 
proyecto. 
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Ilustración 68. Gestión del Tiempo del Proyecto. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
El cronograma del proyecto es clave para detallar la duración de actividades, el alcance del 
proyecto en entregables que se pueden manejar de mejor manera previo a su entrega. 
 
 
 
 
 
PROYECTO VALLE REAL 
FICHA:  CRONOGRAMA 
CODIGO:   
  
                        
  
  
                        
  
Iniciación
•Planificar la gestión del cronograma
•Definir las actividades
•Secuenciar las actividades
•Estimar recursos de las actividades
•Desarrollo del cronograma
Planificación
Ejecución
• Controlar el cronogramaSeguimiento/Control
Cierre
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  Fases del Proyecto Meses 
  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 38 39 40 
Terreno Terreno                                               
Planificación Planificación                                         
Promoción y Ventas     
 
    Promoción y Ventas   
Ejecución           Ejecución 
Recaudación           Recaudación 
Entrega Y Cierre                                       
      
Entrega y 
Cierre 
  
                        
  
  
                        
  
  
                        
  
  
                        
  
Elaborado por:     Firma:   
Revisado por:      Firma:   
Tabla 71. Modelo de Cronograma Proyecto Valle Real. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
El cronograma va estrechamente ligado al presupuesto del proyecto y de esta manera se podrá 
controlar la relación costo tiempo. De esta manera se puede plasmar cada una de las actividades 
del EDT para poder controlar los tiempos adecuadamente y entregar las viviendas del proyecto sin 
contratiempos al igual que todos sus trámites municipales. De esta manera se podrá realizar un 
“establecimiento de políticas, procedimientos, y documentación para la planificación, desarrollo, 
gestión, ejecución, y control del cronograma del proyecto”. (Project Management Institute (PMI), 
2016) 
10.14.5 GESTIÓN DE LOS COSTOS DEL PROYECTO 
Al igual que en las anteriores etapas, la gestión de costos se desarrolla dentro de la etapa de 
planificación, seguimiento y control. 
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Ilustración 69. Gestión de los Costos del Proyecto. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Para planificar los costos será necesario tomar como guía el EDT impartido y el presupuesto 
obtenido con costos del terreno, costos directos e indirectos.  Al tener un control de costos será 
posible evitar desfases en el presupuesto y se disminuirán los riesgos de disminuir la rentabilidad. 
Una de las herramientas fundamentales para realizar un adecuado control de costos es el Valor 
Ganado (EV), Valor planeado (PV) y el Costo Real (AC). De esta manera se podrá diferenciar 
claramente los valores planeados contra los que se han ejecutado en el proyecto. 
A continuación se detalla un resumen de los costos totales del proyecto Valle Real: 
COSTO TOTAL DEL PROYECTO VALLE REAL 
DETALLE VALOR 
% DE 
INCIDENCIA 
COSTO DEL TERRENO  $    300.000,00  16% 
COSTO DIRECTO  $ 1.265.018,70  66% 
COSTO INDIRECTO  $    357.983,41  19% 
      
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO  $ 1.923.002,11  100% 
Tabla 72. Resumen de Costos del Proyecto Valle Real. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Como se puede apreciar, el costo total del proyecto asciende a la cantidad de 1´923.002,11 
Dólares Americanos, divididos entre costos directos e indirectos y terreno. Con estos valores se 
puede realizar un análisis a cabalidad de lo ejecutado contra lo planeado.  
Iniciación
•Planificar la gestión del costos
•Estimar los costos
•Determinar el presupuesto
Planificación
Ejecución
• Controlar los costosSeguimiento/Control
Cierre
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10.14.6 GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL PROYECTO  
En esta etapa intervienen las fases de planificación, ejecución, seguimiento y control. Esta etapa 
está liga a las especificaciones técnicas planificadas desde un inicio en las cuales se reflejarán las 
expectativas y atractivos de los interesados del Proyecto Valle Real.  
 
Ilustración 70. Gestión de la Calidad del Proyecto. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Como metas, la calidad tiene por satisfacer al cliente adecuando en este caso las viviendas al 
requerimiento de clientes, uso y propósito. (Project Management Instiute (PMI), 2016). 
Para cumplir este objetivo, será necesario el análisis marginal de la calidad óptima, una mejora 
continua del producto (viviendas), gestión total de la calidad (mejora continua de práctica de 
negocio), circulo de calidad (todos los aspectos de la organización – Tecniurban Cía. Ltda. 
Una de las claves para adoptar un correcto manejo en la calidad será el hecho de realizar un check 
list para el control de obra, tal y como se detalla en la siguiente ficha: 
 
 
 
 
Iniciación
•Planificar la gestión de calidadPlanificación
•Realizar el aseguramiento de calidad
Ejecución
• Controlar la calidad
Seguimiento/Control
Cierre
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PROYECTO VALLE REAL 
FICHA:  
CHECK LIST CONTROL DE 
OBRA  
CLIENTE: 
  
VIVIENDA:   
CODIGO:   UNIDAD:    
CHECK LIST CONTROL DE OBRA   #VALL-000 
                
Rubro/Actividad     
Planos Relacionados     
Procesos Relacionados     
Normas Relacionadas      
Equipos utilizados      
  
      
  
Código  
Actividades / 
Puntos de 
Control  
Cumple  
Observaciones  Responsable  Fecha 
SI  NO  
P1               
P2               
P3               
P4               
P5               
P6               
P7               
P8               
P9               
P10               
  
      
  
Elaborado por:   Firma:    
Revisado por:    Firma:    
Ilustración 71. Check List de Control de Obra - Gestión de Calidad 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 Para complementar la gestión de calidad en productos (viviendas) se puede apegar a las 
siguientes normativas para seguir un correcto proceso: 
Normas de Arquitectura y Urbanismo 
Norma Ecuatoriana de la Construcción NEC 
Organización Organizacional de Normalización ISO 
244 
 
10.14.7  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 
Como es lógico, esta etapa se desarrolla dentro de las fases de planificación y ejecución. Las 
actividades son las siguientes: 
 
Ilustración 72. Gestión de Recursos Humanos del Proyecto. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Una vez seleccionado el equipo de trabajo, será necesario designar las tareas a cada uno de ellos y 
comprometerles en su trabajo. Para esto será necesario controlar las actividades por medio de un 
análisis de desempeño, por lo que se ha dividido la empresa en una estructura organizacional de 
tal manera que cada integrante asuma su función con responsabilidad. 
10.14.7.1 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DEL PROYECTO 
 
Iniciación
•Planificar la gestión de recursos 
humanos
Planificación
•Adquirir el equipo del proyecto
•Desarrollar el equipo del proyecto
•Gestionar el Equipo del proyecto
Ejecución
Seguimiento/Control
Cierre
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Ilustración 73. Estructura Organizacional del Proyecto. 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Al tener una estructura organizacional, se podrá evidenciar jerarquías según las funciones que 
desarrolle cada integrante. Al iniciar cada trabajo será necesario designar a cada persona su 
función y claramente delimitar las reglas dentro de la empresa para promover un ambiente de 
armonía y trabajo. Para esto es necesario cumplir ciertos parámetros: 
En vinculación, si no se tiene confianza con los empleados las cosas no van a marchar bien. Hay 
que crear confianza para que los empleados maten por usted y usted mate por ellos. 
Compartir valores, metas, sueños resultados. 
Entienda que usted es la autoridad y tiene un tiempo con el cliente 
Asegurarse que más que el aspecto físico y mental de la relación con los empleados sea sana. 
Poner reglas de juego bien claras. (Cisneros, 2016) 
10.14.8 GESTIÓN DE LAS COMUNICACIONES 
La planificación, ejecución, seguimiento y control son las fases en las que interviene la gestión de 
las comunicaciones.  
Gerente de 
Proyecto
VALL – EOP - 1
Departamento 
Técnico / 
Ingenierías
VALL – EOP –
1.1.1
Director de 
Obra
VALL – EOP –
1.1
Coordinador 
Administrativo 
y de RRHH
VALL – EDT – 1.2
Coordinador 
Comercial
VALL – EDT – 1.3
Residente de 
Obra
VALL – EOP – 1.1.2
Coordinador de 
Control de 
Calidad
VALL – EOP – 1.1.3
Contador
VALL – EDT –
1.2.1
Gerente de 
Proyecto
VALL– EOP –
1.3.1
Auxiliar de Obra
VALL – EOP –
1.1.1.1
Maestro Mayor
VALL – EOP –
1.1.1.2
Bodeguero
VALL–EOP–
1.1.1.1.1
Peones / 
Albañiles / 
Operadores
VALL–EOP–
1.1.1.2.1
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Tabla 73. Gestión de las Comunicaciones. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
La comunicación tiene como objetivo hacer llegar la información a todos los enrolados del 
proyecto. Bien impartida esta gestión se lograrán objetivos positivos en vista de que al receptarse 
correctamente el mensaje se podrá desarrollar una actividad con mayor claridad. La comunicación 
se desarrollará por medio de canales entre emisores y receptores que juntos podrán conectar 
información importante dentro de la empresa. 
Para tener una comunicación idónea se ha planteado la utilización de una matriz de comunicación 
para definir tiempos de entrega de trabajos y cumplir con el objetivo del proyecto que sin duda 
beneficiará a todos. 
Iniciación
•Planificar la gestión de 
comunicaciones
Planificación
• Gestionar las comunicacionesEjecución
• Controlas las comunicacionesSeguimiento/Control
Cierre
247 
 
10.14.8.1 MATRIZ DE LA GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 
Tabla 74. Matriz de la Gestión de la Comunicación 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
De esta manera se podrá conectar de mejor manera la información que se realice en cada una de 
las actividades del proyecto. Esta matriz refleja las personas que intervienen en el tipo de mensaje 
a cumplir, con un tipo de frecuencia, método de comunicación y responsables entre emisores y 
receptores. 
10.14.9 GESTIÓN DE RIESGOS 
Una vez más intervienen las etapas de planificación, seguimiento y control. Esta gestión es 
indispensable para identificar los posibles agentes que amenazan al proyecto y si se los identifica 
con tiempo se pueden evitar grandes pérdidas económicas. 
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Tabla 75. Gestión de Riesgos 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Es aconsejable “contar con una metodología estándar para gestionar los riesgos, la cual deberá 
ser usada; si no se cuenta con ella, el Director de Proyecto (PM) y su equipo de trabajo deberán 
establecer una propia”. (Project Management Institute (PMI), 2016). Para esto, se ha realizado un 
análisis con una matriz de gestión de riesgos: 
 
Iniciación
•Planificar la gestión del riesgo
•Identificar los riesgos
•Análisis Cualitativo de riesgos
•Análisis Cuantitativo de riesgos
•Planificar respuesta a los riesgos
Planificación
Ejecución
• Controlar el riesgoSeguimiento/Control
Cierre
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10.14.9.1 MATRIZ DE GESTIÓN DE RIESGOS 
 
Tabla 76. Matriz de Gestión de Riesgos. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Al realizar una matriz de riesgos, podemos identificar claramente los riesgos desde los más altos a 
los más leves y que puede asechar al proyecto, generando un impacto negativo por lo general. 
Esta matriz ayudará a plantear estrategias para mitigar o evitar los riesgos. 
De esta manera, se puede evidenciar que el incremento en costo y variación de precios, menor 
velocidad de ventas y menor inversión de proyectos son los riesgos que se han identificado que 
generarán el mayor impacto dentro del proyecto. Es esto está sujeto la economía del país que 
afectará directamente a estos 2 mayores riesgos identificados. 
10.14.10 GESTIÓN DE ADQUISICIONES 
Las adquisiciones estarán presentes dentro de las últimas 4 fases del proyecto: planificación, 
ejecución, control y seguimiento y la fase de cierre.  
Código Riesgo Probabilidad Impacto Consecuncia Acción
VALL-R001
Incremento en costos, 
variación en precios de 
materiales
Alta Alto
Incremento en
costos del proyecto
Responder Mitigar
VALL-R002
Menor velocidad de 
ventas, menor inversión en 
proyectos
Alta Alto
Reducción en venta 
de unidades, 
menores ingresos
Responder Mitigar
VALL-R003
Cronograma general y 
ajustes
Media Alto
Retrasos en inicio de
Obra
Responder Mitigar
VALL-R004
Variaciones presupuesto 
obra
Media Alto
Retrasos en ingresos
por ventas
Precaución Mitigar
VALL-R005 Informe de Avance de Obra Baja Alto
Retrasos en
cronograma y
ejecución de la obra
Precaución Mitigar
VALL-R006 Informe de Costos Directos Baja Bajo
Demandas por 
accidentes
Ignorar Evitar
VALL-R007
Programación Semanal 
Obra
Baja Bajo
Retraso en ejecución 
de Obra
Ignorar Aceptar
Estrategia
Establecer acuerdos con proveedores 
para mantener los precios de 
materiales que están planificados para 
utilizar
Realizar un plan de ventas que sea 
atractivo para los inversionistas y 
compradores en general, que permita 
mantener el nivel de ventas estimado.
Anticipar la revisión municipal de 
aprobación de planos, para cumplir con 
toda normativa durante el tiempo de 
planificación que es más factible 
cualquier cambio.
Hacer convenios con entidades 
financieras ara facilitar a los clientes el 
proceso de obtención de créditos para 
clientes de manera que se agiliten los 
procesos.
Evaluar rutas para igualar el nivel de 
ingresos establecidos para el proyecto.
Verificar frecuentemente que toda la 
nómina de empleados este afiliada al 
IESS y el cumplimiento del pago de 
aportaciones, además de efectuar un 
plan de emergencia para dar atención 
en el menor tiempo posible.
Informarse bien sobre el estado del 
desastre, su impacto real a la obra y 
reestablecer las actividades lo antes 
posible.
Proyecto: VALLE REAL
Ficha: Matriz de Gestión de Riesgos
Código:  VALL - MGR - FP008
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Ilustración 74. Gestión de Adquisiciones. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Esta gestión involucra a los proveedores que formarán parte del proyecto. Este proceso es clave 
para poder identificar un buen equipo de trabajo externo que cumpla con los requerimientos 
inmediatos del proyecto. Par esto se requiere la aplicación de los siguientes pasos: cotizar, 
comprar, entregar y subcontatar personal suplemenatrio. 
Para seleccionar el proveedor adecuado se pretende utilizar la siguiente matriz de adquisiciones: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Iniciación
• Planificar la gestión de las 
adquisiciones
Planificación
• Efectuar las adquisiciones
Ejecución
• Controlar las adquisicionesSeguimiento/Control
• Cerrar las adquisicionesCierre
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10.14.10.1 MATRIZ DE ADQUISICIONES 
PROYECTO VALLE REAL 
FICHA:  MATRIZ DE GESTION DE ADQUISICIONES  
CODIGO:   
  
Código 
EDT 
Producto/Servicio/
Rubro  
Proveed
or 
Criterios de Selección de Proveedores  
Tipo de 
Contrat
o  
Ex
p
er
ie
n
ci
a 
 
G
ar
an
tí
as
  
Se
rv
ic
io
  
Fo
rm
a 
d
e 
P
ag
o
  
R
e
fe
re
n
ci
as
  
P
la
zo
 d
e 
En
tr
eg
a 
 
P
re
ci
o
  
To
ta
l d
e 
P
o
n
d
er
ac
ió
n
  
10
% 
10
% 
10
% 
20
% 
15
% 
15
% 
20
% 
100
% 
    A                   
    B                   
    C                   
  
    A                   
    B                   
    C                   
  
  
          
  
Elaborado por:   Firma:   
Revisado por:    Firma:   
Tabla 77. Matriz de Adquisiciones. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Sin duda, esta matriz ayudará a elegir el proveedor que mejor cumpla las expectativas del 
promotor. De tal manera se podrá realizar una evaluación para tomar decisiones acertadas. Por lo 
tanto, esta etapa de gestión nos permite “identificar las necesidades del proyecto que pueden ser 
satisfechas mediante adquisiciones, elegir el contrato adecuado y considerar a los proveedores 
potenciales”. (Project Managemente Institute (PMI), 2016). 
10.14.11 GESTIÓN DE INTERESADOS 
Este tipo de gestión se involucra en las 4 primeras fases del proyecto: iniciación, planificación, 
ejecución, seguimiento y control.  
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Ilustración 75. Gestión de los Interesados. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
Por medio de esta gestión se podrá identificar a las personas que están realmente involucradas, 
identificadas y entregadas al proyecto para generar un trabajo positivo y resultados exitosos en el 
mismo.  Para esto se tendrá que realizar un registro de interesados para poder indagar y analizar 
quienes generan un impacto positivo y podrán ser tomados en cuenta en futuros proyectos. 
Para identificar, planificar, gestionar y controlar se puede adoptar la siguiente matriz de 
interesados del proyecto: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Identificar los interesadosIniciación
• Planificar la gestión de los 
interesados
Planificación
• Gestionar el compromiso de los 
interesadosEjecución
• Controlar el compromiso de los 
interesados
Seguimiento/Control
Cierre
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10.14.11.1 MATRIZ DE GESTIÓN DE INTERESADOS DEL PROYECTO 
PROYECTO VALLE REAL 
FICHA:  MATRIZ DE GESTION DE INTERESADOS  
CODIGO:   
  
 
  
Calidad  Interesado  Influencia  Intereses  Acciones  
Internos  
Promotor  Alto  Alto  Satisfacer/Informar  
Director de Proyecto  Alto  Medio  Informar inmediata y activa 
Residente  Medio  Medio  Monitorear/informar 
Equipo de Trabajo  Bajo  Bajo  Monitorear/informar 
  
Externos  
Clientes  Medio  Alto  Satisfacer/Informar  
Vecinos/Proveedores Bajo  Bajo  Monitorear 
Municipio DMQ Alto  Bajo  Satisfacer requisitos  
Cuerpo de Bomberos  Alto  Bajo  Satisfacer requisitos  
SRI Alto  Bajo  Satisfacer requisitos  
IESS Alto  Bajo  Satisfacer requisitos  
Banco  Alto  Bajo  Gestionar cuidadosamente  
  
     
  
  
     
  
  
     
  
Elaborado por:   Firma:   Fecha:   
Revisado por:    Firma:       
Tabla 78. Matriz de Gestión de Interesados. 
Fuente: PMBOK, 5ta Edición, PMI 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
De esta manera, se identifica al interesado, la influencia, interés y acción que tiene en el proyecto. 
Todo esto con el objetivo de tener una trabajo proactivo para el bien de la empresa Tecniurban 
Cia. Ltda. 
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10.15 CONCLUSIONES 
Una vez analizado el capítulo de gerencia se obtienen los siguientes resultados en todas las áreas 
analizadas: 
TIPO DE GESTIÓN CONCLUSIÓN IMPACTO 
Gestión de 
Integración 
Se combinan todas las áreas de conocimiento para 
formar un plan de gestión para desarrollar, dirigir, 
monitorear y controlar el proyecto íntegro. Una vez 
analizadas las áreas de conocimiento se podrá 
optimizar el proyecto en costo, tiempo de ejecución 
y entrega y calidad. 
Positivo 
Gestión del Alcance Se contempla las inclusiones para los entregables 
estableciendo los límites del mismo sujeto a las 
solicitudes de cambio que aparezcan en el desarrollo 
del proyecto. La estructura del desglose del trabajo 
mantiene su secuencia lógica conforme avanza el 
proyecto. 
Positivo 
Gestión del Tiempo Control y cumplimiento del tiempo de entrega y 
ejecución de las 21 viviendas. Se han realizado 
modificaciones en la velocidad de ventas, decayendo 
las mismas a inicios del año 2016 y alargando el 
tiempo planificado inicialmente con una variación de 
24 meses a 40 meses. 
Negativo 
Gestión de Costos Al realizar el presupuesto se ha mantenido un flujo 
de egresos previsto. El valor ganado determina el 
control de costos con variaciones no mayores a 5%. 
El costo del proyecto puede variar debido a la 
ampliación de plazo de ejecución vs. inestabilidad de 
precios de materiales como el acero, equipos 
especiales y acabados que tienden a subir. 
Negativo 
Gestión de Calidad Se han determinado especificaciones técnicas 
iniciales que se respetan con ética profesional. A 
pesar de variaciones en precios de materiales, el tipo 
de trabajo y acabados se mantiene para entregar un 
producto acorde a lo planificado. 
Positivo 
Gestión de Recursos 
Humanos 
El equipo técnico seleccionado desde el inicio se 
acopla notablemente a su trabajo. Cada miembro 
del equipo mantienes sus roles con responsabilidad, 
esfuerzo y entrega. 
Positivo 
Gestión de las 
Comunicaciones 
Reuniones semanales fomentan una correcta 
comunicación entre el equipo técnico de la empresa, 
Positivo 
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obreros y personal administrativo. Una metodología 
de comunicación positiva y clara se mantiene día a 
día dentro del proyecto. La información transmitida 
al cliente es clara y convincente. 
Gestión de Riesgos Los mayores riesgos identificados son los 
incrementos en costos, disminución de velocidad de 
ventas y variaciones en el cronograma establecido 
inicialmente. Estos factores impactan directamente 
al proyecto, fomentando un ambiente de 
inestabilidad a pesar de que se han adoptado 
estrategias de mitigación, lo que conlleva a 
responder y precautelar estos posibles riesgos para 
disminuir la probabilidad de ocurrencia. 
Negativo 
Gestión de 
Adquisiciones 
Existe un ambiente favorable para la selección de 
proveedores, manteniendo la fidelidad con los 
mismos desde proyectos anteriores. La confianza, 
puntualidad y ética es primordial para seleccionar la 
mejor opción para el proyecto, lo cual se mantiene 
vigente. 
Positivo 
Gestión de 
Interesados 
Al existir interesados internos y externos se ha 
realizado un balance general obteniendo resultados 
positivos a la vista con gente proactiva y 
comprometida que rodea a la empresa.  
Positivo 
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PLAN DE NEGOCIOS 
OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO 
CAPÍTULO 11 
257 
 
11 OPTIMIZACIÓN DEL PROYECTO 
11.1 INTRODUCCIÓN 
Una vez definidas todas las cualidades del plan de negocios para el proyecto Valle Real, es 
prudente realizar una optimización y actualización de los elementos más relevantes del mismo 
y que se proponen para encaminar de mejor manera el proyecto. 
Uno de los elementos variables es el capítulo macroeconómico en el que la situación del precio 
del petróleo ha ido variando. De esta manera se crea un ambiente de incertidumbre en el 
mismo y que afecta directamente al proyecto al igual que la variación de precios de materiales 
de construcción. 
Es importante optimizar los costos del proyecto y las estrategias de marketing para promover 
la velocidad de ventas que es el punto de quiebre en este proyecto. Para esto, se requiere un 
mejoramiento de las mismas para obtener la rentabilidad esperada y el objetivo al 100% de 
venta de las 21 viviendas desarrolladas en el menor plazo posible. 
11.2 OBJETIVOS 
Análisis de los indicadores macroeconómicos más relevantes en el proyecto y que afectan 
directamente al flujo financiero del mismo. 
Optimizar el proyecto en los elementos que han tenido mayor desventaja y proponer una 
estrategia de mejoramiento para contrarrestar la misma. 
Analizar y modificar ciertos costos del proyecto para disminuir de laguna manera los egresos y 
fomentar la finalización del proyecto en el menor plazo posible. 
Analizar y mejorar las estrategias comerciales para impulsar la venta de las 21 viviendas 
propuestas dentro del plazo esperado. 
Determinar una nueva propuesta financiera que arroje resultados positivos en el VAN y TIR, de 
tal manera que mejore las expectativas del proyecto en conjunto con los objetivos planteados 
desde el inicio.  
11.3 METODOLOGÍA DE TRABAJO 
Se determinarán los factores macroeconómicos más relevantes y se actualizarán de tal manera 
que se valorará en qué medida afectan al proyecto Valle Real. Se obtendrán datos por medio 
de indicadores de mercado y económicos publicados en sitios web y actualizados a la fecha. 
Actualización de los costos del proyecto en rubros específicos en los cuales se pueda desistir o 
modificar para optimizar el costo total del proyecto. Obtener conclusiones con un nuevo 
presupuesto de obra en costos directos e indirectos. 
Optimizar la estrategia comercial utilizando nuevas herramientas como opción para impulsar 
las ventas del proyecto y mejorar los tiempos de entrega de viviendas. 
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Unificar las variables corregidas hacia el análisis financiero y valorar los resultados obtenidos 
con el VAN y TIR, especialmente con la sensibilidad de tiempo de ventas. 
11.4 ACTUALIZACIÓN DEL CONTEXTO MACROECONÓMICO 
11.4.1 INFLACIÓN 
Es reconfortante notar que la inflación en el país en el mes de Agosto de 2016 es la menor en 
los últimos dos años comparados al mismo mes. El porcentaje de inflación ha disminuido a un 
alentador 1.42%. No olvidemos que la inflación está ligada al índice de precios al consumidor 
lo que indica que los precios también han disminuido.  
 
Gráfico 72. Inflación Actualizada a Agosto de 2016. 
Fuente: Banco Central del Ecuador / Proyección 2017 – Víctor Martínez C. 
Elaborado por: Víctor Martínez C. 
 
Como se puede apreciar, la proyección realizada hasta el mes de Abril de 2017 tiende a la baja 
por lo que indica que se vienen tiempos mejores. Es decir, los costos de productos y servicios 
han disminuido por lo que se genera un panorama positivo a futuro aumentando la capacidad 
adquisitiva de las personas y en este caso potenciales clientes del proyecto Valle Real. 
Al tener una menor inflación existirá menos especulación en el mercado nacional e 
internacional y existirá mayor estabilidad en los precios de productos y servicios. La tendencia 
indica que la inflación sigue a la baja hasta el año 2017. (Ecuador, Inflación Mensual, 2016) 
11.4.2 RIESGO PAIS 
Al igual que la inflación el riesgo país ha bajado notablemente en los últimos meses, tomando 
como referencia los días 22 desde Enero a Septiembre de 2016 con un valor de 830. 
Ventajosamente en estas instancias no supera los 900 puntos, de acuerdo a lo expuesto por 
Federico Eliscovich: “Cuando el Riesgo País supera los 900 puntos en un periodo prolongado, el 
Ecuador puede dejar de tener acceso a los mercados de créditos. Mientras se incrementa el RP 
sobrepasando los 1000 puntos existen desequilibrio económico y el RP pierde valor referencial 
como una tasa vinculada al riesgo empresarial.” (Eliscovich, Cátedra de Formulación y 
Evaluación de Proyectos de Inversión Inmobiliaria - Riesgo País, 2016) 
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Gráfico 73. Riesgo País Actualizado al 22 de Septiembre de 2016. 
Fuente: Banco Central del Ecuador  
Elaborado por: Víctor Martínez C. 
 
Como se puede notar, el riesgo país en los últimos días del mes de Septiembre de 2016 ha 
disminuido hasta llegar a 830 puntos, a comparación de enero de 2016 en donde el riesgo 
tenía la elevada cifra de 1483 puntos. Sin duda este es un panorama alentador puesto que las 
inversiones extranjeras en el país se pueden reactivar. (Morgan, 2016) 
De esta manera, favorece al sector de la construcción e inmobiliaria un repunte en la economía 
del país promoviendo a obtener mayores ingresos económicos dentro del Ecuador y una 
mayor y mejor actividad interna. 
11.4.3 TASA DE DESEMPLEO 
Un factor negativo para el proyecto inmobiliario sin duda es el desempleo. Al corte realizado 
por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) a junio de 2016, se obtiene un alza de 
la tasa de desempleo al 5.30% comparado al mismo mes de 4.65% en el 2014 y 4.68% en el 
2015.  
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Gráfico 74. Tasa de desempleo  a Junio de 2016. 
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC ) - El Comercio 
Elaborado por: Víctor Martínez C. 
 
Sin duda esta cifra es preocupante y guarda mucha relación con las constantes liquidaciones 
de personal en las empresas, recorte de obreros en proyectos y disminución de personal en 
todos los negocios relacionados con productos y servicios. (El Comercio, 2016) 
Este factor económico sin duda afecta al sector inmobiliario simplemente porque una cabeza 
de familia que busca un nuevo hogar no tiene los ingresos suficientes y constantes para 
adquirir una vivienda o endeudarse para pagarla. Los potenciales clientes del proyecto 
adoptarán la opción de ahorro más que una inversión inmobiliaria a menos que se les de 
facilidades cómodas para pagar esta casa.  
11.4.4 CRÉDITO A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA VIVIENDA – BANCA 
PRIVADA/PÚBLICA BIESS 
Desde inicios del años 2016 se mantenía especulación sobre qué es lo que sucederá con los 
créditos en banca privada (bancos pichincha, Guayaquil, Produbanco) – mutualistas y banca 
pública (Biess). Los bancos no estaban desembolsando dinero inicialmente ni para el 
constructor ni para los compradores de una vivienda, por lo que se mantenía una inestabilidad 
en el sector inmobiliario. 
Actualmente los bancos están dando créditos para desarrollar actividad inmobiliaria bajo los 
siguientes sistemas y tasas de interés: 
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11.4.4.1 TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
TASA DE INTERÉS ACTIVAS EFECTIVAS VIGENTES 
Tasa Referencial % anual Tasa Máximas % anual 
Inmobiliario 10,91 Inmobiliario 11,33 
Vivienda de Interés Público 4,96 Vivienda de Interés Público 4,99 
Tabla 79. Tasas de Interés Activas Efectivas Vigentes. 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
(Ecuador, Tasa de Interés - Septiembre 2016, 2016) 
 
11.4.5 CRÉDITO INMOBILIARIO 
 
CRÉDITO INMOBILIARIO 
CRÉDITO AL BENEFICIARIO FINAL (VIVIENDA CONSTRUIDA) 
TIPO DE 
BANCA 
INSTITUCIÓN 
FINANCIERA 
FINANCIAMIE
NTO 
APORTE 
BENEFICIA
RIO 
TASA 
PLAZO 
MÁXIMO 
(Pago a 
Capital) 
PLAZO DE 
GRACIA 
MÁXIMO  
(Pago 
Intereses) 
COBERTURA 
(Garantía) 
SEGMENTO / 
TIPO DE 
VIVIENDA 
BANCA 
PRIVADA 
Banco de 
Pichincha 
80% 20% 10,91% 20 años 
Depende de 
la tabla de 
amortización 
Terreno + 
Construcción 
USD. 25.000 
/USD. 150.000  
(sin costo 
terreno) 
Banco de 
Guayaquil 
70% 30% 10,91% 15 años 2 meses  
Terreno + 
Construcción 
USD. 14.000 
/USD. 200.000  
Produbanco  75% 25% 10,91% 10 años N/E 
Terreno + 
Construcción 
Depende de la 
capacidad de 
endeudamiento. 
BANCA 
PÚBLICA 
BIESS 
100% - 6% 25 años 3 meses 
Terreno + 
Construcción 
Hasta USD. 
100.000 
Hasta USD. 
100.000 
- 
Fluctúa 
de 
acuerdo 
al plazo. 
25 años N/A 
Terreno + 
Construcción 
Desde USD. 
100.000 hasta 
USD. 125.000 
80% 20% 25 años N/A 
Terreno + 
Construcción 
Desde USD. 
125.000 hasta 
USD. 187.000 
Hasta 
USD.150.000 
- 25 años N/A 
Terreno + 
Construcción 
Desde USD. 
187.000 en 
adelante. 
MUTUALIS
TAS 
Mutualista 
Pichincha 
70% 30% 11,33% 15 N/A 
Terreno + 
Construcción 
Sin monto 
específico. 
Tabla 80. Crédito Inmobiliario. Banca Pública y Privada. 
 
Como se puede apreciar, el Banco Central del Ecuador ha incrementado ligeramente la tasa 
referencial de interés mínima a 10.91% para proyectos inmobiliarios y 4.96% para vivienda de 
interés público. Todas las demás modalidades de crédito para banca privada y pública se 
mantienen en cuanto a financiamiento, aporte del beneficiario, tasa, cobertura y segmento.  
262 
 
Actualmente los bancos están dando créditos acorde a las modalidades de pago del cuadro 
anterior con flexibilidad y acogida a constructores y futuros compradores de viviendas. (BIESS, 
2016). 
11.5 OPTIMIZACIÓN DE COSTOS DEL PROYECTO 
Dentro de la optimización de costos del proyecto, intervienen los costos directos e indirectos 
que serán susceptibles a un análisis para buscar una opción más viable de gasto en obra. El 
costo del terreno de por sí es inamovible en vista de que se lo ha adquirido a un precio fijo y no 
puede diferir en este análisis de optimización. 
La idea primordial es no afectar la calidad del entregable final pero ofrecer mejores 
alternativas a cambio de una reducción de algunos rubros que pueden desplazarse sin afectar 
mayormente al proyecto.  
11.5.1 COSTOS DIRECTOS 
Dentro de los costos directos que se han analizado para esta optimización se encuentra el área 
de equipos especiales, en donde se han retirado los equipos de transformación y generación 
para ser reemplazados por línea blanca (cocina de inducción y refrigeradora de línea 
intermedia) como un beneficio y atractivo para el comprador de una vivienda. En base a 
ajustes realizados con la Empresa Eléctrica Quito no existe la necesidad de ubicar un 
transformador y generador, lo que reduce el presupuesto en cuanto a sus costos directos. 
Se mantienen los equipos hidroneumáticos para abastecimiento de agua potable por medio de 
una cisterna hacia cada vivienda y también la posibilidad de la instalación de un calentador 
eléctrico de agua en cada vivienda. 
En el tema de extinción de incendios, se prevé la instalación de un solo gabinete contra 
incendios centralizado a los parqueaderos y se retiran los rociadores para extinción de 
incendios en vista de que las nuevas normativas de bomberos no requieren los mismos para 
un área de parqueaderos dividida en 2 sectores con 400m2 cada uno. De este cambio, se 
deriva la disminución de metraje lineal de tubería de hierro galvanizado en diámetros mayores 
a 2 ½’’ igualmente. 
Se ha duplicado la inversión en obras decorativas exteriores a un costo de 9.000 dólares 
americanos, lo que incluye forrar la fachada principal con piedra decorativa, construcción de 
medias cañas, grafeado y vegetación atractiva a la misma. (Valdivieso A. S., Optimización de 
Costos de Construcción en el Proyecto Valle Real, 2016). 
Se pretende también generar un atractivo de entrega de línea blanca (cocina de inducción y 
refrigeradora) para los compradores de cada vivienda. 
De esta manera, los nuevos costos directos arrojan los siguientes resultados: 
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Item Etapa Detalle Costo Por Rubro 
% 
Incidencia 
Respecto 
al Monto 
Total de 
Costos 
Directos 
% 
Incidencia 
Respecto 
al Total 
del Costo 
del 
Proyecto 
01OGCD 
OBRA GRIS 
OBRAS PRELIMINARES        14.692,08  1% 1% 
02OGCD MOVIMIENTO DE TIERRAS        11.053,97  1% 1% 
03OGCD ESTRUCTURA      307.938,11  28% 16% 
04OGCD MAMPOSTERÍA        54.416,18  5% 3% 
05OGCD ENCEMENTADOS      129.782,92  12% 7% 
06OGCD IMPERMEABILIZACIONES          2.411,20  0% 0% 
07OGCD INST. ELÉCTRICAS,TELEFÓNICAS, INTERIORES        38.221,32  4% 2% 
08OGCD INST. ELÉCTRICAS - SISTEMA CONTRA INCENDIOS          2.518,03  0% 0% 
09OGCD INSTALCIONES AGUA POTABLE CASAS        29.705,55  3% 2% 
10OGCD SISTEMA CONTRA INCENDIOS          3.858,08  0% 0% 
11OGCD AGUAS SERVIDAS Y AGUAS LLUVIAS CASAS 23537,22 2% 1% 
01ACCD 
ACABADOS 
REVESTIMIENTOS      185.986,36  17% 10% 
02ACCD CARPINTERÍA DE MADERA        36.536,69  3% 2% 
03ACCD CARPINTERÍA METÁLICA        29.759,44  3% 2% 
04ACCD CERRAJERÍA          3.470,95  0% 0% 
05ACCD PINTURAS        59.775,71  6% 3% 
06ACCD PIEZAS SANITARIAS        24.508,86  2% 1% 
07ACCD CARPINTERÍA MUEBLES         83.556,09  8% 4% 
08ACCD ALUMINIO Y VIDRIO        40.867,63  4% 2% 
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE CONSTRUCCIÓN 
VIVIENDAS:   1.082.596,39  100%   
  
TOTAL COSTO DEL PROYECTO:   1.879.902,69    100% 
Tabla 81. Presupuesto Optimizado de Obra Gris y Acabados. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
Item Etapa Detalle 
Costo Por 
Rubro 
% Incidencia 
Respecto al 
Costo Total de 
Urbanización 
% Incidencia 
Respecto al 
Monto Total 
de Costos 
Directos 
% Incidencia 
Respecto al 
Total del 
Costo del 
Proyecto 
01OUR
CD 
URBANIZA
CIÓN - 
OBRAS 
EXTERIORE
S 
OBRAS PRELIMINARES 
                                  
4.000,00  3% 0% 0% 
02OUR
CD MOVIMIENTO DE TIERRAS 
                                  
4.000,00  3% 0% 0% 
03OUR
CD OBRAS EXTERIORES 
                                  
3.874,60  3% 0% 0% 
04OUR
CD MAMPOSTERÍA 
                                  
5.000,00  4% 0% 0% 
05OUR
CD ENCEMENTADOS 
                                  
8.900,00  7% 1% 0% 
06OUR
CD 
INST. ELÉCTRICAS - SERVICIOS 
GENERALES 
                                  
7.529,30  6% 1% 0% 
07OUR
CD RED MATRIZ AGUA POTABLE 
                                  
8.002,34  6% 1% 0% 
08OUR
CD CERRAMIENTO PERIMETRAL 
                                  
9.592,13  7% 1% 1% 
09OUR
CD 
EQUIPOS MENORES Y LÍNEA 
BLANCA 
                                
46.363,88  35% 4% 2% 
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10OUR
CD OBRAS ADICIONALES 
                                
16.866,00  13% 1% 1% 
11OUR
CD OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
                                
15.000,00  11% 1% 1% 
12OUR
CD RED A.S Y A.LL EXTERIORES 
                                  
4.650,62  3% 0% 0% 
  
  
COSTO TOTAL DE URBANIZACIÓN 
                              
133.778,87  100%     
  
  
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 
CONSTRUCCIÓN: 
                           
1.216.375,26    100%   
  
  
TOTAL COSTO DEL PROYECTO: 
                           
1.879.902,69      100% 
Tabla 82. Presupuesto optimizado de Obras Exteriores. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
DETALLE COSTO   % INCIDENCIA  
COSTOS DIRECTOS 
VIVIENDAS 
                                                      
1.082.596,39  89% 
COSTOS DIRECTOS 
URBANIZACIÓN, 
OBRAS EXTERIORES 
                                                          
133.778,87  11% 
TOTAL COSTO 
DIRECTO 
                                                      
1.216.375,26  100% 
Tabla 83. Resumen de Costos Directos Optimizados. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
Como se puede apreciar los costos directos disminuyeron debido a los cambios detallados 
anteriormente. Dando así una disminución de costo por un valor de 1’265,018.68 a 
1’216.375,26, con una diferencia de 48,643.42 Dólares Americanos. 
11.5.2 COSTOS INDIRECTOS 
Por otro lado, se ha adoptado la estrategia de invertir en publicidad, siendo así, incrementar el 
presupuesto de publicidad de 24.900$ a 41.100$. 
 
Se promueve una alianza estratégica con el ing. eléctrico y el ing. hidrosanitario, en la cual se 
disponen a invertir en el proyecto dando un impulso económico al mismo financiando en el 
100% el área eléctrica e hidrosanitario tanto en material como en mano de obra, a cambio de 
una vivienda y facilidades de pago una vez vendidas todas las viviendas. De esta manera, se 
alivia en 160.000 dólares la inversión durante el proyecto, pudiendo recortar el plazo de 
ejecución con 2 meses. De esta manera se alivian 2 meses de sueldo para el director de 
proyecto y gerencia, al igual que afiliación al Iess de obreros. 
De esta manera, los nuevos costos indirectos optimizados tienen los siguientes valores: 
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item Descripción Precio Total 
% 
Incidenci
a 
Respecto 
al Monto 
Total de 
Costos 
Indirecto
s 
% 
Incidenci
a 
Respecto 
al Total 
del Costo 
del 
Proyecto 
01CI Levantamiento Topográfico        1.500,00  0% 0% 
02CI Estudio de Suelos        2.000,00  1% 0% 
03CI Diseño Arquitectónico 
      
28.140,00  8% 1% 
04CI Diseño Estructural 
      
11.256,00  3% 1% 
05CI Diseño Eléctrico        6.814,00  2% 0% 
06CI Diseño Electrónico        1.500,00  0% 0% 
07CI Diseño Hidrosanitario        5.814,00  2% 0% 
08CI Diseño Obras Exteriores        3.000,00  1% 0% 
09CI Programación y Presupuesto        2.500,00  1% 0% 
10CI Tasas Municipales, Impuestos, Gastos Legales 
      
38.000,00  10% 2% 
11CI 
Honorarios Profesionales Construcción / 
Gerencia 
    
106.400,00  29% 6% 
12CI Comisión de Ventas 
      
82.219,41  23% 4% 
13CI Promoción y Publicidad 
      
41.100,00  11% 2% 
14CI Iess Patronal 
      
15.484,00  4% 1% 
15CI Gastos Administrativos        7.800,00  2% 0% 
16CI Imprevistos 
      
10.000,00  3% 1% 
          
  TOTAL COSTOS INDIRECTOS: 
    
363.527,41  100%   
 
TOTAL COSTOS DEL PROYECTO: 
 
1.879.902,69    19% 
Tabla 84. Costos Indirectos Optimizados. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
Como se puede apreciar los costos indirectos aumentaron de un valor inicial de 357,983.41$ a 
363.527,41$, debido al impulso que se pretende generar dando mayor inversión a la 
publicidad para acelerar las ventas de las viviendas. 
11.5.3 COSTO TOTAL DEL PROYECTO 
De esta manera, los cambios propuestos arrojan un presupuesto total de inversión de 
1’879.902.69 Dólares Americanos, bajo el siguiente detalle: 
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COSTO TOTAL DEL PROYECTO VALLE REAL 
DETALLE VALOR 
% DE 
INCIDENCIA 
COSTO DEL TERRENO  $    300.000,00  15,96% 
COSTO DIRECTO  $ 1.216.375,28  64,70% 
COSTO INDIRECTO  $    363.527,41  19,34% 
      
COSTO TOTAL DEL 
PROYECTO  $ 1.879.902,69  100% 
Tabla 85. Costo Total Optimizado del Proyecto. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
 
Gráfico 75. Representación del Costo Total Optimizado del Proyecto. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
Como se puede apreciar, los valores se mantienen en un rango normal y lógico para arrojando 
los resultados para una representatividad del 65% para el costo directo, 19% costo indirecto y 
16% costo del terreno. Estos valores no difieren del anterior en vista de que el presupuesto 
global no varió drásticamente con el valor inicial de 1’923.002,11. 
Esto se debe a que disminuyeron ciertos valores en equipos pero aumentaron costos de 
publicidad principalmente lo cual genera una leve variación pero que pretende tenga un gran 
impacto en la velocidad de ventas con este movimiento estratégico de elementos. 
11.5.4 COSTO POR M2 OPTIMIZADO 
Una vez realizada la variación en costos, los resultados arrojan una pequeña disminución en el 
costo por m2 en área útiles a un valor de 720.00$ por cada m2. 
 
COSTO DEL 
TERRENO
16%
COSTO DIRECTO
65%
COSTO 
INDIRECTO
19%
Costo Total del Proyecto: 1´879.902,69 
USD
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m2 brutos m2 útiles 
    
3831,81 m2 2610,14m2 
Item Detalle Rubros 
Costo 
Rubro 
Costo 
m2 
bruto 
Costo m2 
bruto 
acumulado 
Costo m2 
útil 
Costo 
m2 útil 
vendible 
1 Terreno Terreno  $    300.000   $       78   $           78   $       115   $    115  
2 
Costo Directo 
Obra Gris  $    618.135   $     161   $          240   $       237   $    352  
3 Acabados  $    464.462   $     121   $          361   $       178   $    530  
4 Urbanización  $    133.779   $       35   $          396   $         51   $    581  
5 
Costo 
Indirecto Indirectos  $    363.527   $       95   $          491   $       139   $    720  
  
Totales  $ 1.879.903   $                         491   $                      720  
Tabla 86. Costo por m2 optimizado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
Gráfico 76. Valoración de Costo por m2 optimizado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
Una vez obtenido el nuevo costo por m2 útil se observa que la mayor incidencia se encuentra 
en la obra gris con un 33% y acabados con un 25%, estando estos valores dentro del rango 
promedio en obras civiles. Una vez más se define que estos porcentajes no han variado mucho 
debido a su ligera variación en el costo total del proyecto pero que ha servido para obtener 
nuevas estrategias en el presupuesto internamente. 
11.5.5 OPTIMIZACIÓN EN POLÍTICA DE PAGOS 
Para atraer más al cliente, se prevé una disminución en la entrada en vista de que el 
desempleo ha aumentado y la población tiene un pensamiento más conservador hacia el 
desembolso de cantidades fuertes de dinero. Para esto se propone la siguiente política de 
pagos para cada vivienda adquirida: 
115,00$,
16%
237,00$,
33%178,00$,
25%
51,00,
7%
139,00$,
19%
Costo Acumulado por m2 Vendible: 
Costo Total 720,00 USD
Terreno Obra Gris Acabados Urbanización Indirectos
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FORMA DE PAGO OPTIMIZADO – 
PROYECTO VALLE REAL 
ENTRADA  15% 
12 CUOTAS 20% 
PRÉSTAMO  65% 
Tabla 87. Política de pagos optimizada. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
De esta manera, se reduce la cuota de entrada pero se incrementan los pagos mensuales para 
de esta manera manejar una estrategia diferente y promover la compra de las viviendas. No 
hay que olvidar que el proyecto depende de las ventas en un alto porcentaje para continuar 
con la ejecución de las mismas, por lo que es vital el enganche de la modalidad de pago con el 
cliente. Las políticas iniciales se plantearon con 20%, 15% y 65%. 
11.6 VENTAS PROYECTO VALLE REAL – TIEMPO OPTIMIZADO 
Una vez establecida la posible inversión del ing. eléctrico e hidrosanitario, se pretende reducir 
los cronogramas en 2 meses. De esta manera el escenario se extiende a 38 meses desde la 
etapa de planificación, diseño y aprobaciones, considerando que todas las viviendas se 
venderán y entregarán con este plazo tope. Para esto, obtenemos los siguientes resultados 
con el nuevo cronograma de ventas: 
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11.6.1 CRONOGRAMA DE VENTAS OPTIMIZADO 
 
 
Tabla 88. Cronograma de Ventas Optimizado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
De esta manera, se puede visualizar la reducción de plazo en 2 meses para el cronograma de ventas debido al impulso con inversiones detalladas 
anteriormente. Sin duda el factor publicidad ayudará a que este nuevo cronograma de ventas se cumpla con mayor facilidad. El flujo de ventas también se 
ve modificado debido al cambio de estrategia de pagos por parte de los compradores, disminuyendo la cuota de entrada para atraer más compradores. 
Mes 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Total
0 -$                                 
1 -$                                 
2 -$                                 
3 -$                                 
4
5 $ 27.491,10 $ 1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19  $      1.718,19 $ 89.346,08 $ 137.455,50
6 51.122,40$   $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $      3.195,15  $          166.147,80 $ 255.612,00
7 51.504,60$   $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $      3.219,04  $          167.389,95 $ 257.523,00
8 53.573,10$   $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $      3.348,32  $          174.112,58 $ 267.865,50
9 55.645,80$   $      3.477,86  $      3.477,86  $      3.477,86  $      3.477,86  $      3.477,86  $      3.477,86  $      3.477,86  $      3.477,86  $      3.477,86  $      3.477,86  $      3.477,86  $              3.477,86  $          180.848,85 $ 278.229,00
10 -$                        
11 -$                        
12 $ 24.534,30 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 1.533,39 $ 79.736,48 $ 122.671,50
13 $ 26.957,70 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 1.684,86 $ 87.612,53 $ 134.788,50
14 -$                        
15 -$                        
16 24.121,91$   $      2.680,21  $      2.680,21  $      2.680,21  $      2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $          104.528,29 160.812,75$            
17 24.121,91$   $      2.680,21  $      2.680,21  $      2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $          104.528,29 160.812,75$            
18 24.121,91$   $      2.680,21  $      2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $          104.528,29 160.812,75$            
19 24.121,91$   $      2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $          104.528,29 160.812,75$            
20 24.121,91$   $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $          104.528,29 160.812,75$            
21 24.121,91$           $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $          104.528,29 160.812,75$            
22 24.121,91$           $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $          104.528,29 160.812,75$            
23 24.121,91$           $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $              2.680,21  $          104.528,29 160.812,75$            
27.491,10$     52.840,59$     56.417,94$     61.705,48$     67.126,50$     14.958,56$     14.958,56$     39.492,86$     43.449,66$     18.176,81$     18.176,81$     42.298,73$     44.978,94$     45.940,96$     45.426,02$     134.233,27$   210.366,89$        210.811,39$        220.214,23$        205.508,80$        23.126,56$          21.441,70$          101.178,18$        109.054,23$        18.761,49$          16.081,28$          117.929,35$        115.249,14$        112.568,93$        109.888,71$        107.208,50$        104.528,29$        104.528,29$        104.528,29$        2.740.647,00$            
27.491,10$     80.331,69$     136.749,64$   198.455,12$   265.581,62$   280.540,18$   295.498,74$   334.991,61$   378.441,26$   396.618,08$   414.794,89$   457.093,61$   502.072,55$   548.013,51$   593.439,53$   727.672,79$   938.039,68$        1.148.851,07$     1.369.065,29$     1.574.574,09$     1.597.700,65$     1.619.142,35$     1.720.320,53$     1.829.374,75$     1.848.136,24$     1.864.217,51$     1.982.146,86$     2.097.396,00$     2.209.964,93$     2.319.853,64$     2.427.062,14$     2.531.590,43$     2.636.118,71$     2.740.647,00$     
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11.6.2 FLUJO DE VENTAS PARCIALES Y ACUMULADOS - OPTIMIZADO 
 
Gráfico 77. Flujo de Ventas Parciales y Acumulados Optimizados. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
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Se puede apreciar que existe un repunte de ventas en los últimos meses debido a las 
modificaciones realizadas y que ayudarán a normalizar la trayectoria normal del proyecto.  
11.7 ESTRATEGIA COMERCIAL OPTIMIZADA 
11.7.1 MANUAL DE VENTAS 
Dentro de las estrategias planteadas es optimizar la atención en ventas con la siguiente 
propuesta: 
Bienvenido al equipo de ventas activo y participativo de Tecniurban Cia. Ltda.   El presente 
manual de ventas tiene el propósito de conseguir los cierres exitosos de ventas de las casas 
que conforman el Conjunto Habitacional Valle Real, y que han sido construidas pensando en el 
bienestar de la sociedad.  Se detallan las políticas y los procedimientos de ventas con el fin de 
conseguir eficiencia, control y transparencia en la comercialización para alcanzar los objetivos 
organizacionales de Tecniurban Cia. Ltda.  
Cada asesor comercial debe dominar tres requisitos básicos para concretar ventas: 
Conocimiento 
Acerca de Tecniurban Cia. Ltda. Conozca sus  antecedentes, sus metas actuales y futuras, su 
estructura, sus sistemas y métodos, su organigrama con nombres y apellidos, sus funciones y 
procedimientos, su situación económica-financiera, y volúmenes de ventas.  
Conozca a profundidad los detalles de las casas construidas incluyendo su proceso íntegro de 
fabricación.  Determine sus fortalezas y debilidades.  
Observe y analice a los clientes para determinar de qué tipo de consumidor se trata.  
Determine a través de las conversaciones sus deseos, sus necesidades, sus hábitos de compra.  
Enfóquese en el cliente.  Es lo más importante en el proceso de la venta.  
Entérese de quienes son nuestros competidores.  Investigue sus políticas y estrategias.  
Conozca cuál es su participación en el mercado, sus fortalezas y debilidades. Preste atención a 
las casas que ellos construyen. 
Domine su proceso de venta. Una vez que usted establece contacto con el cliente, la primera 
impresión es lo que cuenta por lo tanto salude con respeto. Su lenguaje es importante. Su 
vestimenta debe estar impecable y condúzcase con la convicción de que usted es un asesor 
que brinda soluciones.  Pronuncie bien el nombre y el apellido del cliente y sobre todo escuche 
sus necesidades para llegar a un diagnóstico acertado y conocer qué tipo de vivienda debe 
mostrarle.  Así logrará captar la atención del posible comprador. Mientras visitan la casa 
modelo, manténgase cerca del cliente y use un paralenguaje (ademanes) que reafirmen sus 
palabras. Sea convincente al explicar los beneficios de la casa escogida, pensando siempre en 
el cliente.  No en usted. Utilice referencias de terceros que se encuentren satisfechos por 
haber adquirido las casas de Tecniurban Cia. Ltda  como parte del Marketing Testimonial. 
Ilustre sus argumentos con casos reales con una comunicación bidireccional.  Asesórele sobre 
las diferentes formas de compra, a crédito o al contado. Utilice los medios visuales (folletos, 
carpetas, catálogos) en el momento oportuno. Convierta al cliente en protagonista de su 
propia historia.  La técnica del “imagínese” suele dar excelentes resultados. Cree un clima de 
confianza. Conteste las preguntas que le plantee el cliente. Cuando haya terminado el 
recorrido de la casa modelo pase a la fase del Remate.  Exprese al cliente: Como usted ha 
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podido ver, la casa le permite cubrir su “………” (la necesidad).  En este momento podría surgir 
las objeciones a la compra que son los desacuerdos que expresa el cliente para evitar o 
postergar la decisión de compra.  Escuche las objeciones sin interrumpir y evite discutir con el 
cliente.  Trate de coincidir con el potencial comprador en algo (“Si, de acuerdo, pero….”. 
Si el cliente manifiesta su falta de poder adquisitivo y usted comprueba la veracidad de lo 
manifestado, no pierda tiempo.  No es su cliente. 
Si por el contrario logra identificar las objeciones y rebatirlas persuadiendo al cliente que 
habrá tomado la mejor decisión de su vida, se procede al cierre de ventas.  Finalmente 
explíquele al cliente las formas de pago: al contado o a crédito y coméntele sobre nuestro 
servicio post-venta.  
Habilidad 
Nuestro equipo de asesores comerciales debe tener las siguientes habilidades: 
Investigar 
Escuchar 
Informar 
Proponer 
Persuadir 
Actitud 
Nuestros vendedores profesionales laborarán cada día con:  
Pasión 
Entusiasmo 
Empatía 
Decisión  
Sinceridad 
Creatividad 
Flexibilidad 
Confianza 
Buen carácter 
11.7.2 CUÑA RADIAL 
Otra de las estrategias que se propone utilizar para el mejoramiento de publicidad es una cuña 
radial donde se puede adoptar la siguiente idea: 
“Si usted puede elegir lo mejor para su familia, ¿por qué no vivir en el mejor sector que solo el 
Conjunto Habitacional Valle Real le ofrece? Las mejores casas construidas especialmente para 
brindarle armonía y una mejor calidad de vida.  Visite nuestra casa modelo ubicada en Ignacio 
Lecumberry OE7-161 y Nela Martínez, a la altura del Puente 3 de la Autopista General 
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Rumiñahui o comuníquese a nuestro celular 0984419253.  Atrape esta oferta única con precios 
a su alcance. ¡¡El tiempo se termina!!!!!” 
La cuña radial se emitirá en Radio Quito, pues presenta el más alto nivel de audiencia en su 
Noticiero que se transmite de 7h00 a 9h00.  En la franja horaria señalada las personas 
escuchan en sus viviendas o al conducir sus vehículos a sus sitios de trabajo. De esta manera se 
obtendrá un mejor impacto en la publicidad.   
 
𝐴𝑢𝑑𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑐𝑢𝑐ℎ𝑎 𝑢𝑛  𝑝𝑟𝑜𝑔𝑟𝑎𝑚𝑎 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑐𝑢𝑎𝑟𝑡𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑜𝑟𝑎1
𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
  
Fuente: Ing. Ana Cobos, Merketing Bussines 
 
Gráfico 78. Logotipo Radio Quito 760am 
Editado Por: Víctor Martínez 
11.7.3 PUBLICIDAD EN TELEVISIÓN 
“En un sondeo rápido, de 250 personas consultadas, más del 40 por ciento opinó que el canal 
más sintonizado es  Ecuavisa y solo el 1,6 por ciento pensó en TC Televisión. No obstante, el 
canal con mayor sintonía en el territorio nacional –refiriéndose a la oferta local, por supuesto- 
es TC” 
En eso concuerdan los directores de programación de siete frecuencias en el mercado 
ecuatoriano (Ecuavisa, RTS, Teleamazonas, GamaTV, TC, Canal Uno y Ecuador Tv), quienes 
disponen de datos de medición de audiencias en el país, información proporciona por la única 
compañía dedicada a medir el rating en Ecuador: la brasilera Ibope, la más grande empresa de 
investigación de mercados en Latinoamérica según se afirma en su propia página web. (Ibope, 
Sintonía de Canales de Televisión, 2016) 
Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en Ecuador hay cerca de 
3’073.933 de personas que tienen, por lo menos, un televisor en su casa. Los people meters 
(aparatos usados por Ibope para medir los consumos de las audiencias de la televisión) solo 
ascienden a mil, distribuidos entre Guayaquil y Quito, según datos oficiales de la empresa, 
aunque personas vinculadas a la televisión como Marcelo del Pozo (Gerente de Programación 
de Ecuador Tv) opinan que no existen más de 350. Esto quiere decir que, en el mejor de los 
casos, Ibope solo es capaz de medir el 0,0325% por ciento del universo nacional. (Cobos, 2016) 
El impacto está directamente relacionado con el tipo de información  que se presenta en cada 
canal, es importante determinar el segmento al cual va dirigido la programación al igual que 
horas ya que si emiten un programa que no se de interés en la hora en donde existe mucha 
demanda de televidentes, el rating del programa va a decaer. 
274 
 
Tabla 90. Horarios del Canal TC televisión. 
La constructora decide contratar los espacios publicitarios de Ecuavisa siempre resaltando el 
mismo concepto del Conjunto Habitacional que centra sus atributos en la armonía y calidad.  
Además decide pautar en TC Mi Canal por ser el medio con mayor sintonía a nivel nacional.  
Se realizó una encuesta a 300 personas para conocer cuál es el programa de televisión más 
visto en el mencionado canal, para lo cual se estableció la programación con sus diferentes 
horarios:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: TC mi canal (Televisión, 2016) 
Editado Por: Víctor Martínez 
Los resultados de las personas encuestadas fueron: 
EL NOTICIERO 20 20% 
BIEN INFORMADO 12 12% 
CRONICA VIVA 8 8% 
DE CASA EN CASA 5 5% 
PLURI TV2 INTERCULTURAL 3 3% 
PHINEAS AND FERB 2 2 2% 
PHINEAS AND FERB 2 2 2% 
EL NOTICIERO II 15 15% 
DE BOCA EN BOCA 5 5% 
EDUCA 2012 - 2013 8 8% 
HANNA MONTANA 1 CONTRATO  6 6% 
WIZARDS OF WAVERLY PLACE 1 4 4% 
CALLE 7 IX TEMPORADA 1 1% 
EL NOTICIERO III 2 2% 
LOS HIJOS DE DON JUAN 1 1% 
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Gráfico 79. Resultados de Indicadores de Rating - TC Mi Canal. 
CELIA 2 2% 
100 X CIENTO FUTBOL NUEVA TEMPORADA 1 1% 
PLURI TV2 INTERCULTURAL 2 2% 
100 X CIENTO FUTBOL NUEVA TEMPORADA 1 1% 
Encuestados 100   
N. Personas del Sector  300 
 Tabla 91. Encuesta de Audiencia para canal TC Televsión 
Fuente: Ing. Ana Cobos – Marketing Business 
Editado Por: Víctor Martínez 
Resultados de indicadores de rating: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Ing. Ana Cobos – Marketing Business 
Editado Por: Víctor Martínez 
El programa de más audiencia en TC Mi Canal es “El Noticiero”, sin embargo el de menor 
audiencia son los programas de entretenimiento infantil. 
Se puede asociar el porcentaje de mayor audiencia con el número de personas adultas que se 
mantienen en los hogares viendo este medio de comunicación. 
Los programas del Noticiero tanto en la mañana como en la tarde manejan un buen porcentaje 
de aceptación.  
La Constructora contratará su publicidad en el Espacio de “El Noticiero” a nivel nacional, 
considerando que no solamente la gente que reside en Quito puede estar interesada en 
adquirir una casa cerca al Valle de Los Chillos, sino también se podría abarcar el interés de más 
personas que residen en otras ciudades del país. 
11.7.4 PUBLICIDAD POR MEDIO DE REVISTAS 
Se pautará un día cada semana durante 3 meses, un cuarto de página, full color en la Revista 
Líderes que circula con Diario El Comercio, los días lunes con un tiraje de 120.000 ejemplares.  
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La publicidad contendrá el mismo concepto que se expresa en otros medios: Vivienda con 
armonía y calidad. 
 
Gráfico 80. Logotipo Revista Líderes. 
Editado Por: Víctor Martínez 
 
Se incluirá publicidad en una página full color una vez al mes durante cinco ocasiones, en la 
Revista Diners que aparece mensualmente y cuyo tiraje es de 40.000 ejemplares considerando 
que la Revista mencionada, llega a un target socio-económico medio y medio alto. 
 
Gráfico 81. Logotipo Revista Diners. 
Editado Por: Víctor Martínez 
 
11.7.5 E-MAIL MARKETING 
Tecniurban Cia. Ltda a lo largo de varios años ha logrado recopilar algunas bases de datos de 
empresas privadas, públicas y educativas por lo que enviará correos electrónicos masivos que 
incluirán la propuesta del Conjunto Habitacional Valle Real y que llegará a millones de 
personas para crecer en el negocio inmobiliario. Sin embargo de esta fortaleza, la empresa 
constructora también contratará los servicios de una campaña por e-mail como un medio 
intensivo de información para los potenciales clientes.  
11.8 OPTIMIZACIÓN FINANCIERA  
Una vez que se han obtenido variaciones en el costo del proyecto, recorte de plazo de 
construcción y cronograma, estrategias de marketing para optimizar la promoción de las 
viviendas, se obtendrán modificaciones en los resultados financieros en vista de que los flujos 
se han movido tanto en ingreso como en egreso y consecuentemente su utilidad. 
De esta manera se presenta el nuevo análisis dinámico en el cuadro a continuación: 
11.8.1 TASA DE DESCUENTO 
Para poder actualizar la tasa de descuento se requieren verificar elementos macroeconómicos 
como el riesgo país, rendimiento libre de riesgo, prima de riesgo de mercado y el Beta. De esta 
manera se obtiene la tasa de descuento actual a la fecha deseada. (Treasury, 2016): 
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MÉTODO CAPM 
rf 1,16% 
prima 13,60% 
Beta 0,76% 
rp 8,30% 
Tasa de descuento 19,80% 
Tabla 92. Tasa de Descuento Efectiva Anual Optimizada. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
Como se puede apreciar, la tasa descuento ha disminuido a un valor de 19.80% respecto a un 
valor inicial adoptado de 20.09%. Esto se debe a la disminución del valor del riesgo país a pesar 
de que el rendimiento libre de riesgo (rf) aumento a la fecha en la que se realiza el análisis, 23 
de Septiembre de 2016. 
278 
 
11.8.2 ANÁLISIS DINÁMICO ESCENARIO NORMAL VS. ESCENARIO OPTIMIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabla 93. Análisis Dinámico Escenario Normal Vs. Escenario Optimizado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
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Gráfico 82. Saldos Acumulados Comparativos. 
11.8.3 SALDOS ACUMULADOS COMPARATIVOS ANÁLISIS REAL VS. OPTIMIZADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
Disminución de la Inversión 
Máxima Necesaria 
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Una vez realizada la optimización financiera, se evidencia que la inversión máxima ha disminuido en el 
mes 19 de un valor de 898.039,37$ a un valor de 813.263,59$, sin duda es un valor importante en el que 
disminuye la inversión para la entrega total del proyecto. Igualmente se reduce la necesidad de 
financiamiento en 84,775.78$, siendo este un valor importante, por lo que se prevé un escenario muy 
positivo con apalancamiento. 
De la misma manera, se ha logrado optimizar el cronograma de obra, reduciéndolo a en 2 meses de tal 
forma que existirá un impulso económico por parte del ing. eléctrico e hidrosanitario. El plazo va de la 
mano con el cronograma de ventas en vista de que hay que considerar que un gran porcentaje de 
inversión viene de por parte de ventas. 
En cuanto a los costos indirectos, estos han aumentado ligeramente de un valor de 357.983,41 a un valor 
de 363.527,41. Esto se debe a la inversión que se pretende realizar en publicidad para fortalecer el área 
de ventas a pesar de que el cronograma disminuye en 2 meses y se considera que los sueldos para 
personal técnico y aportaciones obreros para el IESS también disminuyen. Sin embargo el alza en el 
presupuesto para publicidad tiene mayor peso para determinar el alza final en los costos indirectos. 
11.8.4 COMPARACIÓN VAN Y TIR 
DETERMINACIÓN DEL TIR Y VAN 
ESCENARIO NORMAL OPTIMIZADO 
TASA DE DESCUENTO EFECTIVA 
ANUAL (CAPM) 20,09% 19,80% 
TASA DE DESCUENTO EFECTIVA 
MENSUAL 1,54% 1,52% 
TASA DE DESCUENTO REAL 
MENSUAL 1,40% 1,40% 
TASA DE DESCUENTO REAL 
ANUAL 18,21% 18,12% 
INFLACIÓN ANUAL 1,59% 1,42% 
INFLACIÓN MENSUAL 0,13% 0,12% 
VAN $ 340.571,21  $ 399.272,50  
TIR MENSUAL 3,12% 3,56% 
TIR ANUAL 44,65% 52,24% 
Tabla 94. Comparativo del TIR Y VAN del Proyecto Normal vs. Optimizado. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
Financieramente, se puede apreciar que la reducción de los costos del proyecto y el cronograma de fases 
del proyecto, al igual que la reducción de tiempo que demora en recuperar el valor invertido, da un 
incremento del VAN de 340.571,21$ a 399.272,50$.  
Igualmente el TIR se relaciona directamente con este beneficio, incrementándose de un 44.56% a un 
52.24%, creando un escenario favorable y adecuadamente optimizado para promover la inversión en este 
proyecto y continuar su venta y construcción. 
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11.8.5 ANÁLISIS ESTÁTICO OPTIMIZADO VS. NORMAL 
 
Descripción Proyecto Normal Proyecto Optimizado 
 Costo de Terreno  $               300.000,00   $                    300.000,00  
ANÁLISIS 
ESTÁTICO 
Costos Directos  $           1.265.018,68   $                 1.216.375,26  
Costos Indirectos  $               357.983,41   $                    363.527,41  
Costos Total del 
Proyecto  $           1.923.002,09   $                 1.879.902,67  
Ventas Totales  $           2.740.647,00   $                 2.740.647,00  
Utilidad  $               817.644,91   $                    860.744,33  
Rentabilidad u/c 42,52% 45,79% 
Margen sobre ventas u/v 29,83% 31,41% 
Rentabilidad Anual 
r/plx12 12,76% 14,46% 
Inversión Promotores cp  $           1.923.002,09   $                 1.879.902,67  
Rentabilidad Promotores 
u/i 42,52% 45,79% 
Inversión Máxima  $            (898.039,37)  $                  (813.263,59) 
Tabla 95. Comparativo Análisis Estático Optimizado Vs. Normal. 
Elaborado Por: Víctor Martínez 
 
Sin duda, las modificaciones realizadas para la optimización del proyecto arrojan resultados prometedores 
en cuanto a su utilidad, rentabilidad, margen e inversión máxima. Siendo todos estos parámetros 
positivos para el proyecto y fomentar la inclusión de inversionistas a la misma. La mayor preocupación del 
proyecto son las ventas que sin duda se solventarán invirtiendo en publicidad para atraer compradores. 
11.9 CONCLUSIONES DEL PROYECTO 
Dentro de las estrategias impulsadas para el mejoramiento en las ventas del proyecto se propone una 
optimización en los costos del proyecto, disminuyendo los costos directos en equipos especiales y 
reemplazándolos por la entrega de línea blanca en cada vivienda. Adicional a esto se promueve el 
incremento en el presupuesto de publicidad para recortar los tiempos de ventas y sueldo de gerencia y 
obreros. 
Se ha realizado una regulación en la forma de pago de cada vivienda con un 15% de entrada, 30% a 12 
meses y el 65% al finalizar el proceso para incentivar al comprador con una menor cuota de entrada. 
Se propone la implementación de un manual de ventas para orientar de mejor manera a vendedores, 
cuñas radiales, publicación en revistas y el e-mail marketing para complementar las estrategias 
comerciales que se tienen en el proyecto actualmente. 
El Proyecto Valle Real es un proyecto en el que se ha obtenido desde un inicio el VAN positivo con un 
valor de 340.571.21$ siendo este un proyecto financieramente viable. Sin embargo se ha realizado una 
optimización impulsando el sector de publicidad para promocionar de la mejor manera las viviendas. Su 
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mayor deficiencia ha sido la velocidad de ventas desde inicios del año 2016 donde inicio una crisis 
económica en el Ecuador. De esta manera se deja acotado la opción de realizar mejoras en marketing 
para fortalecer las ventas de este proyecto. Bajo estos cambios se percibe un incremento en el VAN 
correspondiente a 399.272.50$, justificándose el 21% del costo total del proyecto. 
Al reducir los costos directos e incrementar los indirectos debido a la publicidad, se ha logrado disminuir 
el cronograma total del proyecto en 2 meses considerando que el tiempo de ventas está relacionado al 
tiempo de ejecución por el impulso que se tiene con los valores de entrada pagados por los compradores. 
A esto se suma la estrategia de forma de pago a una disminución del 15% de entrada para crear un 
atractivo a los potenciales clientes del proyecto. 
La optimización de costos y publicidad da como resultado un incremento en la utilidad correspondiente a 
860.744.33$ a comparación del escenario inicial con una utilidad de 817.644,91$, siendo un escenario 
favorable para inversionistas y el promotor para obtener en 38 meses planteados como actividad a lo 
largo de todo el proyecto. 
Otra ventaja respecto a las modificaciones de optimización realizadas es que al disminuir el tiempo de 
entrega del proyecto, se obtienen con mayor rapidez una recuperación de la inversión realizada, siempre 
y cuando se cumplan una serie de supuestos a tomar en cuenta: 
La necesidad de financiamiento del proyecto se reduce en 84,775.78$, siendo este un valor importante, 
por lo que se prevé un escenario muy positivo con apalancamiento, debido a que se requiere menor 
inversión para ejecutar el proyecto en todas sus fases. 
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12 ANEXOS 
FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO 
FICHA DE INFORMACIÓN No. 1 FECHA DE MUESTRA: 25 DE ABRIL DE 2016 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
NOMBRE: VISTA HERMOSA 1 BARRIO: Sto. Domingo Conocoto 
PRODUCTO: CONJUNTO HABITACIONAL 
- VIVIENDAS PARROQUIA: CONOCOTO 
DIRECCIÓN: 
IGNACIO LECUMBERRY Y 
ANTONIO SALINAS CANTÓN: QUITO 
PROMOTOR O CONSTRUCTOR: GROUP HABITAME PROVINCIA: PICHINCHA 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
CALLE PRINCIPAL:   
 
  
 
CALLE SECUNDARIA: X 
TERRENO ESQUINERO:   
TERRENO PLANO:   
TERRENO INCLINADO: X 
ENTORNO Y SERVICIOS 
ACTIVIDAD PREDOMINANTE: VIVIENDA 
ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: NUEVO/BUENO 
SUPERMERCADOS: X 
COLEGIOS: X 
TRANSPORTE PÚBLICO: X 
BANCOS:   
EDIFICIOS PÚBLICOS:   
CENTROS DE SALUD:   
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
ESTADO DEL PROYECTO: ACABADOS PISOS ÁREA SOCIAL: PISO FLOTANTE 
AVANDE DE OBRA: 80% PISOS DORMITORIOS: PISO FLOTANTE 
ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO PISOS COCINA: CERÁMICA NACIONAL 
MAMPOSTERÍA: BLOQUE VIBROPRENSADO PISOS BAÑOS: CERÁMICA NACIONAL 
No. DE SUBSUELOS:   VENTANERÍA: ALUMINIO Y VIDRIO 
No. DE PISOS: 2 PUERTAS: MADERA 
SALA COMUNAL: X MUEBELS DE COCINA: MADERA 
JARDINES: X MESONES: HORMIGON ARMADO 
ADICIONALES: ILUMINACIÓN EXTERIOR, 
CASETA DE GUARDIANÍA 
AL INGRESO, ÁREA DE 
JUEGOS  
TUMBADOS: CHAMPEADO 
  GRIFERÍA: F.V 
  SANITARIOS: F.V 
INFORMACIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. DE UNIDADES TOTALES: 21 CASA O DEPTO. MODELO: SI 
No. DE UNIDADES VENDIDAS: 11 RÓTULO EN PROYECTO: SI 
FECHA DE INICIO DE VENTAS: JULIO DE 2014 VALLA DE PUBLICIDAD:   
    REVISTAS:   
FECHA DE INICIO DE OBRA: JULIO DE 2014 PRENSA: SI 
FECHA DE ENTREGA PROYECTO: JULIO DE 2016 VENDEDORES: SI 
ABSORCIÓN MENSUAL: 0,46 VOLANTES: SI 
FORMA DE PAGO SALA DE VENTAS:   
RESERVA:   TV:   
ENTRADA: 20% PÁGINA WEB: SI 
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FINANCIAMIENTO: 80%     
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
PRODUCTO UNIDADES ÁREA PRECIO VALOR/M2 
SUITE:         
2 DORMITORIOS:         
3 DORMITORIOS: 6 
           
122,00   $                    122.000,00   $                       1.000,00  
3 DORMITORIOS: 4 
           
100,00   $                       97.000,00   $                          970,00  
3 DORMITORIOS: 11 
              
84,00   $                       79.000,00   $                          940,48  
BODEGA:         
OFICINA:         
PARQUEADEROS:         
TOTAL VIVIENDAS: 21       
PRECIO POR M2 DE VENTA: 
 $        
970,16  OBSERVACIONES 
PARQUEADEROS: 
1 x 
VIVIENDA Excelente vista, vivienda para nivel socio económico medio típico 
(C). BODEGA: SI 
Tabla 96. Ficha de Análisis de Mercado No. 1 - Proyecto Vista Hermosa 1 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO 
FICHA DE INFORMACIÓN No. 2 FECHA DE MUESTRA: 25 DE ABRIL DE 2016 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
NOMBRE: BELLE VUE BARRIO: LA ARMENIA 
PRODUCTO: CONJUNTO HABITACIONAL 
- VIVIENDAS PARROQUIA: CONOCOTO 
DIRECCIÓN: 
AGUSTIN FRANCO Y 
SEBASTIAN DE 
BENALCAZAR CANTÓN: QUITO 
PROMOTOR O CONSTRUCTOR: 
LEDESMA 
CONSTRUCCIONES PROVINCIA: PICHINCHA 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
CALLE PRINCIPAL:   
 
  
 
CALLE SECUNDARIA: X 
TERRENO ESQUINERO:   
TERRENO PLANO: X 
TERRENO INCLINADO:   
ENTORNO Y SERVICIOS 
ACTIVIDAD PREDOMINANTE: VIVIENDA 
ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: NUEVO/EXCELENTE 
SUPERMERCADOS: X 
COLEGIOS: X 
TRANSPORTE PÚBLICO: X 
BANCOS:   
EDIFICIOS PÚBLICOS:   
CENTROS DE SALUD:   
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
ESTADO DEL PROYECTO: OBRA GRIS PISOS ÁREA SOCIAL: PISO FLOTANTE 
AVANDE DE OBRA: 5% PISOS DORMITORIOS: PISO FLOTANTE 
ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO PISOS COCINA: PORCELANATO 
MAMPOSTERÍA: BLOQUE VIBROPRENSADO PISOS BAÑOS: CERÁMICA NACIONAL 
No. DE SUBSUELOS:   VENTANERÍA: ALUMINIO Y VIDRIO 
No. DE PISOS: 3 PUERTAS: MADERA 
SALA COMUNAL: X MUEBELS DE COCINA: MADERA 
JARDINES: X MESONES: HORMIGON ARMADO 
ADICIONALES: ILUMINACIÓN EXTERIOR, 
CASETA DE GUARDIANÍA 
AL INGRESO, ÁREA DE 
JUEGOS, BBQ 
TUMBADOS: ESTUCADO/PINTADO 
  GRIFERÍA: BRIGGS 
  SANITARIOS: BRIGGS 
INFORMACIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. DE UNIDADES TOTALES: 19 CASA O DEPTO. MODELO: SI 
No. DE UNIDADES VENDIDAS: 9 RÓTULO EN PROYECTO: SI 
FECHA DE INICIO DE VENTAS: FEBRERO DE 2016 VALLA DE PUBLICIDAD:   
    REVISTAS:   
FECHA DE INICIO DE OBRA: FEBRERO DE 2016 PRENSA: SI 
FECHA DE ENTREGA PROYECTO: MARZO DE 2017 VENDEDORES: SI 
ABSORCIÓN MENSUAL: 0,69 VOLANTES: SI 
FORMA DE PAGO SALA DE VENTAS:   
RESERVA:   TV:   
ENTRADA: 30% PÁGINA WEB: SI 
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FINANCIAMIENTO: 70%     
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
PRODUCTO UNIDADES ÁREA PRECIO VALOR/M2 
SUITE:         
2 DORMITORIOS:         
3 DORMITORIOS: 11 
           
137,00   $                    129.000,00   $                          941,61  
3 DORMITORIOS: 4 
           
139,00   $                    130.000,00   $                          935,25  
3 DORMITORIOS: 4 
           
144,00   $                    134.000,00   $                          930,56  
BODEGA:         
OFICINA:         
TOTAL VIVIENDAS: 19       
PRECIO POR M2 DE VENTA: 
 $        
935,80  OBSERVACIONES 
PARQUEADEROS: 
2 x 
VIVIENDA Excelente vista, vivienda para nivel socio económico medio típico 
(C), buenos acabados, seguridad, espacio, confort. BODEGA:   
Tabla 97. Ficha de Análisis de Mercado No. 2 - Proyecto Belle Vue 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
 
 
 
 
 
 
  
287 
 
 
 
FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO 
FICHA DE INFORMACIÓN No. 3 FECHA DE MUESTRA: 27 DE ABRIL DE 2016 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
NOMBRE: JACARANDÁ BARRIO: LA ARMENIA 
PRODUCTO: CONJUNTO HABITACIONAL - 
VIVIENDAS PARROQUIA: CONOCOTO 
DIRECCIÓN: 
GUALBERTO ARCOS Y 
SEBASTIAN DE BENALCAZAR CANTÓN: QUITO 
PROMOTOR O CONSTRUCTOR: 
SARMIENTO 
CONSTRUCCIONES PROVINCIA: PICHINCHA 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
CALLE PRINCIPAL:   
 
  
 
CALLE SECUNDARIA: X 
TERRENO ESQUINERO:   
TERRENO PLANO: X 
TERRENO INCLINADO:   
ENTORNO Y SERVICIOS 
ACTIVIDAD PREDOMINANTE: VIVIENDA 
ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: NUEVO/EXCELENTE 
SUPERMERCADOS: X 
COLEGIOS: X 
TRANSPORTE PÚBLICO: X 
BANCOS:   
EDIFICIOS PÚBLICOS:   
CENTROS DE SALUD:   
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
ESTADO DEL PROYECTO: OBRA GRIS PISOS ÁREA SOCIAL: PORCELANATO 
AVANDE DE OBRA: 60% PISOS DORMITORIOS: BAMBU 
ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO PISOS COCINA: PORCELANATO 
MAMPOSTERÍA: BLOQUE VIBROPRENSADO PISOS BAÑOS: PORCELANATO 
No. DE SUBSUELOS:   VENTANERÍA: ALUMINIO Y VIDRIO 
No. DE PISOS: 3 PUERTAS: MADERA 
SALA COMUNAL: X MUEBELS DE COCINA: MADERA 
JARDINES: X MESONES: GRANITO 
ADICIONALES: ILUMINACIÓN EXTERIOR, 
CASETA DE GUARDIANÍA AL 
INGRESO, ÁREA DE JUEGOS, 
JACUZZI 
TUMBADOS: ESTUCADO/PINTADO 
  GRIFERÍA: ITALIANA 
  SANITARIOS: ITALIANOS 
INFORMACIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. DE UNIDADES TOTALES: 10 CASA O DEPTO. MODELO: SI 
No. DE UNIDADES VENDIDAS: 4 RÓTULO EN PROYECTO: SI 
FECHA DE INICIO DE VENTAS: MARZO DE 2015 VALLA DE PUBLICIDAD:   
    REVISTAS:   
FECHA DE INICIO DE OBRA: MARZO DE 2015 PRENSA:   
FECHA DE ENTREGA PROYECTO: SEPTIEMBRE DE 2016 VENDEDORES: SI 
ABSORCIÓN MENSUAL: 0,22 VOLANTES: SI 
FORMA DE PAGO SALA DE VENTAS:   
RESERVA: 10% TV:   
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ENTRADA: 20% PÁGINA WEB:   
FINANCIAMIENTO: 70%     
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
PRODUCTO UNIDADES ÁREA PRECIO VALOR/M2 
SUITE:         
2 DORMITORIOS:         
3 DORMITORIOS: 4 
               
204,00   $                    185.000,00   $                        906,86  
3 DORMITORIOS: 6 
               
204,00   $                    200.000,00   $                        980,39  
3 DORMITORIOS:         
PARQUEADEROS:         
TOTAL VIVIENDAS: 10       
PRECIO POR M2 DE VENTA: 
 $        
943,63  OBSERVACIONES 
PARQUEADEROS: 
2 x 
VIVIENDA Estudio y sala de estar, habitaciones baño propio, junto al Parque 
Metropolitano La Armenia, vivienda para nivel socio económico 
medio alto (B). BODEGA:   
Tabla 98. Ficha de Análisis de Mercado No. 3 - Proyecto Jacarandá 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO 
FICHA DE INFORMACIÓN No. 4 FECHA DE MUESTRA: 28 DE ABRIL DE 2016 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
NOMBRE: CIPRESES DE LA ARMENIA BARRIO: LA ARMENIA 
PRODUCTO: CONJUNTO HABITACIONAL 
- VIVIENDAS PARROQUIA: CONOCOTO 
DIRECCIÓN: 
MANUEL J CALLE Y 
GUALBERTO ARCOS CANTÓN: QUITO 
PROMOTOR O CONSTRUCTOR: VAINCO CONSTRUCTORES PROVINCIA: PICHINCHA 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
CALLE PRINCIPAL:   
 
  
 
CALLE SECUNDARIA: X 
TERRENO ESQUINERO:   
TERRENO PLANO: X 
TERRENO INCLINADO:   
ENTORNO Y SERVICIOS 
ACTIVIDAD PREDOMINANTE: VIVIENDA 
ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: NUEVO/BUENO 
SUPERMERCADOS: X 
COLEGIOS: X 
TRANSPORTE PÚBLICO: X 
BANCOS:   
EDIFICIOS PÚBLICOS:   
CENTROS DE SALUD:   
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
ESTADO DEL PROYECTO: OBRA GRIS PISOS ÁREA SOCIAL: CERÁMICA NACIONAL 
AVANDE DE OBRA: 30% PISOS DORMITORIOS: PISO FLOTANTE 
ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO PISOS COCINA: CERÁMICA NACIONAL 
MAMPOSTERÍA: BLOQUE VIBROPRENSADO PISOS BAÑOS: CERÁMICA NACIONAL 
No. DE SUBSUELOS:   VENTANERÍA: ALUMINIO Y VIDRIO 
No. DE PISOS: 3 PUERTAS: MADERA 
SALA COMUNAL: X MUEBELS DE COCINA: MADERA 
JARDINES: X MESONES: HORMIGON ARMADO 
ADICIONALES: ILUMINACIÓN EXTERIOR, 
CASETA DE GUARDIANÍA 
AL INGRESO, ÁREA DE 
JUEGOS, BBQ  
TUMBADOS: CHAMPEADO 
  GRIFERÍA: F.V 
  SANITARIOS: F.V 
INFORMACIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. DE UNIDADES TOTALES: 63 CASA O DEPTO. MODELO: SI 
No. DE UNIDADES VENDIDAS: 16 RÓTULO EN PROYECTO: SI 
FECHA DE INICIO DE VENTAS: SEPTIEMBRE DE 2015 VALLA DE PUBLICIDAD:   
    REVISTAS:   
FECHA DE INICIO DE OBRA: SEPTIEMBRE DE 2015 PRENSA:   
FECHA DE ENTREGA PROYECTO: ENERO DE 2017 VENDEDORES: SI 
ABSORCIÓN MENSUAL: 1,00 VOLANTES: SI 
FORMA DE PAGO SALA DE VENTAS: SI 
RESERVA: 0,10% TV:   
ENTRADA:   PÁGINA WEB: SI 
FINANCIAMIENTO: 
CREDITO DIRECTO HASTA 
30 AÑOS PLAZO     
290 
 
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
PRODUCTO UNIDADES ÁREA PRECIO VALOR/M2 
SUITE:         
2 DORMITORIOS:         
3 DORMITORIOS: 63 
           
115,00   $                       95.000,00   $                          826,09  
3 DORMITORIOS:         
BODEGA:         
PARQUEADEROS:         
TOTAL VIVIENDAS: 63       
PRECIO POR M2 DE VENTA: 
 $        
826,09  OBSERVACIONES 
PARQUEADEROS: 
1 x 
VIVIENDA Junto al Club La Armenia, Junto al Parque Metropolitano La 
Armenia, vivienda para nivel socio económico medio bajo (D). BODEGA:   
Tabla 99. Ficha de Análisis de Mercado No. 4 - Proyecto Cipreses de la Armenia 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO 
FICHA DE INFORMACIÓN No. 5 FECHA DE MUESTRA: 28 DE ABRIL DE 2016 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
NOMBRE: ARMENIA PARK II BARRIO: LA ARMENIA 
PRODUCTO: CONJUNTO HABITACIONAL 
- VIVIENDAS PARROQUIA: CONOCOTO 
DIRECCIÓN: 
GUALBERTO ARCOS Y 
SEBASTIAN DE 
BENALCAZAR CANTÓN: QUITO 
PROMOTOR O CONSTRUCTOR: ÁBACO ARQUITECTOS PROVINCIA: PICHINCHA 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
CALLE PRINCIPAL:   
 
  
 
CALLE SECUNDARIA: X 
TERRENO ESQUINERO:   
TERRENO PLANO: X 
TERRENO INCLINADO:   
ENTORNO Y SERVICIOS 
ACTIVIDAD PREDOMINANTE: VIVIENDA 
ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: NUEVO/EXCELENTE 
SUPERMERCADOS: X 
COLEGIOS: X 
TRANSPORTE PÚBLICO: X 
BANCOS:   
EDIFICIOS PÚBLICOS:   
CENTROS DE SALUD:   
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
ESTADO DEL PROYECTO: ACABADOS PISOS ÁREA SOCIAL: PISO FLOTANTE 
AVANDE DE OBRA: 80% PISOS DORMITORIOS: PISO FLOTANTE 
ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO PISOS COCINA: PORCELANATO 
MAMPOSTERÍA: BLOQUE VIBROPRENSADO PISOS BAÑOS: PORCELANATO 
No. DE SUBSUELOS:   VENTANERÍA: ALUMINIO Y VIDRIO 
No. DE PISOS: 3 PUERTAS: MADERA 
SALA COMUNAL: X MUEBELS DE COCINA: MADERA 
JARDINES: X MESONES: HORMIGON ARMADO 
ADICIONALES: PISCINA, BBQ, 
ILUMINACIÓN EXTERIOR, 
CASETA DE GUARDIANÍA 
AL INGRESO, ÁREA DE 
JUEGOS  
TUMBADOS: CHAMPEADO 
  GRIFERÍA: F.V 
  SANITARIOS: F.V 
INFORMACIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. DE UNIDADES TOTALES: 14 CASA O DEPTO. MODELO: SI 
No. DE UNIDADES VENDIDAS: 12 RÓTULO EN PROYECTO: SI 
FECHA DE INICIO DE VENTAS: AGOSTO DE 2015 VALLA DE PUBLICIDAD:   
    REVISTAS:   
FECHA DE INICIO DE OBRA: AGOSTO DE 2015 PRENSA: SI 
FECHA DE ENTREGA PROYECTO: JUNIO DE 2016 VENDEDORES: SI 
ABSORCIÓN MENSUAL: 1,20 VOLANTES: SI 
FORMA DE PAGO SALA DE VENTAS:   
RESERVA:   TV:   
ENTRADA: 30% PÁGINA WEB: SI 
FINANCIAMIENTO: 70%     
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CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
PRODUCTO UNIDADES ÁREA PRECIO VALOR/M2 
SUITE:         
2 DORMITORIOS:         
3 DORMITORIOS: 14 
           
125,00   $                    140.000,00   $                       1.120,00  
3 DORMITORIOS:         
3 DORMITORIOS:         
PARQUEADEROS:         
TOTAL VIVIENDAS: 14       
PRECIO POR M2 DE VENTA:  $    1.120,00  OBSERVACIONES 
PARQUEADEROS: 
2 x 
VIVIENDA Junto al Club La Armenia, Junto al Parque Metropolitano La 
Armenia, vivienda para nivel socio económico medio alto (B). BODEGA: SI 
Tabla 100. Ficha de Análisis de Mercado No. 5 - Proyecto Armenia Park II 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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FICHA DE ANÁLISIS DE MERCADO 
FICHA DE INFORMACIÓN No. 6 FECHA DE MUESTRA: 29 DE ABRIL DE 2016 
DATOS DEL PROYECTO INFORMACIÓN DEL SECTOR 
NOMBRE: ARMENIUS BARRIO: Sto. Domingo Conocoto 
PRODUCTO: 
CONJUNTO 
HABITACIONAL - 
VIVIENDAS PARROQUIA: CONOCOTO 
DIRECCIÓN: 
RAMIRO ALMEIDA Y 
GUALBERTO ARCOS CANTÓN: QUITO 
PROMOTOR O CONSTRUCTOR: PROINMOBILIARIA PROVINCIA: PICHINCHA 
UBICACIÓN FOTOGRAFÍA 
CALLE PRINCIPAL:   
 
  
 
CALLE SECUNDARIA: X 
TERRENO ESQUINERO:   
TERRENO PLANO: X 
TERRENO INCLINADO:   
ENTORNO Y SERVICIOS 
ACTIVIDAD PREDOMINANTE: VIVIENDA 
ESTADO DE LAS EDIFICACIONES: EN CONSTRUCCION 
SUPERMERCADOS: X 
COLEGIOS: X 
TRANSPORTE PÚBLICO: X 
BANCOS:   
EDIFICIOS PÚBLICOS:   
CENTROS DE SALUD:   
DETALLES DEL PROYECTO ACABADOS 
ESTADO DEL PROYECTO: OBRA MUERTA PISOS ÁREA SOCIAL: PISO FLOTANTE 
AVANDE DE OBRA: 3% PISOS DORMITORIOS: PISO FLOTANTE 
ESTRUCTURA: HORMIGÓN ARMADO PISOS COCINA: CERÁMICA NACIONAL 
MAMPOSTERÍA: BLOQUE VIBROPRENSADO PISOS BAÑOS: CERÁMICA NACIONAL 
No. DE SUBSUELOS:   VENTANERÍA: ALUMINIO Y VIDRIO 
No. DE PISOS: 3 PUERTAS: MADERA 
SALA COMUNAL: X MUEBELS DE COCINA: MADERA 
JARDINES: X MESONES: HORMIGON ARMADO 
ADICIONALES: ILUMINACIÓN EXTERIOR, 
CASETA DE GUARDIANÍA 
AL INGRESO, ÁREA DE 
JUEGOS  
TUMBADOS: ESTUCADO/PINTADO 
  GRIFERÍA: F.V 
  SANITARIOS: F.V 
INFORMACIÓN DE VENTAS PROMOCIÓN 
No. DE UNIDADES TOTALES: 15 CASA O DEPTO. MODELO:   
No. DE UNIDADES VENDIDAS: 2 RÓTULO EN PROYECTO: SI 
FECHA DE INICIO DE VENTAS: SEPTIEMBRE DE 2015 VALLA DE PUBLICIDAD:   
    REVISTAS:   
FECHA DE INICIO DE OBRA: ABRIL DE 2016 PRENSA:   
FECHA DE ENTREGA PROYECTO: MARZO DE 2017 VENDEDORES:   
ABSORCIÓN MENSUAL: 0,18 VOLANTES: SI 
FORMA DE PAGO SALA DE VENTAS:   
RESERVA:   TV:   
ENTRADA: 20% PÁGINA WEB: SI 
FINANCIAMIENTO: 80%     
CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO 
PRODUCTO UNIDADES ÁREA PRECIO VALOR/M2 
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SUITE:         
2 DORMITORIOS:         
3 DORMITORIOS: 15 
           
137,00   $                    133.000,00   $                          970,80  
3 DORMITORIOS:         
3 DORMITORIOS:         
BODEGA:         
OFICINA:         
PARQUEADEROS:         
TOTAL VIVIENDAS: 15       
PRECIO POR M2 DE VENTA: 
 $        
970,80  OBSERVACIONES 
PARQUEADEROS: 
2 x 
VIVIENDA Circuito cerrado seguridad, cisterna, excelente vista, vivienda para 
nivel socio económico medio típico (C). BODEGA: SI 
Tabla 101. Ficha de Análisis de Mercado No. 6 - Proyecto Armenius 
Elaborado Por: Víctor Martínez C. 
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